

Allegato 3 al Verbale Assemblea dei Soci del 13.05.2020

Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE IL TERRITORIO DEI PARCHI

PIANO DI SVILUPPO LOCALE IL TERRITORIO DEI PARCHI

ANNO DI RIFERIMENTO 2020

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13/05/2021

INDICE

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

- 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto
 - 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni
 - 1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni
 - 1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni
 - 1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione
- 1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

- 2.1 Assemblea dei soci
- 2.2 Consiglio di Amministrazione
- 2.3 Organi istituzionali
- 2.4 Struttura operativa

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

- 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale
- 3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
- 3.3 Attuazione progetti cooperazione

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

- 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
- 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
- 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

- 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario
- 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico
- 5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale
- 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

- 6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento
- 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

9. PROGETTI ESEMPLARI

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSR ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Nel corso dell'anno 2020 l'emergenza epidemiologica dovuta alla COVID-19 in Italia ha determinato una crisi diffusa, che ha interessato non solo il sistema sanitario, quello più direttamente colpito, ma anche il tessuto economico, il sistema finanziario e la società nel suo complesso.


Le Autorità nazionali e regionali, a causa degli elevati rischi di contagio, hanno adottato severe misure restrittive alla circolazione di persone e merci, determinando la temporanea chiusura di numerose attività economiche e limitando in modo la vita sociale delle persone.

Sebbene che l'agricoltura e le attività direttamente connesse sono state considerate tra quelle essenziali e, pertanto, non soggette alle misure di lockdown, ciononostante il comparto agricolo ha dovuto affrontare concrete difficoltà, risultate più o meno gravi in rapporto alla diversa organizzazione normalmente attuata dalle aziende in rapporto ai mercati di sbocco delle produzioni (industria alimentare, Ho.Re.Ca., ristorazione collettiva, distribuzione al dettaglio), al grado di dipendenza dai fattori produttivi esterni (in particolare la manodopera familiare e non, stagionale e fissa, italiana e straniera, contoterzisti) ed alle aree di localizzazione (zone a produzione intensiva o estensiva, aree interne e prevalentemente rurali, aree peri-urbane, ecc.).

Senza entrare nel merito di ciascuno, tutte hanno fortemente influenzate le aspettative delle imprese, incidendo particolarmente sulla propensione all'attuazione degli investimenti aziendali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono stati sospesi o postposti in attesa del superamento della pandemia.

Per tutti i comparti produttivi privati ne è derivata una stagnazione generale delle attività imprenditoriali in genere e di quelle del comparto agricolo in particolare, in correlazione alla quale la reattività di tali aziende agli stimoli esterni propulsivi al miglioramento strutturale ed organizzativo dei cicli di produzione si è praticamente spenta.

Relativamente al comparto pubblico, sebbene il problema della liquidità corrente sia stato meno incisivo rispetto al privato, le continue disposizioni in materia di confinamento comunque ha determinato il rallentamento delle attività, causa l'applicazione generalizzata dello smart working, soprattutto di quelle relative alla programmazione ed attuazione dei lavori pubblici, tra cui in particolare la capacità di predisporre nuova progettualità da proporre per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale.



1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Nel corso del periodo temporale intercorso tra la domanda di ammissione a finanziamento del PSL del GAL Il Territorio dei Parchi e fino a tutto il 31/12/2019 non sono intervenute significative variazioni relativamente allo scenario ambientale dei territori comunali aderenti.

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Nell' anno appena trascorso la qualità della vita e quella delle condizioni socioeconomiche dei territori rurali è senz' altro peggiorata rispetto all' annualità 2020 e, soprattutto, rispetto alle annualità ancora precedenti.

Infatti, le restrizioni nella circolazione ed il maggior isolamento sociale imposte dalla pandemia hanno avuto pesanti ripercussioni non solo riguardo **le condizioni di salute** delle popolazioni residenti ma anche relativamente **all'isolamento sociale** che ne è conseguito, causa le restrizioni alla circolazione, vieppù aggravato nelle aree rurali interne dove già in condizioni normali la scarsa urbanizzazione ostacola gli incontri e i rapporti interpersonali

Ancora, si deve evidenziare che l'età media dei residenti nell'area del GAL "Il Territorio dei parchi" è statisticamente superiore a quella media della provincia di appartenenza, di conseguenza il maggior numero di abitanti ricade in fascia medio-alta di rischio contagio, la qual cosa induce l'effetto collaterale di maggiormente isolare le persone che vivono nelle aree rurali anche per l'aspetto culturale, atteso che nelle zone a maggior vocazione agricola non sono servite dalla connessione internet veloce, dunque tutte quelle attività che oggi passano attraverso la Rete trovano difficoltosa attuazione.

Non mancano, infine, le negative conseguenze dovute a **carenza di manodopera**, indotte per l' assenza di lavoratori stagionali stranieri, che per motivi sanitari non possono rientrare nel nostro Paese, ed anche per la difficoltà di movimento degli stessi lavoratori italiani.

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

Con esclusione delle specifiche normative settoriali in materia di coronavirus, nel corso dell' anno 2020 non sono intervenute significative variazioni nel contesto normativo comunitario e nazionale

A livello regionale, eccezione di rilievo merita la Del. G.R. Lazio 524 del 04/08/2020, di proroga al 30/06/2021 dei termini di scadenza per l' assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Relativamente alla tempistica di attuazione del PSL del GAL "Il Territorio dei Parchi" non si registra ritardi significativi, soprattutto tenuto conto dell' epoca di effettivo finanziamento del PSL

(intervvenuto alla fine dell' anno 2019) ed anche della citata Del. G.R. Lazio 524 del 04/08/2020, che ha garantito l' allungamento dei termini per l' assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.

Infatti, entro la data del 31/12/2020 il GAL ha provveduto all' emanazioni di n. 15 bandi rispetto al numero totale di 16 previsti dalla strategia di sviluppo preventivata nel PSL (pari al 93,75 %), completando anche le istruttorie di ammissibilità di n. 7 tipologie di operazioni ed approvando anche la relativa graduatoria.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 *Assemblea dei soci*

Dalla data di costituzione del GAL, la base associativa è rimasta immutata, come segue:

A – SOCI PUBBLICI E/O DI DIRITTO PUBBLICO

1. Il Comune di Campodimele;
2. Il Comune di Formia;
3. Il Comune di Gaeta;
4. Il Comune di Itri;
5. Il Comune di Lenola;
6. Il Comune di Pico;
7. La XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" del Lazio;
8. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino;

B – SOCI PRIVATI

9. Associazione Assobalneari Lazio Litorale Sud;
10. Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica;
11. OP Confoliva Società Cooperativa Agricola;
12. O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa;
13. Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Latina;
14. Associazione "Promozione dell'immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci".

2.2 *Consiglio di Amministrazione*

Nel corso dell' annualità 2020 è stata svolta l' Assemblea elettiva delle cariche sociali, in relazione alla quale è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL, secondo la seguente composizione:

- **Presidente:** Zannella Roberto, in rappresentanza dell' Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica;
- **Consigliere con funzioni di Vice Presidente:** Spirito Pasquale, in rappresentanza dell' Associazione “Promozione dell’immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci”;
- **Consigliere:** Delle Cese Marco, in rappresentanza dell' O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa;
- **Consigliere:** Pastore Giuseppe, in rappresentanza dell' Associazione Assobalneari Lazio Litorale Sud.
- **Consigliere:** La Rocca Scherzerino, in rappresentanza della Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Latina

2.3 *Organi istituzionali*

Gli organi istituzionali del GAL Il Territorio dei Parchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori;

2.4 *Struttura operativa*

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Il Territorio dei Parchi approvato a finanziamento prevedeva l' organizzazione della seguente struttura operativa in coerenza agli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale ed ai punti 3.8, 39 e 3.10 del Regolamento Interno:

- 1) Direttore Tecnico
- 2) Responsabile Amministrativo Finanziario
- 3) Segreteria Tecnico-Amministrativa
- 4) Liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande
- 5) Esperti per le attività di animazione/cooperazione.

In attuazione del dettato statutario, nel corso dell'esercizio 2019 il CdA del GAL ha completato

l'espletamento delle procedure di selezione delle due figure apicali dell'organico, provvedendo:

- alla nomina del dottor Noviello Tommasino Domenico come Direttore Tecnico (CdA del 18.12.2019), con decorrenza dal 01/01/2020;
- alla nomina del dottor Maurizio Simeone come Responsabile Amministrativo Finanziario (CdA del 18.12.2019) con decorrenza dal 01/01/2020.

Trattandosi di posizioni apicali, il DT. Ed il RAF sono stati inquadrati in pianta organica, mediante contratto di assunzione a termine con la qualifica di Dirigenti.

A seguire, nel mese di gennaio 2020 ha completato le procedure per la selezione del personale addetto alla segreteria, provvedendo:

- alla nomina del dottor Meschino Roberto come Addetto alla segreteria (CdA del 16.01.2020), con decorrenza dal 01/02/2020.

Ancora a seguire, nel mese di febbraio 2020 ha completato le procedure per la selezione del personale addetto all'animazione territoriale, provvedendo:

- alla nomina del sig. Vignoli Giovanni come Animatore Territoriale (CdA del 03.02.2020), con decorrenza dal 01/03/2020;
- alla nomina della sig.ra Fusco Mariateresa come Animatore Territoriale (CdA del 03.02.2020) con decorrenza dal 01/03/2020.

A completamento, nel mese di giugno 2020 ha concluso le procedure di selezione dei liberi professionisti preposti alle attività di controllo amministrativo delle domande, provvedendo:

- alla nomina del dott. Ing. Malaggesi Giorgia come istruttore tecnico (CdA del 19.06.2020), con decorrenza dal 01.08.2020;
- alla nomina del dott. Arch. Zannella Francesco Paolo come istruttore tecnico (CdA del 19.06.2020), con decorrenza dal 01.08.2020;
- alla nomina del dott. Ranucci Pasquale come istruttore tecnico (CdA del 19.06.2020), con decorrenza dal 01.08.2020.

Le figure operative di cui sopra, addetti alla segreteria, animatori territoriali e istruttori tecnici, sono stati contrattualizzati mediante contratti di prestazione professionale disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti del C.C..

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL “Il Territorio dei Parchi” approvato dalla Regione Lazio è fondato sull’ attivazione delle seguenti n. 3 Misure di intervento:

- a) Misura 19.1 “Sostegno preparatorio;
- b) Misura 19.2 “Interventi Strategia Leader”;
- c) Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione”;

in riferimento alle quali alla data del 31/12/2020 si registrava il seguente stato di avanzamento:

Misura 19.1 “Sostegno preparatorio”.

Tenuto conto della specificità dell’ intervento, la misura è stata interamente completata nel corso dell’ annualità 2018, per una spesa pubblica complessiva di € 30.000,00, pari al 100% di quella ammessa.

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19. 1 Sostegno preparatorio	=	=	=	=	=	=	12.936,00	30.000,00

Misura 19.2 “Interventi Strategia Leader”.

La strategia locale proposta ed approvata fondava sull’ attivazione di n. 16 tipologie di intervento, per ciascuna delle quali alla data del 31/12/2020 il cui stato di stato di avanzamento fisico è il seguente:

- **19.2.1 1.2.1 “Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione”.**
Non attivata al 31/12/2020.
- **19.2.1 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed**

alimentari”.

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020.

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 237 del 21/08/2020).

- 19.2.1 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”.

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020.

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 238 del 21/08/2020).

- 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 15/04/2020

Domande di sostegno pervenute n. 17 (Del. CdA GAL prot. 239 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.082.863,07.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 9.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 613.753,43.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 631U del 26.11.2020.

- 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 15/04/2020

Domande di sostegno pervenute n. 1 (Del. CdA GAL prot. 240 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 599.977,90.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 1.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 599.977,90.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 501 del 20.10.2020.

- 19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 28/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 4 (Del. CdA GAL prot. 241 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 759.676,26.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 543.565,58.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 695 del 10.12.2020.

- 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodi-

versità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 441 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 509.119,70.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 236.796,11.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 634 del 26.11.2020.

- 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

Bando pubblico approvato ed attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL del 03/11/2020

Scadenza termini presentazione domande al 04/01/2021.

- 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 28/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 243 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 735.882,59.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 1.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 183.014,36.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 749 del 30.12.2020.

- 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 7 (Del. CdA GAL prot. 244 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.149.376,84.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 5.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 792.172,96.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 752 del 30.12.2020.

- 19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 3 (Del. CdA GAL prot. 245 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 141.090,11.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 139.530,60.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 699 del 10.12.2020.

- **19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 744 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.011.685,77.

Istruttoria in completamento per l' anno 2021

- **19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 745 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 498.446,97.

Istruttoria in completamento per l' anno 2021

- **19.2.1 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/09/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 746 del 30/12/2020).

- **19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 246 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 50.697,38.

Istruttoria in completamento per l' anno 2021.


- **19.2.1 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del C.d.A. del GAL del 04/05/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 247 del 21/08/2020).

Il tutto come da tabella riepilogativa a seguire

MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	9	7	2	0	0	9	244.355,40	566.686,91
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione dei PEI)	1	0	1	0	0	1	258.710,47	599.977,90
19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	2	0	0	2	0	3	151.668,80	351.736,55
19.2.1 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	2	2	0	0	0	2	63.341,56	146.896,02
19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	1	0	0	1	0	1	79.915,80	183.014,39
19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	1	0	0	1	0	1	38.796,42	89.973,15



A

MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	2	0	0	2	0	2	39.278,06	91.090,11
19.2.1 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0	0	0	0

Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione".

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.4.a) Costi di Gestione	==	==	==	==	==	==	54.703,54	126.863,49
19.4.a) Costi di Animazione	==	==	==	==	==	==	25.691,25	59.580,82

3.2 Misura 19.2 - Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	5	1	1	0	7
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	0	0	0	1	1
19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	0	0	0	0	0
19.2.1 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	2	0	0	0	2
19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	0	0	0	0	0
19.2.1 7.2.1 Realizzaz., miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell' ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	0	0	0	0	0
19.2.1 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	0	0	0	0	0
19.2.1 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	0	0	0	0	0
19.2.1 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0
19.2.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	0	0	0	0	0
19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PSL del GAL Il Territorio dei parchi non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura N°: 19.1 "Sostegno Preparatorio"

TITOLO: Sostegno preparatorio

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	-

Misura N°: 19.2 "Interventi Strategia Leader"

Misura N°: 19.2.1 1.2.1

TITOLO: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	-

Misura N°: 19.2.1 3.1.1

TITOLO: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	-

Misura N°: 19.2.1 3.2.1
TITOLO: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
35.714,29	25.000,00	10.780,00	14.220,00	10.714,29

Misura N°: 19.2.1 4.1.1
TITOLO: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni
Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.347.000,00	1.173.500,00	506.013,20	667.486,80	1.173.500,00

Misura N°: 19.2.1 4.2.1
TITOLO: Investim.nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)
Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.500.000,00	600.000,00	258.720,00	341.280,00	900.000,00

Misura N°: 19.2.1 4.3.1
TITOLO: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggi
Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
526.315,79	500.000,00	215.600,00	284.400,00	26.315,79

Misura N°: 19.2.1 4.4.1
TITOLO: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico
Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	-

Misura N°: 19.2.1 6.2.1

Titolo: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	-

Misura N°: 19.2.1 7.2.1

Titolo: Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
250.000,00	250.000,00	107.800,00	142.200,00	-

Misura N°: 19.2.1 7.5.1

Titolo: Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	-

Misura N°: 19.2.1 7.6.1

Titolo: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	-

Misura N°: 19.2.1 8.3.1

Titolo: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
263.157,89	250.000,00	107.800,00	142.200,00	13.157,89

Misura N°: 19.2.1 8.5.1

TITOLO: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
263.157,89	250.000,00	107.800,00	142.200,00	13.157,89

Misura N°: 19.2.1 8.6.1

TITOLO: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
412.500,00	165.000,00	71.148,00	93.852,00	247.500,00

Misura N°: 19.2.1 16.4.1

TITOLO: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
27.500,00	27.500,00	11.858,00	15.642,00	-

Misura N°: 19.2.1 16.10.1

TITOLO: Progetti di filiera organizzata

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	-

Misura N°: 19.4 “Costi di gestione ed animazione”

Titolo: Intervento a) Costi di gestione

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
619.000,00	619.000,00	266.912,50	352.087,20	-

Titolo: Intervento b) Costi di animazione

Piano finanziario in vigore - euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
205.000,00	205.000,00	88.396,00	116.604,00	-

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

Misura N°: 19.1 “Sostegno Preparatorio”

Titolo: Sostegno preparatorio

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Misura N°: 19.2 “Interventi Strategia Leader”

Misura N°: 19.2.1 1.2.1

Titolo: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 3.1.1

Titolo: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 3.2.1

TITOLO: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 4.1.1

TITOLO: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	1.143.350,25	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 4.2.1

TITOLO: Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	1.499.944,77	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 4.3.1

TITOLO: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	543.656,58	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 4.4.1

TITOLO: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	146.896,02	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 6.2.1

TITOLO: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 7.2.1

TITOLO: Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	183.014,39	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 7.5.1

TITOLO: Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	792.172,96	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 7.6.1

TITOLO: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	139.530,60	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 8.3.1

TITOLO: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 8.5.1

TITOLO: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 8.6.1

TITOLO: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 16.4.1

TITOLO: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.2.1 16.10.1

TITOLO: Progetti di filiera organizzata

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021					
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

Misura N°: 19.4 "Costi di gestione ed animazione"

TITOLO: Intervento a) costi di gestione

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2016	77.375,00	2.083,59	2,69%	2.083,59	2,69%
2017	77.375,00	1.170,83	1,51%	1.170,83	1,51%
2018	77.375,00	533,63	0,69%	533,63	0,69%
2019	77.375,00	1.117,57	1,44%	1.117,57	1,44%
2020	77.375,00	121.957,87	157,62%	121.957,87	157,62%
2021	77.375,00				
2022	77.375,00				
2023	77.375,00				
Totale	619.000,00	126.863,49	20,49%	126.863,49	20,49%

Titolo: Intervento b) Costi di animazione

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2016	25.625,00		0,00%		0,00%
2017	25.625,00		0,00%		0,00%
2018	25.625,00		0,00%		0,00%
2019	25.625,00		0,00%		0,00%
2020	25.625,00	59.580,82	232,51%	59.580,82	232,51%
2021	25.625,00				
2022	25.625,00				
2023	25.625,00				
Totale	205.000,00	59.580,82	29,06%	59.580,82	29,06%

4.2 Stato di avanzamento fisico della Misura 19.2.1 al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. Attività Dimostrative	0	0	3	0,00%
	n. Azioni di Informazione	0	0	2	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	2	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	2	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di aziende agricole sovvenzionate	6	6	63	0,00%
	n. di aziende zootecniche sovvenzionate	3	3	6	0,00%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di Trasformazione /commercializzazione sovvenzionate	1	1	10	0,00%
19.2.1 4.3.1	n. progetti di viabilità rurale	2	2	3	0,00%
	n. progetti di fontanili/cisterne	0	0	3	0,00%
19.2.1 4.4.1	n. progetti di riqualificazione	2	2	4	0,00%
19.2.1 6.2.1	n. di imprese sovvenzionate	0	0	4	0,00%
19.2.1 7.2.1	n. progetti di vie di comunicazione locale	0	0	1	0,00%
	n. progetti di reti idrico / fognarie	0	0	2	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. progetti di strutture accesso e fruizione aree rurali e naturali	0	0	2	0,00%
	n. progetti di recupero manufatti rurali e storico culturali	0	0	1	0,00%
	n. progetti di itinerari tematici / percorsi attrezzati	0	0	4	0,00%
19.2.1 7.6.1	n. progetti di studio e analisi dell'ambiente e del patrimonio culturale	0	0	2	0,00%
	n. progetti di opere ed investimenti nel campo dell'ambiente e del patrimonio culturale	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.3.1	n. progetti di infrastrutture di protezione	0	0	4	0,00%
	n. progetti di interventi di prevenzione	0	0	2	0,00%
19.2.1 8.5.1	n. progetti di tutela ambientale	0	0	1	0,00%
	n. progetti di miglioramento di ecosistemi forestali	0	0	2	0,00%
19.2.1 8.6.1	n. di aziende boschive sovvenzionate	0	0	2	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. progetti collettivi di cooperazione	0	0	1	0,00%
19.2.1 16.10.1	n. progetti collettivi di cooperazione	0	0	2	0,00%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. di ore di Attività Dimostrative	0	0	80	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. di aziende coinvolte	0	0	100	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. di regimi di qualità coinvolti	0	0	2	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di imprese sovvenzionate nella filiera agricola, zootecnica e attività connesse	9	9		0,00%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera olivicola	1	1	8	0,00%
	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera zootecnica	0	0	2	0,00%
19.2.1 4.3.1	ml di viabilità rurale e forestale sistemati	3.275	3.275	6.154	0,00%
	mc di capacità di invaso recuperati	0	0	113	0,00%
19.2.1 4.4.1	ml di muri a secco e terrazzamenti	822,15	822.15	706	0,00%
	ml di sentieri	0	0	3.529	0,00%
	ml di recinzioni	3.913	3.913	1.176	0,00%
19.2.1 6.2.1	Attività vendita prodotti agroalimentari tipici	0	0	2	0,00%
	Attività di turismo rurale	0	0	2	0,00%
19.2.1 7.2.1	ml di vie di comunicazione locale	0	0	1.333	0,00%
	ml di reti idrico / fognarie	0	0	1.000	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. attività/iniziative incentivate	0	0	10	0,00%
19.2.1 7.6.1	n. attività/opere incentivate in campo ambientale	1	1	50.000	0,00%
	n. attività/opere incentivate in campo patrimonio culturale	1	1	50.000	0,00%
19.2.1 8.3.1	ha di superficie forestale protetta da infrastrutture	0	0	89	0,00%
	n. di interventi di prevenzione	0	0	6	0,00%
19.2.1 8.5.1	ha di superficie oggetto di interventi di tutela ambientale	0	0	25	0,00%
	ha di superficie oggetto di miglioramento	0	0	67	0,00%
19.2.1 8.6.1	n. di macchine / attrezzature / impianti sovvenzionate	0	0	7	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. imprese cooperanti	0	0	19	0,00%
19.2.1 16.10.1	n. imprese cooperanti	0	0	50	0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale della Misura 19.2.1 al 31/12/2020

20	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 1.2.1 25.02.2021	0	0	ND	0	0
19.2.1 3.1.1 20.04.2021	0	0	04/09/2020	0	0
19.2.1 3.2.1 20.04.2021	0	2	04/09/2021	0	0
19.2.1 4.1.1 20.04.2020	17 € 1.839.447,41	17	04/09/2021	11 € 1.143.350,25	26/11/2020
19.2.1 4.2.1 20.04.2020	1 € 599.977,90	1	04/09/2020	1 € 1.499.944,77	20/10/2020
19.2.1 4.3.1 30.05.2020	4 € 759.676,26	4	04/09/2020	2 € 351.736,55	10/12/2020
19.2.1 4.4.1 04.05.2020	5 € 509.119,70	5	04/09/2020	2 € 146.896,02	26/11/2020
19.2.1 6.2.1 05.11.2020	0	0	ND	0	0
19.2.1 7.2.1 30.05.2020	5 € 735.882,59	5	04/09/2020	1 € 183.014,39	30/12/2020
19.2.1 7.5.1 25.05.2020	7 € 1.149.376,84	7	04/09/2020	1 € 183.014,39	21/08/2020
19.2.1 7.6.1 25.05.2020	3 € 141.090,11	3	04/09/2020	5 € 89.973,15	10/12/2020
19.2.1 8.3.1 07.09.2020	5 € 1.011.685,77	5	ND	ND	ND
19.2.1 8.5.1 07.09.2020	2 € 498.446,97	2	ND	ND	ND
19.2.1 8.6.1 07.09.2020	0	0	ND	ND	ND
19.2.1 16.4.1 07.05.2020	2 € 50.697,38	2	04/09/2020	ND	ND
19.2.1 16.10.1 07.05.2020	0	0	04/09/2020	0	0
			* L'elenco è riferito alle domande pervenute		

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO Misura 19.2.1

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Nell' anno 2020 sono stati pubblicati bandi riferiti a n. 15 Tipologie di intervento, per un totale di spesa pubblica complessiva di euro 4.116.000,00, così ripartita:

- Misura 19.2.1. 3.1.1 euro 75.000,00;
- Misura 19.2.1. 3.2.1 euro 25.000,00;
- Misura 19.2.1 4.1.1 euro 1.173.500,00;
- Misura 19.2.1 4.2.1 euro 600.000,00;
- Misura 19.2.1 4.3.1 euro 500.000,00;
- Misura 19.2.1 4.4.1 euro 200.000,00;
- Misura 19.2.1 6.2.1 euro 200.000,00;
- Misura 19.2.1 7.2.1 euro 250.000,00;
- Misura 19.2.1 7.5.1 euro 200.000,00;
- Misura 19.2.1 7.6.1 euro 100.000,00;
- Misura 19.2.1 8.3.1 euro 250.000,00;
- Misura 19.2.1 8.5.1 euro 250.000,00;
- Misura 19.2.1 8.6.1 euro 165.000,00;
- Misura 19.2.1 16.4.1 euro 27.500,00;
- Misura 19.2.1 16.10.1 euro 100.000,00;

corrispondente al 99.27% del contributo pubblico complessivo previsto per la sottomisura 19.2.1.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Con riferimento ai beneficiari terzi, nell' anno 2020 non sono stati avviati gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto non emessi decreti di concessione entro il 31/12/2020.

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Vedi infra punto 3.1

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Nulla da osservare.

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 - Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

A tutto il 31/12/2020 non risultano avviati da parte dei Beneficiari finali i lavori e gli interventi preventivati dalle progettualità ammesse al finanziamento.

6.2 - Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

A tutto il 31/12/2020 non sono state ricevute domande di pagamento a titolo di anticipazione e/o acconto e/o saldo da parte dei Beneficiari finali.

Di conseguenza, non è intervenuto alcun pagamento verso i beneficiari finali da parte della Regione Lazio

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso dell'anno 2020 non è stata richiesta né apportata alcuna modifica del Piano di Sviluppo Locale.

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso dell'anno 2020 non è stata richiesta né apportata alcuna modifica del Piano Finanziario.

9. PROGETTI ESEMPLARI

Nell'ambito della casistica dei progetti presentati nell'ambito della Misura 19.2.1 al GAL "IL Territorio dei Parchi", si deve segnalare quale progetto esemplare quello relativo alla domanda di sostegno presentata in data 07.08.2020 dalla ditta "Pietra Erta s.r.l.", con sede in Formia, per la Tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari".

La società è stata costituita il 12.05.2020 con lo scopo di realizzare a Formia, in area ASI di Ponzanello-Mamurrano, un moderno frantoio per la produzione di olio extravergine di oliva.

Descrizione del progetto

L'idea del progetto nasce da una attenta analisi economica svolta dall'amministratrice unica dell'azienda dott.ssa Valentina Di Matteo la quale, nel corso di una precedente esperienza lavorativa maturata lavorando per anni presso una società attiva nel settore della distribuzione di olive e olio da mensa, si è resa conto delle significative opportunità di sviluppo offerte dalla nicchia di mercato nel settore degli olii extravergini di oliva di alta qualità, in particolare quelli caratterizzati dal sistema di qualità riconosciuto della DOP Olive Pontine.

Tanto premesso, una verifica condotta sui frantoi oleari presenti nell'area di interesse (Formia e zone limitrofe) le consentiva di appurare che nella città esistono due soli impianti per la molitura delle olive.

Tali impianti utilizzano per la frangitura delle ruote di pietra che schiacciano le olive per pressione meccanica: da qui la pasta ottenuta viene inviata alla macchina dosatrice e quindi alla pressa per ottenere l'olio dopo la spremitura.

Questa tecnologia presenta però un a serie di criticità, dovute:

- All'alto costo della manodopera;
- Alla difficoltà di pulizia dei diaframmi filtranti;
- Al funzionamento a ciclo discontinuo, che causa una maggiore ossidazione della pasta di olive prima e durante l'estrazione dell'olio;
- Al rischio che la qualità dell'olio ottenuto non sia ottimale a causa della scarsa pulizia dei diaframmi.

A Minturno, centro confinante con Formia, sopravvivono due impianti, di cui uno tradizionale a presse e uno dotato di un vecchio impianto a ciclo continuo che utilizza ancora le antiche ruote di pietra per macinare le olive.

A Itri, a nord della città di Formia, esistono due frantoi: il primo, della Cooperativa Unagri, è un vecchio impianto a ciclo continuo; il secondo, della ditta Mancini, vanta un nuovo impianto Pieralisi a ciclo continuo che costituisce l'unico riferimento tecnologicamente avanzato nella zona.

Lo scenario, pertanto, è caratterizzato dalla presenza di vecchi frantoi discontinui a presse o a ciclo continuo ma con macchinari tecnologicamente superati.

L'idea alla base del progetto è dunque la creazione di un frantoio oleario che, per la tecnologia dei macchinari utilizzati e per la modernità delle soluzioni impiegate, come la razionale ed efficiente dislocazione dei macchinari all'interno dei locali dello stabilimento, sia uno dei più avanzati non solo nel Lazio ma anche in Italia.

A queste considerazioni si aggiunge quella che oggi si registra un processo di valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop, che attraverso la promozione derivante dalla partecipazione ai più importanti concorsi nazionali e internazionali da parte di alcune aziende produttrici, si afferma costantemente come uno degli olii di migliore qualità. Il riconoscimento del marchio "D.O.P." è avvenuto con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2010/259 della Commissione.

ne del 25.03.2010 e dalla costituzione del Consorzio di Tutela, avvenuto con Decreto Dirigenziale MiPAAF del 13.04.2018 è iniziata un'attività di tutela, promozione e valorizzazione con importanti ricadute economiche su tutti gli attori della filiera.

Sintesi del progetto

Il processo di produzione previsto dal progetto consisterà nelle seguenti fasi: ricevimento, pulizia e stoccaggio delle olive, molitura e gramolatura (procedimento utilizzato per mescolare la pasta di olive, che viene riscaldata fino a raggiungere la temperatura ottimale per separare olio ed acqua – non deve superare i 27 gradi per mantenerne le proprietà organolettiche), separazione delle fasi, conservazione ed imbottigliamento.

Si prevede, a regime, una molitura media annua di circa 10.000 quintali di olive, distribuita nei mesi da ottobre ad aprile, composti principalmente da Cultivar Itrana, che saranno acquistate direttamente dalla società (18,47%) o conferite in conto molitura da aziende selezionate in prevalenza nel circuito dei produttori di olive iscritti al Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop (81,53%). A queste si aggiungeranno anche quantitativi di olive non di Cultivar Itrana ma sempre di livello selezionato, per la produzione di un blend di alta qualità destinato ad un target di consumatori medio-alto.

Nel conto economico previsionale, per il primo anno di produzione (2022), che prevede il completamento del progetto entro il mese di maggio, è stata stimata prudenzialmente una lavorazione da ottobre a dicembre di circa 6.000 quintali di olive, di cui 5.000 quintali in conto lavorazione e 1.000 quintali in conto proprio, cioè di olive acquistate direttamente dai produttori primari.

Per quanto riguarda i ricavi, a quelli derivanti dalla molitura in conto terzi e dalla vendita dell'olio prodotto, si aggiungeranno i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti accessori, ovvero del nocciolino separato dalla sansa (per la parte non destinata a produrre energia integrativa alla caldaia) e dei contenitori che ne faranno richiesta.

Benefici attesi dal progetto.

I benefici attesi dal progetto sono principalmente tre:

- **Sviluppo e miglioramento della qualità dell'olio di oliva prodotto** (Olio extra Vergine di Oliva Colline Pontine DOP);
- **Vantaggi occupazionali** (il progetto prevede l'assunzione, a regime, di almeno tre nuovi addetti);
- **Utilizzo di tecnologie produttive innovative** (il progetto prevede tra l'altro l'acquisto di uno scambiatore di calore brevettato da meno di tre anni che, in base alla temperatura alla quale le olive arrivano in frantoio, è in grado di raffreddare o riscaldare automaticamente la pasta uscita dal frangitore, garantendo una migliore qualità del prodotto finale);

- **Impatto positivo sul clima e sull'ambiente, attraverso:**
 - a) la riduzione dei consumi energetici in un'ottica di economia circolare che favorisce il recupero e la riutilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive, in quanto l'acqua calda destinata alla lavorazione delle olive e dell'olio sarà prodotta attraverso una caldaia a biomassa, sfruttando gli scarti della lavorazione stessa;
 - b) l'area dello stabilimento destinata all'amministrazione e al pubblico sarà dotata di impianto di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria mediante pompa di calore integrata con pannelli solari e l'impianto di illuminazione sarà dotato di lampade a tecnologia LED.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può ritenere che il progetto presentato con la domanda di sostegno n. 04250081959 - Misura 19.2.1, Tipologia di intervento 4.2.1 presentata dalla Ditta "Pietra Erta s.r.l.", sia con riferimento all'innovatività del progetto in rapporto al territorio di incidenza ed al settore di riferimento, sia con riferimento allo spirito con cui sono state interpretate le finalità di sviluppo locale perseguite dal GAL "Il Territorio dei parchi" e le linee guida espresse dalla Comunità Europea e la Regione Lazio.

Infatti, trattandosi di neo impresa avviata da una giovane imprenditrice e di forte impatto innovativo sul territorio di riferimento, senz' altro deve essere portata ad esempio per le altre realtà economiche locali, potendo costituire in futuro un valido ed importante riferimento della capacità imprenditoriale del territorio.


Campodimele, lì 12/05/2020

Associazione GAL Il Territorio dei Parchi

**Il Presidente
Dottor Roberto Zannella**



**Il Direttore
Dottor Domenico Noviello Tommasino**



Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93