



ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

Prot. 1370 del 21.01.22

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 7.2.1: "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala"

BANDO PUBBLICO: Approvato con Del. C.d.A. n. 390U del 23/02/2021 (Id SIAN n. 53442)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 94 del 21/01/2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 7.2.1 – "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala" – Bando pubblico approvato con deliberazione C.d.A. del 390U del 23/04/2020

Proposta al C.d.A di approvazione domanda di proroga termine per l' avvio dei lavori domanda di sostegno cod. 14250025203 – Ditta Comune di Pico- CUA 81003670601.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Visto:

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

Richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionale, nazionali e della Regione Lazio per l' attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-



sonale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servizi Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;

- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La Del. del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" n. 390U del 23/02/2021 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.2.1 – Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala** secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G06222 del 26.05.2020** emanata dalla ADG competente;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- Con del CdiA. Prot. 726U del 22/04/2021 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)**; ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **14250025203** della Ditta Comune di Pico, per un costo dell'investimento ammesso di **66.689,38 Euro** ed un contributo concesso di **66.689,38 Euro**;
- In attuazione della deliberazione di cui appena sopra, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.2.1 del 10/06/2021**, a favore del beneficiario Comune di Pico, CUA **81003670601**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **14250025203**, CUP **J39J21004390009**, notificato al beneficiario in data 10/06/2021, prot. 968U;
- In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 24/06/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 1073E del 24/06/2021);
- In rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno all' avvio dei lavori entro i successivi 4 mesi dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 24/10/2021;
- Con nota del 09/12/2021, in atti GAL prot.1521E del 09/12/2021, il beneficiario ha comunicato l' aggiudicazione dei lavori a far data dal 09/12/2021;
- Con nota in atti GAL al prot. 1523U del 10/12/2021 la richiesta di cui sopra è stata inoltrata all' Istruttore preposto, ai fine delle necessarie verifiche di competenza;



- In sede di verifica documentale, l' Istruttore preposto ha accertato il mancato rispetto da parte del beneficiario dell' obbligo prescritto di consegnare i lavori entro la data stabilita da decreto di concessione, in quanto la consegna dei lavori, da cui consegue l' effettivo avvio degli stessi, di fatto non risultava ancora intervenuta in data della comunicazione di aggiudicazione (09/12/2021);
- In ossequio alle disposizioni dettate dall' art. 28, comma 1, delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, accertato il mancato rispetto del termine di avvio dei lavori l' Istruttore preposto ha predisposto l' avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza del beneficiario con conseguente revoca degli aiuti riconosciuti in relazione alla domanda di aiuto cod. domanda 014250025203
- Nel rispetto dell' art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. l' avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza è stato notificato al beneficiario con comunicazione in atti GAL prot. 1546U del 21/12/2021;
- A riscontro dell' avvio del procedimento con nota in atti GAL prot. 1562E del 28/12/2021 il beneficiario ha controdedotto che il mancato rispetto dei termini per l' avvio dei lavori è imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, pertanto ha richiesto apposita proroga, senza indicazione di durata;
- Le controdeduzioni di cui sopra con nota in atti GAL prot. 1576U del 28/12/2021 sono state trasmesse all' istruttore competente, ai fini dell' opportuna valutazione;
- Che con nota di riscontro in atti GAL al prot. 60E del 04/01/2022 l' Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Consorzio Industriale Sud Pontino, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 giorni del termine per la consegna dei lavori, con fissazione del nuovo termine alla data del 21/02/2022;

Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;

Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che la proroga dei tempi per la consegna dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.2.1 del 10/06/2021**, al netto delle eventuali proroghe concedibile ai sensi del bando pubblico per la tipologia di intervento 19.2.1 7.2.1 e della determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole
- Di proporre al C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di approvare al Comune di Pico una proroga straordinaria per la consegna e l' avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250025203** pari



a 180 giorni;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di proporre al C.d.A. del GAL l'approvazione a favore del Comune di Pico di una proroga straordinaria per la consegna e l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250025203** pari a 180 giorni, quindi fissando quale nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento ammesso alla data del 21/02/2022.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO)