



ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 4.4.1: "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del 28/05/2020 (Id. SIAN n. 46701)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 89 del 28/12/2021

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" – Bando pubblico approvato con verbale C.d.A. del 28/05/2020 -

Proposta al C.d.A di approvazione domanda di proroga termine per l' avvio dei lavori domanda di sostegno cod. 04250259100 (di rettifica domanda n. 04250083062) – Ditta Comune di Gaeta – CUA 00142300599

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Visto:

- Il verbale del C.d.A. dell' Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l' incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

Richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l' attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;



- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il verbale del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" del 28/05/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 1 4.3.1 – "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"**, secondo lo Schema di Bando **Allegato 1 alla Determinazione n. G06221 del 26.5.2020** emanata dalla ADG competente;
- La deliberazione prot. 204 del 28/07/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 4.3.1 – "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"**;
- Le lettere di incarico prot. 166/OUT del 21/07/2020, prot. 177/OUT del 28/07/2020 e prot. 210/ OUT del 30/07/2020, con le quali si è provveduti alla contrattualizzazione degli Istruttori Tecnici dell' Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146/IN del 14/08/2020, prot. 147/IN del 14/08/2020, prot. 148/IN del 14/08/2020, con le quali gli Istruttori Tecnici hanno dichiarato l' inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento di attività di Istruttore Tecnico del GAL e di attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del Gal "Il Territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- Che con deliberazione del CdiA. Prot. 696 Out del 10/12/2020 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"** - cod. identificativo **SIAN 46701**;
- Che con la deliberazione del CdA del Gal "Il Territorio dei Parchi" prot. **926U del 03/06/2021** è stata approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. domanda 04250259100 (di rettifica domanda cod. 04250083062) della ditta Comune di Gaeta, per un costo dell'investimento ammesso **Euro 191.829,03** ed un contributo pubblico concesso di **Euro 191.829,03**;
- Che in attuazione della deliberazione del CdA del C.d.A. del Gal "Il Territorio dei Parchi" prot. **926U del 03/06/2021** è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **03_19.2.1_4.3.1 del 28/06/2021**, a favore del beneficiario Comune di Gaeta, CUAA 00142300599, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. 04250259100 (di rettifica domanda cod. 04250083062), CUP J99J20000760009, notificato al beneficiario in data 28/06/2021, prot. 1085U;
- Che in adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 4.4.1 - Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 08/07/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 1145E del 12/07/2021);
- Che in rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno all' avvio dei lavori entro i successivi 90 giorni, quindi entro la data del 06/10/2021;



- Che con nota in atti GAL al prot. 1531E del 15/12/2021 il Comune di Gaeta ha trasmesso la comunicazione di avvenuto avvio dell' intervento, con allegato il prescritto verbale di consegna dei lavori;
- Che con nota in atti GAL al prot. 1533U del 16/12/2021 la documentazione di cui sopra è stata inoltrata all' istruttore preposto, ai fine delle necessarie verifiche di competenza;
- Che in sede di verifica documentale, l' Istruttore preposto ha accertato il mancato rispetto da parte del beneficiario dell' obbligo prescritto di consegnare i lavori entro la data stabilita da decreto di concessione, in quanto la consegna dei lavori, da cui consegue l' effettivo avvio degli stessi, è intervenuta in data 15/12/2021, quindi con un ritardo di giorni ben oltre il 90 giorno imposto dal decreto di concessione;
- Che in ossequio alle disposizioni dettate dall' art. 28, comma 1, delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, accertato il mancato rispetto del termine di avvio dei lavori l' Istruttore preposto ha predisposto l' avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza del beneficiario con conseguente revoca degli aiuti riconosciuti in relazione alla domanda di aiuto cod. domanda 04250259100 (di rettifica domanda cod. 04250083062);
- Che nel rispetto dell' art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. l' avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza è stato notificato al beneficiario con comunicazione in atti GAL prot. 1538U del 16/12/2021;
- Che a riscontro dell' avvio del procedimento con nota in atti GAL prot. 1542E del 21/12/2021 il beneficiario ha controdedotto che il mancato rispetto dei termini per l' avvio dei lavori è imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, in relazione alla quale il personale del Comune agisce in "forma agile" con l' aggravamento dello sviluppo del procedimento amministrativo, pertanto avanza istanza di non procedere alla pronuncia della decadenza;
- Che le controdeduzioni di cui sopra con nota in atti GAL prot. 1545U del 21/12/2021 sono state trasmesse all' istruttore competente, ai fini dell' opportuna valutazione.
- Che, a riscontro delle controdeduzioni del beneficiario, con nota in atti GAL al prot. 1547 del 21/12/2021 l' Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Gaeta, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga "ex post" del termine per la consegna dei lavori;

Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;

Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che l' intervenuto ritardo nella consegna di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti n. 03_19.2.1_4.3.1 del 28/06/2021, al netto delle eventuali proroghe concedibile ai sensi del bando pubblico per la tipologia di intervento 19.2.1 4.3.1 e della determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e



REGIONE
LAZIO



Foreste, Area Produzioni Agricole;

- Di proporre al C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di approvare "ex post" al Comune di Gaeta una proroga straordinaria per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250259100 (di rettifica domanda cod. 04250083062) pari a 71 giorni;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di proporre al C.d.A. del GAL l'approvazione "ex post" a favore del Comune di Gaeta di una proroga straordinaria per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250259100 (di rettifica domanda cod. 04250083062) pari a 71 giorni, quindi fissando quale nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento ammesso alla data del 16/12/2021.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASIN O)