

PROT. 163U del 24.01.2022

**ASSOCIAZIONE GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24.01.2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro** del mese di **gennaio**, alle ore **15:00**, previa convocazione a mezzo pec, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL "Il Territorio dei Parchi" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Misura 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende finalizzati al miglioramento delle prestazioni" cod. identificativo SIAN 44944:** Concessione proroga termine fine lavori domanda di sostegno: cod. **04250076108** ditta Masseria Valle Torre;
- 2) **Misura 19.2.1 7.2.1 "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala)" cod. identificativo SIAN 46681:** Concessione proroga del termine per la consegna dei lavori domanda di sostegno cod. **14250025203** ditta Comune di Pico;
- 3) **Misura 19.2.1 7.6.1" Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" cod. identificativo SIAN 45745:** Concessione proroga del termine per la consegna dei lavori domanda di sostegno cod. **04250208008** (di rettifica alla domanda **04250082965**) ditta Comune di Lenola;
- 4) **Misura 19.2.1 6.2.1" Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" cod. identificativo SIAN 51362:** Concessione proroga termine inizio lavori domande di sostegno cod. **1425000057** ditta Carroccia Chiara Arianna cod. **1425000040** ditta Ceccarelli Katia;
- 5) **Misura 19.2.1 4.2.1" Investimenti nelle imprese agroalimentari" cod. identificativo SIAN 45063:** Concessione proroga termine completamento dei lavori domanda di sostegno cod. **04250081959** ditta Pietra Erta;
- 6) **Misura 19.2.1 6.2.1" Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" cod. identificativo SIAN 51362:** Assegnazione controlli amministrativi di ammissibilità' domande di pagamento acconto cod. **14270358014** - ditta Carroccia Chiara Arianna - CUA A CRR CRR96P51ZI12 e cod. **14270310387**- ditta Marsella Stefano - CUA A MRSSFN96P13D843G;
- 7) **Misura 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" cod. identificativo SIAN 47064:** Osservazioni ex art 10-bis domanda di sostegno cod. **04250081116** - ditta Consorzio Industriale Pontino;
- 8) **Comunicazioni del Presidente;**
- 9) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- Roberto Zannella, Presidente;
- Spirito Pasquale, Vice Presidente;



- La Rocca Scherzerino, Consigliere;
- Delle Cese Marco, Consigliere;
- Gradini Daniele, membro effettivo del Collegio dei Revisori;
- Corrado Maria Teresa, membro effettivo del Collegio dei Revisori

Sono assenti il Consigliere Pastore Giuseppe e il Presidente del Collegio dei Revisori Di Cecca Salvatore.

Partecipano alla riunione il Dott. Noviello Tommasino Domenico in qualità di Direttore Tecnico e il dott. Simeone Maurizio in qualità di Responsabile Amministrativo Finanziario.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Simeone Maurizio.

Ai sensi dello Statuto Associativo, assume la presidenza della riunione il Presidente Zannella Roberto, il quale, constatato e fatto constatare che:

- tutti i partecipanti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed hanno ricevuto e preso visione dei relativi documenti,

dichiara la seduta valida ed aperta e passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Misura 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende finalizzati al miglioramento delle prestazioni" cod. identificativo SIAN 44944: Concessione proroga termine fine lavori domanda di sostegno: cod. 04250076108 ditta Masseria Valle Torre.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione prot. 631OUT del 26/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" è stata approvata la graduatoria unica e lo schema di provvedimento di concessione aiuti del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**, nonché è stata autorizzata il correlato provvedimento di concessione aiuti

Con la medesima deliberazione di cui sopra è stata approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod.04250076108 della ditta Società Agricola Masseria Valle Torre, CUAA 03069520595, per un costo dell'investimento ammesso **Euro 195.898,38** ed un contributo pubblico concesso di **Euro 117.539,03**, in correlazione alla quale è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **09_19.2.1_4.1.1 del 31/03/2021**, CUP **J15F20000180007**, notificato con nota in atti GAL prot. 643U del 31/03/2021.

Il Provvedimento di concessione è stato sottoscritto dal Rappresentate Legale in data 12/02/2021, quindi ritrasmesso al GAL ed acquisito al prot. GAL 669E del 13/04/2021.

Per disposizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l'impegno alla conclusione dell'investimento ammesso entro la data ultima del 12/12/2022.

A seguire, con istanza in atti in atti GAL prot. 1560E del 27/12/2021, , la Ditta beneficiaria richiesto la concessione di una proroga di 10 mesi del termine ultimo per il completamento dell'investimento, motivando l'impossibile rispetto dei termini per la conclusione dei lavori alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19.

L'istanza di cui sopra è stata inoltrata all'Istruttore specificamente preposto, il quale in esito alla verifica eseguita ha fatto pervenire parere favorevole alla concessione di una proroga di 180 giorni (acquisito in atti GAL al prot.1625E del 30/12/2021).





Il Direttore Tecnico invita il CdA a prendere visione della documentazione istruttoria richiamata, ai fini della formale approvazione della proroga richiesta dal beneficiario.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA, considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario,

visto:

- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**, che stabilisce la possibilità di concedere proroghe per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni;
- determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- la determinazione del D.T. n. 93 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 136U del 21/02/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi per il periodo di giorni stabilito dagli Istruttori;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 93 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 136U del 21/02/2022, è stata proposta l'approvazione della domanda di proroga dei termini per il completamento dell'intervento relativamente alla Ditta Masseria Valle Torre beneficiaria del provvedimento di concessione aiuti n. **09_19.2.1_4.1.1 del 31/03/2021**;
- **Di concedere** alla Ditta Masseria Valle Torre la proroga di **giorni 180** dei termini per il completamento dell'intervento di cui alla domanda cod. 04250076108 ammesso al finanziamento ai sensi della **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.1.1 – “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”**, quindi fissando quale nuovo termine ultimo per il completamento dell'intervento la data del **11/08/2022**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL “Il Territorio dei Parchi”.

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, che reca:

2) Misura 19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su



piccola scala)” cod. identificativo SIAN 46681: Concessione proroga del termine per la consegna dei lavori domanda di sostegno cod. 14250025203 ditta Comune di Pico.

Il Presidente passa la parola al dottor NovIELLO Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione prot. 726U del 22/04/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala)” cod. identificativo SIAN 46681** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. 14250025203 della Ditta Comune di Pico, per un costo dell’investimento ammesso di **66.689,38 Euro** ed un contributo concesso di **66.689,38 Euro**.

In correlazione al deliberato di cui sopra, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.2.1 del 10/06/2021**, a favore del beneficiario Comune di Pico, CUAA **81003670601**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **14250025203**, CUP **J39J21004390009**, notificato al beneficiario in data 10/06/2021, prot. 968U.

In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all’accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 24/06/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 1073E del 24/06/2021)

In forza dell’accettazione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l’impegno all’avvio dei lavori entro i successivi 4 mesi dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 24/10/2021.

Con nota del 09/12/2021, in atti GAL prot.1521E del 09/12/2021, il beneficiario ha comunicato l’aggiudicazione dei lavori a far data dal 09/12/2021, che sopra è stata inoltrata all’Istruttore preposto con nota in atti GAL al prot. 1523U del 10/12/2021, ai fine delle necessarie verifiche di competenza.

Esperita la verifica documentale, l’Istruttore preposto ha accertato il mancato rispetto da parte del beneficiario dell’obbligo prescritto di consegnare i lavori entro la data stabilita da decreto di concessione, in quanto la consegna dei lavori, da cui consegue l’effettivo avvio degli stessi, di fatto non risultava ancora intervenuta in data della comunicazione di aggiudicazione (09/12/2021).

Di conseguenza, in ossequio alle disposizioni dettate dall’art. 28, comma 1, delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, ha predisposto l’avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza del beneficiario con conseguente revoca degli aiuti riconosciuti in relazione alla domanda di aiuto cod. domanda 014250025203.

Nel rispetto dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. l’avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza è stato notificato al beneficiario con comunicazione in atti GAL prot. 1546U del 21/12/2021.

A riscontro, con nota in atti GAL prot. 1562E del 28/12/2021 il beneficiario ha contro dedotto che il mancato rispetto dei termini per l’avvio dei lavori è imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, pertanto ha richiesto apposita proroga, senza indicazione di durata.

Le controdeduzioni di cui sopra con nota in atti GAL prot. 1576U del 28/12/2021 sono state



trasmesse all'Istruttore competente, ai fini dell'opportuna valutazione, il quale con nota in atti GAL al prot. 60E del 04/01/2022 ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Pico, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 giorni del termine per la consegna dei lavori, con fissazione del nuovo termine alla data del 21/02/2022

Il Direttore Tecnico invita il CdA a prendere visione della documentazione istruttoria richiamata, ai fini della formale approvazione della proroga richiesta dal beneficiario.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA, considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario,

vista:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii ;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442) aziendale di attività non agricole in aree rurali” (Id SIAN n. 51362);**
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- La determinazione del D.T. n. 94 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 137U del 21/01/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi per il periodo di giorni stabilito dall'Istruttore;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 94 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 137U del 21/01/2022, è stata proposta l'approvazione dell'istanza prodotta dal Comune di Pico di una proroga straordinaria dei termini per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 14250025203 pari a 180 giorni;
- **Di concedere** “ex post” la proroga di 180 giorni a favore del Comune di Pico per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 14250025203, quindi fissando quale nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento ammesso alla data del 21/02/2022;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;



- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, che reca:

- 3) **Misura 19.2.1 7.6.1" Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" cod. identificativo SIAN 45745:** Concessione proroga del termine per la consegna dei lavori domanda di sostegno **cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965)** ditta Comune di Lenola.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione prot. 726U del 22/04/2021 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.6.1" Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" cod. identificativo SIAN 45745** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno **cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965)** della Ditta Comune di Lenola, per un costo dell'investimento ammesso di **45.008,19 Euro** ed un contributo concesso di **45.008,19 Euro**.

In correlazione al deliberato di cui sopra, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_7.6.1 del 31/03/2021**, emesso a favore del beneficiario Comune di Lenola, CUA n. 81003310596 per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno **cod. n. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965)**, CUP J39J20000840009), notificato al beneficiario in data 31/03/2021, prot. 644U

In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.6.1 - "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" (Id SIAN n. 45745)** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all'accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 8/04/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 690E del 10/04/2021).

In forza dell'accettazione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l'impegno all'avvio dei lavori entro i successivi 4 mesi dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 10/08/2021.

Con nota del 02/09/2021, in atti GAL prot.1251E del 03/09/2021, il beneficiario ha trasmesso la deliberazione di G.C. n. 79 del 03/08/2021 di riapprovazione del progetto esecutivo riformulato, che è stata inoltrata all'Istruttore preposto, ai fine delle necessarie verifiche di competenza con nota in atti GAL al prot. 1252U del 03/09/2021.

Esperita la verifica documentale, l'Istruttore preposto ha accertato il mancato rispetto da parte del beneficiario dell'obbligo prescritto di consegnare i lavori entro la data stabilita da decreto di concessione, in quanto la consegna dei lavori, da cui consegue l'effettivo avvio degli stessi, di fatto non risultava ancora intervenuta in data della comunicazione di riapprovazione del progetto esecutivo.

Di conseguenza, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 28, comma 1, delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, ha predisposto l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza del beneficiario con annessa revoca degli aiuti riconosciuti in relazione alla domanda di aiuto **cod. domanda 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965)**.

Nel rispetto dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza è stato notificato al beneficiario con comunicazione in atti GAL

A

prot. 1535U del 16/12/2021.

A riscontro, con nota in atti GAL prot. 1554E del 24/12/2021 il beneficiario ha contro dedotto che il mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori è imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, altresì comunicando anche che era già intervenuto l'affidamento delle opere a mezzo determinazione n. 284 del 02/12/2021, pertanto ha richiesto apposita proroga, senza indicazione di durata.

Le controdeduzioni di cui sopra con nota in atti GAL prot. 1564U del 28/12/2021 sono state trasmesse all'Istruttore competente, ai fini dell'opportuna valutazione, il quale con nota in atti GAL al prot. 60E del 04/01/2022 ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Lenola, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga, senza indicazione della durata.

Peraltro, sentito telefonicamente dal DT, il Comune di Lenola ha dichiarato di aver provveduto all'avvio dell'intervento, essendo stato sottoscritto il verbale di consegna in data 03/01/2022.

Il Direttore Tecnico invita il CdA a prendere visione della documentazione istruttoria richiamata, ai fini della formale approvazione della proroga richiesta dal beneficiario.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario,

vista:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii ;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.11 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali"** (Id SIAN n. 51362) ;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- determinazione del D.T. n. 95 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 138U del 21/01/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi, per il periodo di 146 giorni;

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 98 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 138U del 21/01/2022, è stata proposta l'approvazione



dell'istanza prodotta dal Comune di Lenola, con rilascio "ex post" di una proroga straordinaria di giorni 146 dei termini previsti nel provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_7.6.1 del 31/03/2021** per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965);

- **Di concedere** "ex post" la proroga di 146 giorni a favore del Comune di Lenola per l'avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. 04250208008 (di rettifica alla domanda 04250082965), quindi fissando alla data del 03/01/2022 il nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento finanziato con il provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_7.6.1 del 31/03/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, che reca:

- 4) Misura 19.2.1 6.2.1 " Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" cod. identificativo SIAN 51362:** Concessione proroga termine inizio lavori domande di sostegno cod. **1425000057** ditta **Carroccia Chiara Arianna** cod. **1425000040** ditta **Ceccarelli Katia**.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. **995U del 14/06/2021** è stata approvata la graduatoria unica del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)**, in relazione alla quale sono state approvate ed autorizzate le sotto elencate domanda di sostegno, quindi emessi i provvedimenti di concessione a fiasco di ciascuna riportati:

- a) domanda di sostegno cod. **1425000057** – **Ditta Carroccia Chiara Arianna**, costo dell'investimento ammesso Euro **50.000,00**, contributo pubblico concesso Euro **50.000,00**, provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 29/06/2021 prot. GAL 1090U;
- b) domanda di sostegno cod. **1425000040**- **Ditta Ceccarelli Katia**, costo dell'investimento ammesso Euro **50.000,00**, contributo pubblico concesso Euro **50.000,00**, provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 29/06/2021 prot. GAL 1089U.

Ciascuna ditta beneficiaria ha provveduto all'accettazione del decreto di concessione aiuti, mediante sottoscrizione e trasmissione al GAL, come segue.:

- a) ditta Carroccia Chiara Arianna n. **02_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**, sottoscritto e ritrasmesso al GAL in data 30/06/2021, prot. 1106E;
- b) ditta Ceccarelli Katia, n. **01_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**, sottoscritto e ritrasmesso al GAL in data 29/06/2021, prot. 1101E;

Stanti le date di sottoscrizione dei provvedimenti di concessione, a ciascuna ditta beneficiaria conseguiva l'impegno all'avvio dell'investimento ammesso come segue:

- a) ditta Carroccia Chiara Arianna: termine ultimo per l'avvio dell'investimento: 30/12/2021;



b) ditta Ceccarelli Katia: termine ultimo per l'avvio dell'investimento: 29/12/2021;

A seguire, il DT informa che le Ditte beneficiarie di che trattasi, motivando l'impossibile rispetto dei termini per la conclusione dei lavori alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, hanno prodotto istanza di proroga del termine stabilito per l'avvio dell'investimento, come segue:

a) ditta Carroccia Chiara Arianna, richiesta proroga per mesi 3, ovvero fino a tutto il 31/03/2021, acquisita in atti GAL prot.1621E del 30/12/2021;

b) ditta Ceccarelli Katia, richiesta proroga di mesi 3, acquisita in atti GAL prot. 1555E del 24/12/2021;

Le istanze di proroga pervenute sono state trasmesse agli Istruttori specificamente preposti, i quali in esito alla verifica eseguita hanno fatto pervenire i rispettivi pareri come segue:

a) ditta Carroccia Chiara Arianna, parere favorevole alla proroga di giorni 90, acquisito in atti GAL al prot. 114E del 17/01/2022;

b) ditta Ceccarelli Katia, parere favorevole alla proroga di giorni 90, acquisito in atti GAL al prot. 1622E del 30/12/2021;

Il Direttore Tecnico invita il CdA a prendere visione della documentazione istruttoria richiamata, ai fini della formale approvazione delle proroghe richieste dai beneficiari.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario,

vista:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii ;
- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.11 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali"** (Id SIAN n. 51362) ;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- la determinazione del D.T. n. 96 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 139U del 21/01/2022, concernente di ricevibilità degli esiti istruttori delle domande e la proposta di approvazione delle proroghe richieste dai beneficiari di che trattasi per il periodo di giorni stabilito dagli Istruttori;

all'unanimità dei presenti



DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 96 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 139U del 21/01/2022, è stata proposta l'approvazione della domanda di proroga dei termini per l'avvio dell'intervento relativamente alle sottoelencate ditte per i periodi a fianco di ciascuna indicati:
 - a) ditta Carroccia Chiara Arianna, proroga di giorni 90 dei termini per l'avvio degli investimenti, con fissazione del nuovo termine a tutto il 30/03/2022;
 - b) ditta Ceccarelli Katia, proroga di giorni 90 dei termini per l'avvio degli investimenti, con fissazione del nuovo termine a tutto il 30/03/2022;
- **Di concedere** la proroga dei termini per il completamento dell'intervento ammesso al finanziamento ai sensi della **Tipologia di Intervento 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendali di attività non agricole in aree rurali" cod. SIAN 51362** alle ditte sottoelencate per i periodi a fianco di ciascuna riportati:
 - a) ditta Carroccia Chiara Arianna, proroga di giorni 90 dei termini per l'avvio degli investimenti, fissando alla data del 30/03/2022 il nuovo termine per l'avvio dei lavori riportato nel provvedimento di concessione n. **02_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**;
 - b) ditta Ceccarelli Katia, proroga di giorni 90 dei termini per l'avvio degli investimenti, fissando alla data del 30/03/2022 il nuovo termine per l'avvio dei lavori riportato nel provvedimento di concessione n. **01_19.2.1_6.2.1 del 29/06/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, che reca:

- 5) **Misura 19.2.1 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari" cod. identificativo SIAN 45063**: Concessione proroga termine completamento dei lavori domanda di sostegno cod. **04250081959** ditta **Pietra Erta**.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione 503OUT del 20/10/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi", è stata approvata la graduatoria unica e lo schema di provvedimento di concessione aiuti del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari" cod. identificativo SIAN 45063**.

Con la medesima deliberazione di cui sopra è stata approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. **0250081959** della ditta Pietra Erta srl, CUAA **3088840594**, per un costo dell'investimento ammesso **Euro 1.499.944,77** ed un contributo pubblico concesso di **Euro 1.499.944,77**, in correlazione alla quale è stato emesso a favore del beneficiario il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_4.2.1 del 02/02/2021**, CUP **J84D20000050007**, notificato a mezzo pec in data 03/02/2021, prot. 139U.

Il Provvedimento di concessione è stato sottoscritto dal Rappresentate Legale in data 15/02/2021, quindi ritrasmesso al GAL ed acquisito in atti al prot. 319E.

Per disposizione del provvedimento di concessione, il beneficiario rimaneva impegnato a completare l'investimento ammesso entro la data ultima del 15/12/2021 per le attrezzature e gli im-

pianti ed entro la data ultima del 15/05/2022 per gli investimenti strutturali.

A seguire, con istanza del 16/01/2022, in atti GAL al prot. 115E del 17/01/2022, la Ditta beneficiaria richiesto la concessione di congrua proroga del termine ultimo per il completamento dell'investimento ed anche di rendere coincidenti i termini di scadenza per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature con i termini per l'attuazione degli investimenti strutturali, motivando l'impossibile rispetto dei termini per la conclusione dei lavori alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19.

L'istanza di proroga è stata trasmessa all'Istruttore preposto all'istruttoria della domanda di sostegno, il quale in esito alla verifica eseguita con nota del 20/01/2022, in atti GAL al prot. 129E, ha reso parere positivo per la concessione di una proroga di giorni 180 del termine di fine lavori e per l'uniformazione dei termini i termini di scadenza per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature con i termini per l'attuazione degli investimenti strutturali.

Il Direttore Tecnico invita il CdA a prendere visione della documentazione istruttoria richiamata, ai fini della formale approvazione della proroga richiesta dal beneficiario.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA, considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario,

vista:

- Le disposizioni di cui al bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.2.1 – “Investimenti nelle imprese agroalimentari”** che stabilisce la possibilità di concedere proroghe per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni;
- determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- la determinazione del D.T. n. 97 del 21/01/2022, in atti GAL al prot. 140U del 21/01/2022, concernente la proposta di approvazione della proroga richiesta dal beneficiario di che trattasi, per il periodo corrispondente ai giorni stabiliti dall'Istruttore del GAL, e la richiesta di uniformazione dei termini concessi per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti con i termini concessi per gli investimenti strutturali;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 97 del 21.02.2022, prot. GAL n. 140U del 21.02.2021 è stata proposta l'approvazione della domanda di proroga dei termini per il completamento dell'intervento relativamente alla Ditta Pietra Erta srl, beneficiaria del provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_4.2.1 del 02/02/2021** nonché l'uniformazione dei termini concessi per l'acquisto delle attrezzature e



degli impianti con i termini concessi per gli investimenti strutturali;

- **Di concedere** alla Ditta Pietra Erta srl, la proroga di giorni 180 dei termini per il completamento dell'intervento di cui alla domanda cod. **04250081959** ammessa al finanziamento ai sensi della **Tipologia di Intervento 19.2.1 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari" cod. identificativo SIAN 45063**, quindi fissando quale nuovo termine ultimo per il completamento dell'intervento la data del **15/08/2022**;
- **Di uniformare** i termini stabiliti nel provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_4.2.1 del 02/02/2021** per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti con i termini stabiliti per il completamento degli investimenti strutturali, rendendoli coincidenti alla data ultima del **15/08/2022**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, che reca:

- 6) **Misura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" cod. identificativo SIAN 51362**: Assegnazione controlli amministrativi di ammissibilità domande di pagamento acconto cod. **14270358014 - ditta Carroccia Chiara Arianna - CUAU CRRCRR96P51ZI12** e cod. **14270310387- ditta Marsella Stefano - CUAU MRSSFN96P13D843G**.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale premette ai presenti che, relativamente alle domande di pagamento di anticipi, acconti e saldi, ai sensi delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 8.6.2018, l'assegnazione del mandato per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 48 del Reg. UE 809/2014 a professionisti già selezionati dal GAL deve tener conto della materia specifica da trattare in ragione del bando e delle competenze professionali, nel rispetto del principio di separazioni delle funzioni e della prevenzione di conflitti di interesse, con l'espressa specificazione che il professionista incaricato del controllo amministrativo delle domande di pagamento deve essere diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo finalizzato ad accertare l'ammissibilità della domanda di sostegno collegata.

Con riferimento al regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.5.2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, al paragrafo 3.2.1 sono definite le competenze del Consiglio di Amministrazione del GAL, tra cui in particolare **la nomina dell'istruttore o della Commissione istruttoria delle domande di pagamento**.

Ciò premesso, richiama ai presenti che con la deliberazione prot. **995U del 14/06/2021** del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" è stata approvata la graduatoria unica del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)**.

In correlazione al deliberato di cui sopra sono stati emessi i sottoelencati provvedimenti di concessione:

- a) domanda di sostegno cod. **14250000057**, ditta **CARROCCIA Chiara Arianna**, costo dell'investimento ammesso **Euro 50.000,00**, contributo pubblico concesso **Euro 50.000,00**,



provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_6.2.1** del **29/06/2021**, CUP J35F21001290009;

- b) domanda di sostegno cod. **14250000065**, ditta **MARSELLA Stefano**, costo dell'investimento ammesso **Euro 50.000,00**, contributo pubblico concesso **Euro 50.000,00**, provvedimento di concessione aiuti n. **03_19.2.1_6.2.1** del **29/06/2021**, CUP J35F21001300009;

In ossequio alle disposizioni del bando pubblico e degli stessi provvedimenti, i beneficiari hanno debitamente provveduto alla sottoscrizione degli atti concessori ed alla trasmissione al GAL.

A seguire, il DT informa che le Ditte di che trattasi hanno presentato la domanda di pagamento dell'acconto previsto nei provvedimenti di concessione, come segue:

- a) Ditta Carroccia Chiara Arianna: domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270358014** dalla ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, PSR Lazio 2014/2020, acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2021.1905120 del 24/12/2021**;
- b) Ditta Marsella Stefano: domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270310387** dalla ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013, PSR Lazio 2014/2020, acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2021.1270954 del 12/11/2021**.

Occorre pertanto procedere all'avvio della fase istruttoria della domanda di acconto pervenute a valere sulla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1** "**Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**" cod. **identificativo SIAN 51362**, con annessi controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg. UE 809/2014, mediante espresso incarico ed assegnazione ad un Professionista individuato dal GAL "Il Territorio dei Parchi" per la verifica e la valutazione della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda di acconto

All'uopo, con propria determinazione n. 98 del 21.01.2022 ha proposto l'assegnazione dei controlli amministrativi di ricevibilità ed ammissibilità relativi alla domanda di pagamento dell'acconto pervenute ai sottoelencati istruttori:

- a) Dott. Ranucci Pasquale, in quanto Professionista diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo finalizzato ad accertare l'ammissibilità della domanda di sostegno collegata: domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270358014** presentata (rilasciata informativamente) dalla Ditta Carroccia Chiara Arianna, prot. **AGEA.ASR.2021.1905120 del 24/12/2021**;
- b) Dott. Zannella Francesco Paolo, in quanto Professionista diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo finalizzato ad accertare l'ammissibilità della domanda di sostegno collegata: domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270310387** presentata (rilasciata informativamente) dalla Ditta Marsella Stefano, prot. **AGEA.ASR.2021.1270954 del 12/11/2021**.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA all'unanimità dei presenti e col parere favorevole dei membri del collegio dei Revisori presenti

DELIBERA

- **Di procedere** all'avvio della fase istruttoria delle domande di pagamento dell'acconto pervenute valere sulla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**; con annessi controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg. UE 809/2014, mediante espresso incarico ed assegnazione ai diversi Professionisti individuati ed incaricati dal GAL "Il Territorio dei Parchi" per la verifica e la valutazione della



ricevibilità e dell'ammissibilità;

- **Di non rilevare** impedimenti tecnico - professionali ovvero incompatibilità specifiche nell'assegnazione all'Istruttore Tecnico Dott. Ranucci Pasquale ed all'Istruttore Tecnico dott. Zannella Francesco Paolo l'incarico per l'esecuzione dei controlli amministrativi della domanda di pagamento dell'acconto pervenute a valere sulla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1- Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**;
- **Di assegnare** all'Istruttore Tecnico Dott. **Ranucci Pasquale** i controlli amministrativi e di ammissibilità connessi alla domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270358014**, presentata (rilasciata informaticamente) dalla Ditta Carroccia Chiara Arianna, acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2021.1905120 del 24/12/2021**, in quanto Professionista provvisto di idonea competenza e diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo finalizzato ad accertare l'ammissibilità della domanda di sostegno collegata;
- **Di assegnare** all'Istruttore Tecnico **Dott. Zannella Francesco Paolo** i controlli amministrativi e di ammissibilità connessi alla domanda di pagamento dell'acconto cod. **14270310387**, presentata (rilasciata informaticamente) dalla Ditta Marsella Stefano ed acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2021.1270954 del 12/11/2021**, in quanto Professionista provvisto di idonea competenza e diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo finalizzato ad accertare l'ammissibilità della domanda di sostegno collegata;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del punto 7 all'ordine del giorno, che reca:

- 7) **Misura 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" cod. identificativo SIAN 47064**: Osservazioni ex art 10-bis domanda di sostegno cod. **04250081116** – ditta Consorzio Industriale Pontino.

Il Presidente passa la parola al dottor Noviello Tommasino Domenico il quale preliminarmente richiama ai presenti che con la deliberazione prot. 752 Out del 30/12/2020 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" cod. identificativo SIAN 47064**, quindi con la deliberazione del C.di A. del GAL "Il territorio dei Parchi" prot. 927 del **03/06/2021** con cui è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250081116** della Ditta Consorzio Industriale Sud Pontino, per un costo dell'investimento ammesso di **180.559,92 Euro** ed un contributo concesso di **180.559,92 Euro**.

In attuazione di quest' ultima deliberazione, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**, a favore del beneficiario Consorzio Industriale Sud Pontino, CUA **81003650595**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250081116**, CUP **J89J20001940009**, notificato al beneficiario in data 03/08/2021, prot. 1219U.

Per disposizione del bando pubblico per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.5.1** e del provvedimento di concessione di cui sopra, relative all'obbligo per l'Ente beneficiario di firmare il provvedimento di concessione aiuti e ritrasmetterlo al GAL entro 15 giorni dalla data di rice-



vimento, quindi entro la data del 18/08/2021.

Diversamente, il beneficiario pur avendo sottoscritto il provvedimento di concessione aiuti in data 10/08/2021, quindi nei termini, ha provveduto alla ritrasmissione dello stesso al GAL solo in data 28/09/2021 (prot. GAL 1333E del 28/09/2021), quindi ben oltre il termine imposto dal bando pubblico e dal provvedimento concessorio.

Ciò richiamato il Direttore Tecnico informa il Consiglio che l'Istruttore preposto, In ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 28, comma 1, delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, ha predisposto l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza del beneficiario con conseguente revoca degli aiuti riconosciuti in relazione alla domanda di aiuto cod. domanda 04250081116.

L'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza è stato notificato al beneficiario con comunicazione in atti GAL prot. 68U del 04/01/2022, in rispetto dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii..

A riscontro, la Ditta beneficiaria con nota del 21/01/2022, in atti GAL prot. 135E, ha controdedotto che il mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori è imputabile essenzialmente alle circostanze correlate alla situazione pandemica COVID – 19, in relazione alla quale il personale del Consorzio agisce in "forma agile" con l'aggravamento dello sviluppo del procedimento amministrativo, pertanto ha avanzato istanza di non procedere alla pronuncia della decadenza.

Ai fini istruttori, con nota in atti GAL prot. 116U del 18/01/2022 le controdeduzioni sono state trasmesse all'Istruttore preposto, il quale in esito alla verifica eseguita con nota in atti prot. 135E del 21/01/2022 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga "ex post" del termine per la riconsegna del provvedimento di concessione.

In ultimo, il Direttore Tecnico ritiene utile segnalare il fatto che il GAL ha ommesso di inoltrare la diffida alla restituzione del provvedimento di concessione firmato, come stabilito dalle disposizioni recate dalla DGR n. 137/2017 e ss.mm.ii. ed indicato anche nel provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**.

Segue esauriente discussione e verifica della documentazione tecnico amministrativa in atti, quindi il CdA, considerato che l'epidemia da COVID – 19 rientra senz' altro tra le circostanze eccezionali indipendente dalla volontà del beneficiario:

visto:

- i contenuti del bando pubblico per la **Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"** cod. identificativo **SIAN 47064**, che stabilisce la possibilità di concedere proroghe qualora motivate da cause di forza maggiore ovvero da altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
- la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista e disciplinata la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il



31/12/2021.

- la determinazione del D.T. n. 99 del 21/02/2022, in atti GAL al prot. 142U del 21/01/2022, concernente la proposta di approvare "ex post" al Consorzio Industriale Sud Pontino una proroga straordinaria di giorni 41 per la riconsegna del provvedimento di concessione firmato n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **Di prendere atto** che con determinazione del Direttore Tecnico del GAL n. 99 del 21/01/2022 è stata proposta l'approvazione a favore del Consorzio Industriale Sud Pontino di una proroga di 41 giorni dei termini per la riconsegna del provvedimento di concessione firmato n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**;
- **Di concedere** alla Ditta Consorzio Industriale Sud Pontino la proroga di giorni 41 dei termini per la riconsegna del provvedimento di concessione firmato n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**, fissando quale nuovo termine ultimo per la riconsegna del provvedimento firmato la data del **28/09/2021**;
- **Di dare mandato** al Presidente ed alla struttura tecnico amministrativa del GAL ogni eventuale altro adempimento inerente e conseguente;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente verbale nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

La riunione prosegue quindi con la trattazione del successivo punto 8 all'ordine del giorno, che reca:

8) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non ha altro da comunicare.

La riunione prosegue quindi con la trattazione del successivo punto 9 all'ordine del giorno, che reca:

9) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo preso nessun altro la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 17:00 il Presidente chiude la seduta dopo aver dato lettura e conferma del presente verbale che è stato redatto e scritto a mezzo di supporto informatico durante l'assemblea e vale quale documento originario a conclusione dell'assemblea.

Si dispone la pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale del GAL "Il Territorio dei Parchi".

Il Presidente (Zannella Roberto)



Il segretario (Simeone Maurizio)

