



REGIONE  
LAZIO



**ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi**

**MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"**

**SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 7.2.1: "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala"**

**BANDO PUBBLICO: Approvato con Del. C.d.A. n. 390U del 23/02/2021 (Id SIAN n. 53442)**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL**

**N. 112 del 27/05/2022**

*Prot. 5680 del 27.05.22*

**OGGETTO:** Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 7.2.1 – "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala" – Bando pubblico approvato con deliberazione C.d.A. del 390U del 23/04/2020

**Proposta al C.d.A di approvazione domanda di proroga termine la fine dei lavori domanda di sostegno cod. 04250076538 ditta Comune di Campodimele**

### **IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"**

#### **Visto:**

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

#### **Richiamati:**

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di



sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La Del. del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" n. 390U del 23/02/2021 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.2.1 – Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala** secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G06222 del 26.05.2020** emanata dalla ADG competente;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### Dato atto che:

- Con deliberazione del CdiA. Prot. 726U del 22/04/2020 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)**; ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250076538** della Ditta Comune di Campodimele, per un costo dell'investimento ammesso di **200.000,00 Euro** ed un contributo concesso di **200.000,00 Euro**;
- In attuazione della deliberazione di cui appena sopra, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **01\_19.2.1\_7.2.1 del 15/02/2021**, a favore del beneficiario Comune di Campodimele, CUA **81003850591**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250076538**, CUP **J39J20000650009**, notificato al beneficiario in data 15/02/2021, prot. 315U;
- In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 25/02/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 424E del 25/02/2021);
- In rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno per il termine dei lavori entro i successivi 18 mesi dalla sottoscrizione, quindi entro la data del 18/08/2022;
- Il beneficiario ha prodotto domanda di anticipazione cod. **14270237697**, approvata a seguito di istruttoria di ammissibilità con deliberazione del CdiA del GAL n. **921U del 03/06/2021**;



- Il beneficiario ha effettivamente avviato i lavori, giusta comunicazione acquisita in atti al prot. GAL 866E del 18/05/2021 e verbale di inizio lavori 12/05/2021;
- Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti al Beneficiario è conseguito l'obbligo di completare i lavori programmati entro i 14 mesi a partire dalla data di consegna, quindi entro il 12/07/2022
- Con nota del 28/04/2022, in atti GAL al prot. 503E del 28/04/2022, il beneficiario ha richiesto la proroga del termine di fine dei lavori, motivando l'impossibile rispetto dei termini previsti da provvedimento di concessioni con plurime circostanze eccezionali ed imprevedute, tra cui anche quelle correlate alla situazione pandemica COVID – 19;
- Che con nota in atti GAL al prot. 506U del 28/04/2022 la richiesta di cui sopra è stata inoltrata all' Istruttore preposto, ai fine delle necessarie verifiche di competenza;
- con nota di riscontro in atti GAL al prot. 516E del 03/05/2022, l' Istruttore competente ha ritenute ricevibili le circostanze eccezionali ed imprevedibili invocate dal beneficiario, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 180 del termine per la fine dei lavori

#### Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii:
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01\_19.2.1\_7.2.1 del 15/02/2021** emessa a favore del Comune di Campodimele in relazione alla domanda di sostegno cod. **04250076538**;
- Il bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 7.2.1 - Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala (id. SIAN 53442)**;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

#### DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



REGIONE  
LAZIO



- Di proporre al C.d.A. del GAL l' approvazione a favore del Comune di Campodimele di una proroga per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **04250076538**, fissando quale nuovo termine utile per la fine dei lavori di cui all' intervento ammesso alla data del 31/12/2022.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico **NOVIELLO TOMMASINO**)