



REGIONE
LAZIO



ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali"

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del 04/09/2020 (Id SIAN n. 51341)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 124 del 30/06/2022

Prot. 6790 del 30.06.22

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali" SIAN 51341 – Bando pubblico approvato con verbale C.d.A. del 04/09/2020.

Proposta al C.d.A di concessione proroga per l'affidamento dei lavori domanda di sostegno n. 14250109700 (di rettifica della domanda n. 04250308097) – Ditta Comune di Campodimele.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Visto:

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

Richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di



REGIONE
LAZIO



sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La deliberazione del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. 305 del 04/09/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**, secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G09992 del 31.8.2020** emanata dalla ADG competente;
- La deliberazione prot. 574 del 04/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**;
- La deliberazione prot. 701 del 10/12/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- Con deliberazione del CdiA. Prot. 543U del 15/03/2021 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 8.5.1 "Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" cod. identificativo SIAN 5134**;
- Che con la medesima deliberazione del CdiA. Prot. **543U del 15/03/2021** è stata approvata ed autorizzata l'operazione richiesta dal Comune di Campodimele con la domanda di sostegno cod. **04250308097**, per un costo dell'investimento ammesso di **Euro 248.525,81** ed un contributo pubblico di **Euro 248.525,81**;
- Che con la deliberazione prot. **1392U del 18/10/2021** il C.d.A. è stata approvata l'ammissione del Comune di Campodimele alla correzione degli errori palese di cui alla domanda di sostegno Cod. **04250308097**;



- Che con la deliberazione del CdA prot. **1447U del 09/11/2021** è stata approvata l'ammissione a finanziamento della nuova domanda cod. **14250109700** (di rettifica domanda cod. 04250294651) rilasciata dal Comune di Campodimele ed acquisita dalla piattaforma informatica al prot. **AGEA.ASR. 2021.1214161 del 20/10/2021**, in correlazione alla quale è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 11/11/2021 prot. 1466U;
- Che in adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 16/11/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 1476E del 16/11/2021);
- Che in rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno all' avvio dei lavori entro i successivi 120 giorni dalla sottoscrizione;
- Con istanza in atti GAL al prot. 356E del 25/02/2022 la Ditta beneficiaria ha prodotto una prima istanza di proroga per giorni 90 del termine per l' avvio dell' investimento, che è stata concessa con deliberazione del CdA del GAL prot. 469U del 04/04/2022, di conseguenza il nuovo termine ultimo per il completamento dell' investimento risultava posposto fino a tutto il 14/06/2022;
- Con ulteriore istanza in atti GAL al prot. 631E del 09/06/2022 la Ditta beneficiaria ha prodotto una seconda istanza di proroga per giorni 30 del termine per l' avvio dei lavori, adducendo l' intervenuto affidamento dei lavori ed in attesa di poter procedere alla stipula del contratto con l' Aggiudicatario decorso il termine di 30 giorni dall' affidamento;
- Detta istanza di proroga è stata trasmessa all' Istruttore preposto, il quale in esito alla verifica eseguita ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla proroga di giorni 30, acquisito in atti GAL al prot. 658E del 21/06/2022 fissando quale nuovo termine la data del 14/07/2022;

Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;
- Le “DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER”, approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021** emesso a favore del Comune di Campodimele;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2021;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;



REGIONE
LAZIO



Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che la proroga dei tempi per la consegna dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine indicato dalla Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 e poi ulteriormente prorogato con l' altra determinazione n. G06773 del 26/05/2022;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di proporre al C.d.A. del GAL l' approvazione a favore del Comune di Campodimele di una ulteriore proroga per la consegna e l' avvio effettivo dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250109700** (di rettifica dom. **04250294651**) pari a 30 giorni, quindi fissando quale nuovo termine utile per l' avvio dei lavori di cui all' intervento ammesso alla data del **14/07/2022**.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVELLO TOMMASINO)