



REGIONE
LAZIO



PROT.1067U DEL 28.10.2022

ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 7.6.1 – "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" (Id SIAN n. 45745)

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del 04/05/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 155 del 28/10/2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 7.6.1 – "Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità" (Id SIAN n. 45745) – Bando pubblico approvato con verbale C.d.A. del 04/05/2020.

Proposta al C.d.A di approvazione domanda di proroga termine per la fine dei lavori domanda di sostegno cod. 04250075944 – Ditta Comune di Formia– CUA 8100270595.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Visto:

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

Richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;



REGIONE
LAZIO



- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il verbale del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" del 04/05/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 1 1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”**, secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G04884 del 28.4.2020** emanata dalla ADG competente;
- La deliberazione prot. 176 del 23/07/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”**;
- La deliberazione prot. 208 del 28/07/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”**;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

Dato atto che:

- Con del CdiA. Prot. 699U del 10/12/2020 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” (Id SIAN n. 45745) (Id SIAN n. 45745)** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250075944** della Ditta Comune di Formia, per un costo dell'investimento ammesso di **46.081,92 Euro** ed un contributo concesso di **46.081,92 Euro**;
- In attuazione della deliberazione di cui appena sopra, è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.6.1 del 31/03/2021**, a favore del beneficiario Comune di Formia, CUA **8100270595**, per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250075944** CUP **J87H20005150009**, notificato al beneficiario in data 31/03/2021, prot. 645U;
- In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” (Id SIAN n. 45745)** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 09/04/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 685E del 09/04/2021);
- In rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l'impegno all' avvio dei lavori entro i successivi 4 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione



aiuti, quindi entro la data del 08/08/2021;

- Sempre ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti al Beneficiario conseguiva l'impegno per il completamento dei lavori entro i successivi 16 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione aiuti, quindi entro la data del 08/08/2022
- Con nota in atti GAL prot. 1222E del 04/08/2021 il Comune di Formia ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori;
- Con deliberazione del CdA del GAL II Territorio dei Parchi prot. 820U del 05/08/2022 il beneficiario è stato ammesso alla procedura amministrativa per la correzione di errori palesi nella domanda di sostegno, consistenti essenzialmente nel mancato scorporo dell'IVA rispetto al costo totale dell'investimento;
- Con deliberazione del CdA del GAL II Territorio dei Parchi prot. 821U del 05/08/2022 è stata concessa la proroga per il completamento dei lavori fino a tutto il 06/11/2022;
- Con deliberazione del CdA del GAL II Territorio dei Parchi prot. 959U del 22/09/2022 è stata approvata la domanda di rettifica cod. 2425008035 (riferimento domanda cod. 042500075944);
- Con nota in atti GAL prot. 1044E del 21/10/2022 il beneficiario ha richiesto una seconda proroga fino al 31/12/2022 come termine ultimo per il completamento dei lavori;
- Con nota in atti GAL al prot. 1048U del 25/10/2022 la richiesta di cui sopra è stata inoltrata all'Istruttore preposto, ai fine delle necessarie verifiche di competenza;
- Con nota di riscontro in atti GAL al prot. 1051E del 25/10/2022 l'Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Formia, di conseguenza ha espresso parere positivo alla proroga a tutto il 31/12/2022 del termine ultimo per il completamento dell'investimento ;

Visto:

- Il bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 7.6.1 – “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità” (Id SIAN n. 45745)** che contempla la possibilità di poter richiedere e concedere proroghe dei termini per il completamento dei lavori per un periodo di 180 giorni;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.6.1 del 31/03/2021** emesso a favore del Comune di Formia, che contempla la possibilità di poter richiedere e concedere proroghe dei termini per il completamento dei lavori per un periodo di 180 giorni;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l'AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;



REGIONE
LAZIO



- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che la proroga dei tempi per l' ultimazione dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare l' intervento entro il termine indicato dalla Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 e poi ulteriormente prorogato con l' altra determinazione n. G06773 del 26/05/2022;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di proporre** al C.diA. del GAL l' approvazione a favore del Comune di Formia di una proroga per il termine dei lavori della domanda n. **04250075944**, fissando quale nuovo termine per il completamento dei lavori alla data del 31/12/2022.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO)