



**PROT. 1068U DEL 28.10.2022**

**ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi**

**MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"**

**SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali" (Id SIAN n. 51341)**

**BANDO PUBBLICO: Approvato con delib. C.d.A. del 04/09/2020**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL**

**N. 156 del 28/10/2022**

**OGGETTO:** Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali" SIAN 51341 – Bando pubblico approvato con deliberazione C.d.A. prot. 305 del 04/09/2020.

Proposta al C.d.A di approvazione proroga per l'inizio dei lavori domanda di sostegno n. 14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651) – Ditta Comune di Lenola.

### **IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"**

**Visto:**

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

**Richiamati:**

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19,



#### Sostegno allo sviluppo locale LEADER;

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La deliberazione del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. 305 del 04/09/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**, secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G09992 del 31.8.2020** emanata dalla ADG competente;
- La deliberazione prot. 574 del 04/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**;
- La deliberazione prot. 701 del 10/12/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.5.1 – "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" SIAN 51341**;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quale si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### Dato atto che:

- Con deliberazione del CdiA. Prot. 543U del 15/03/2021 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione **Misura 19.2.1 8.5.1 "Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" cod. identificativo SIAN 51341**, con riserva di procedere mediante successivo atto, atteso la insufficiente dotazione finanziaria, all' ammissione al finanziamento della domanda di sostegno del Comune di Lenola (cod. Domanda **04250294651**) conseguenzialmente all' integrazione della dotazione finanziaria e previa approvazione della rimodulazione finanziaria del PSL da parte dell' ADG Regione Lazio;



- Con deliberazione del CdiA. Prot. 929U del 03/06/2021 è stato assegnato alla tipologia di intervento **19.2.1 8.5.1 "Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali"** cod. identificativo **SIAN 51341** l'ulteriore stanziamento di spesa pubblica di Euro 248.446,97;
- Con deliberazione prot. 929U del 03/06/2021 è stata approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la Tipologia di operazione **19.2.1 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali naturali"** SIAN **51341** ed è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651)** della Ditta Comune di Lenola, CUA **81003850591** per un costo dell'investimento ammesso di **215.698,44 Euro** ed un contributo concesso di **215.698,44 Euro**.
- Con la deliberazione del CdA prot. **1447U del 09/11/2021** è stata approvata l'ammissione a finanziamento della nuova domanda cod. 14250109734 (di rettifica domanda cod. 04250294651) rilasciata dal Comune di Lenola ed acquisita dalla piattaforma informatica al prot. **AGEA.ASR.2021.1214259 del 20/10/2021**, in correlazione alla quale è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **01\_19.2.1\_8.5.1 del 11/11/2021**, notificato alla Ditta beneficiaria in data 11/11/2021 prot.1467U;
- In adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 8.5.1 - "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all'accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione in data 12/11/2021 e successiva ritrasmissione (prot. GAL 1471E del 12/11/2021);
- In rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla Ditta beneficiaria conseguiva l'impegno all'avvio dei lavori entro i successivi 120 giorni dalla sottoscrizione;
- Con deliberazione del CdiA del GAL prot. 465U del 04/04/2022 è stata concessa la proroga di giorni 60 del termine per l'avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine di avvio dei lavori al giorno 11/05/2022;
- Con deliberazione del CdiA del GAL prot. 594U del 30/05/2022 è stata concessa la proroga di giorni 60 del termine per l'avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine di avvio dei lavori al giorno 14/06/2022;
- Con nota in atti GAL al prot. 986E del 27/09/2022 l'Istruttore preposto ha comunicato l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dei benefici della Ditta beneficiaria Comune di Lenola con revoca degli aiuti riconosciuti della domanda n. cod. 14250109734 (di rettifica domanda cod. 04250294651);
- Con nota di riscontro in atti GAL prot. 986E del 27/09/2022 il Beneficiaria ha fatto pervenire le controdeduzioni all'avvio del procedimento di decadenza e revoca, adducendo motivazioni di forza maggiore (mancato avvio dei lavori da parte dell'affidatario, con conseguente avvio del procedimento di revoca dell'affidamento), con contestuale istanza di proroga del termine per l'avvio dei lavori;
- Le controdeduzioni sono state ritenute ricevibili dall'Istruttore preposto, il quale con nota in atti GAL al prot. 1035E del 13.10.2022 ha comunicato la chiusura del procedimento di decadenza/revoca aiuti e la concessione di una proroga di giorni 20 per l'avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine al giorno 18.10.2022;
- Con istanza in atti GAL prot.1046E del 21/10/2022 il beneficiario ha richiesto un'ulteriore proroga di 45 giorni del termine per l'affidamento e consegna dei lavori;
- Con nota in atti GAL al prot.1050E del 25/10/2022 l'Istruttore preposto ha ritenuto ricevibili le motivazioni addotte dal Comune di Lenola, di conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga per l'avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine alla data del 02/12/2022;

**Visto:**

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative



REGIONE  
LAZIO



generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii:

- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

#### Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che la proroga dei tempi per la consegna dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine del 31/12/2023 indicato dalla determinazione dirigenziale Lazio n. G06773 del 26/05/2022 ;

#### DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di proporre** al C.diA. del GAL l' approvazione a favore del Comune di Lenola di una proroga per l' avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250109734 (di rettifica dom. 04250294651)** a tutto il 02/12/2022..

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVELLO TOMMASINO)