



ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

Prot. 1233U del 23-12-2022

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1: "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del 15/04/2020 (Id SIAN n. 47064)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 163 del 23/12/2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 7.5.1 – "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" – Bando pubblico approvato con verbale C.d.A. del 15/04/2020

Proposta al C.d.A di concessione proroga per la consegna dei lavori domanda di sostegno n. 04250081116 – Ditta Consorzio Industriale del Lazio.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Visto:

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

Richiamati:

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non am-



REGIONE
LAZIO



missibili;

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il verbale del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" del 05/04/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.5.1 – "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" SIAN 47064**, secondo lo Schema di Bando **Allegato 1 alla Determinazione n. G0485 del 28.04.2020** emanata dalla ADG competente;
- Il verbale del C. di A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" del **23/07/2020** di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.5.1 – "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" SIAN 47064**;
- La deliberazione prot. 175 del 23/07/2020 del C. di A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 7.5.1 - "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"**;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- Con deliberazione del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. n. **752OUT del 30/12/2020** è stata approvata la graduatoria unica delle domande pervenute a valere sul bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 7.5.1 – "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"** (cod. identificativo SIAN 47064);
- Con deliberazione prot. 927U del 03/06/2021 è stata approvata e autorizzata la domanda di sostegno cod. **04250081116** della Ditta Consorzio Industriale del Lazio CUAA **8100365059** per un costo dell'investimento ammesso di **180.599,92 Euro** ed un contributo concesso di **180.599,92 Euro**;
- In correlazione al deliberato di cui sopra è stato emesso il provvedimento di concessione aiuti n. **02_19.2.1_7.5.1 del 03/08/2021**, a favore del beneficiario della Ditta Consorzio Industriale del Lazio CUAA **81003650595** per la realizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. **04250081116**;



REGIONE
LAZIO



CUP J89J20001940009, notificato al beneficiario in data 03/08/2021;

- Che in adesione alle disposizioni di cui al bando pubblico per la Tipologia di intervento **19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica su piccola scala" SIAN 47064** la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione, giusto atto acquisto al prot. 1333E del 28/09/2021;
- In conseguenza dell' accettazione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria è conseguito l' obbligo di avviare i lavori entro 5 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione, quindi entro la data ultima del 10/01/2022;
- Con istanza in atti GAL al prot. 1540E del 17/12/2021 la Ditta beneficiaria ha prodotto una prima istanza di proroga per giorni 180 del termine per l' avvio dell' investimento, che è stata concessa con deliberazione del CdA GAL prot. 1615U del 30/12/2021, di conseguenza il nuovo termine ultimo per il completamento dell' investimento risultava posposto fino a tutto il 09/07/2022;
- Con ulteriore istanza del 06/07/2022, in atti GAL al prot. 719E del 06/07/2022, la Ditta beneficiaria ha richiesto una proroga per la consegna ed inizio dei lavori, di **120 (centoventi) giorni** del termine per l' avvio dell' investimento, che è stata concessa con Del CdiA n.822 del 05/08/2022, di conseguenza il nuovo termine utile per l' avvio dei lavori di cui all' intervento ammesso è stato posposto alla data del 06/11/2022;
- Con ulteriore istanza del 04/11/2022, in atti GAL al prot. 1101E del 04/11/2022, la Ditta beneficiaria ha richiesto una ulteriore proroga per la consegna dei lavori, facendo presente che lo sviluppo dell'iter procedurale ha subito dei forti rallentamenti dovuti sia all'intervenuta fusione dei Consorzi industriali del Lazio nell'unico Consorzio Regionale e l'aggiunta del protrarsi dello stato di emergenza COVID ha influito al rallentamento delle necessarie procedure;
- Con nota in atti GAL prot. 1104U del 11/11/2022 l' istanza di proroga è stata trasmessa all' Istruttore preposto, il quale in esito alla verifica eseguita ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla proroga di giorni 60, che è stato acquisito in atti GAL al prot. 1120E del 11/11/2022;

Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023



REGIONE
LAZIO



Ritenuto:

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall'Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che la proroga dei tempi per la consegna dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine indicato dalla Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 e poi ulteriormente prorogato con l'altra determinazione n. G06773 del 26/05/2022;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di proporre** al C.d.A. del GAL l'approvazione a favore del Consorzio Industriale del Lazio di una ulteriore proroga per la consegna e l'avvio dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **04250081116** pari a **60 (sessanta)** giorni, quindi fissando quale nuovo termine utile per l'avvio dei lavori di cui all'intervento ammesso alla data del **06/01/2023**.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico **NOVIELLO** TOMMASINO)