



REGIONE  
LAZIO



PROT. 178U DEL 16.03.2022

**ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi**

**MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"**

**SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 8.3.1: "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (Id SIAN n. 51262)**

**BANDO PUBBLICO: Approvato con Del. C.d.A. n. 305 del 04/09/2020**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL**

**N. 194 del 17/03/2023**

**OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici " – Bando pubblico approvato con Del. C.d.A. n. 305 del 04/09/2020.**

**Proposta concessione proroga fine lavori domanda sostegno cod.14250109676 (di rettifica domanda n.0425087440) - Ditta Comune di Campodimele.**

### **IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"**

**Visto:**

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";

**Richiamati:**

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionale, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-



sonale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;

- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La deliberazione. C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" n. 305 del 04/09/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici** secondo lo Schema di Bando **Allegato 1** alla **Determinazione n. G09991 del 31.08.2020** emanata dalla ADG competente;
- La deliberazione prot. 573 del 04/11/2020 del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici**;
- La deliberazione del C. di A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. **700 del 10/12/2020** di proroga dei termini di scadenza del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 8.3.1 - "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici"**;
- Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le quale si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli Istruttori Tecnici del GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento delle attività assegnate dal GAL e delle attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

#### Dato atto:

- Che con deliberazione del C.diA. del GAL "Il Territorio dei Parchi" n. **385U del 23/02/2021** è stata approvata la graduatoria unica delle domande pervenute a valere sul bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici**;
- Che con la deliberazione del CdA del C.d.A. del Gal "Il Territorio dei Parchi" prot. n. **1391U del 18/10/2021** il Comune di Campodimele è stato ammesso alla procedura di correzione dell' errore palese in relazione alla domanda di sostegno cod. **0425087440**;
- Che con la deliberazione prot. **1447U del 09/11/2021** il C.d.A. del Gal "Il Territorio dei Parchi" ha approvato l'ammissione della nuova domanda del Comune di Campodimele cod. **14250109676** (di rettifica della domanda cod. 04250287440), per un importo pari **Euro 180.866,53** a fronte dell' investimento ammesso di **Euro 180.866,53**;
- Che in attuazione della deliberazione di cui sopra è stato emesso a favore del Comune di Campodimele il provvedimento di concessione aiuti n. **02\_19.2.1\_8.3.1 del 11/11/2021**, notificato al beneficiario in data 11/11/2021, prot. 1468U, sottoscritto per accettazione in data 16/11/2021 e successivamente acquisito in atti GAL (prot. GAL 1475E del 16/11/2021);
- Che in rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno all' avvio dei lavori entro i successivi 120 giorni, quindi entro la data del 16/03/2022, e l' impegno al completamento dell' intervento entro i 12 mesi dalla consegna dei lavori, corrispondente al termine ultimo del 16/03/2023;



REGIONE  
LAZIO



- Con deliberazione del CdiA del GAL prot. 468U del 04/04/2022 è stata concessa la proroga di giorni 90 del termine per l' avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine di avvio dei lavori al giorno 14/06/2022;
- Che con deliberazione del CdiA del GAL prot. 689U del 01/07/2022 è stata concessa l' ulteriore proroga di giorni 60 del termine per l' avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine di avvio dei lavori al giorno 13/08/2022;
- Che con deliberazione del CdiA del GAL prot. 825U del 05/08/2022 è stata concessa l' ulteriore proroga di giorni 60 del termine per l' avvio dei lavori, con fissazione del nuovo termine di avvio dei lavori al giorno 12/10/2022;
- Che con nota in atti GAL prot. 967E del 23/09/2022 il Comune di Campodimele ha trasmesso il verbale di avvio lavori, da cui si evince che l' effettivo avvio dei lavori è intervenuto alla data del 10/09/2022, quindi nei termini;
- Che con deliberazione del CdiA del GAL prot. 1089U del 03/11/2022 è stata approvata la domanda di variante per ribasso d' asta n. **24280031220** (rif. domanda di sostegno n. cod. **14250109676**), che è stata acquisita a sistema SIAN con prot. **AGEA.ASR.2022.0913210** del 19.09.2022;
- Che con deliberazione del CdiA del GAL prot. 1271U del 27/12/2022 è stata approvata la domanda di pagamento di anticipazione cod. **24270152887**, acquisita dal sistema informativo SIAN con prot. **AGEA.ASR.2022.0923224** del **23/09/2022**;
- Che con istanze in atti GAL ai prot. 161E del 16/03/2003 e prot. 167E del 16/03/2023, la Ditta beneficiaria ha richiesto la concessione di una proroga fino al **30/10/2023** del termine di completamento dell' investimento, motivando che avverse condizioni meteorologiche occorse nel mese di gennaio 2023 non hanno consentito di poter completare i lavori entro il termine imposto del 16/03/2023, inoltre che per prescrizioni delle norme forestali è imposta la sospensione dei tagli nel periodo primaverile estivo;
- Che l' istanza di proroga e la documentazione giustificatrice sono state trasmesse all' Istruttore Responsabile del procedimento preposto con all' istruttoria della domanda di sostegno, il quale in esito alla verifica eseguita con nota del 17/03/2023, in atti GAL al prot. 177E, ha reso parere positivo fissando quale nuovo termine ultimo per il completamento dell' intervento alla data del **30/10/2023**;

#### Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale Allegato 1 alla DGR Lazio n. 147 del 05 aprile 2016 e ss. mm. ii.;
- Le "DISPOSIZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **02\_19.2.1\_8.3.1 del 11/11/2021** emesso a favore del Comune di Campodimele in relazione alla domanda di sostegno cod. cod. **14250109676** (di rettifica della domanda cod. 04250287440);
- Il bando pubblico per la **tipologia di intervento 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici**;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio



istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;

- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto:**

- Di poter concordare sul parere positivo espresso dall' Istruttore preposto, anche in considerazione del fatto che trattasi della prima proroga richiesta dal beneficiario, inoltre che la proroga dei tempi per la consegna dei lavori di fatto non preclude la possibilità per il beneficiario di completare i lavori entro il termine indicato dalla Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la determinazione n. G16054 del 23/12/2021 e poi ulteriormente prorogato con l' altra determinazione n. G06773 del 26/05/2022;

**DETERMINA**

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di proporre al C.diA. del GAL l' approvazione a favore del Comune di Campodimele di una della proroga del termine per la fine dei lavori di cui alla domanda di sostegno cod. **14250109676**, fissando quale nuovo termine utile di fine dei lavori di cui all' intervento ammesso alla data del **30/10/2023**;

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL  
(Dott. Agr. Domenico NOVIELLO/TOMMASINO)