



Prot.336U del 07.06.2024

ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 6.2.1: "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)"

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del prot.576 del 04/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 259 del 07/06/2024

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali (Id SIAN n. 51362)" – Bando pubblico approvato con deliberazione C.d.A. prot. 576 del 04/11/2020.

Concessione proroga del termine di fine lavori domanda di sostegno cod. 1425000073 (Ditta Marsella Biagio)

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Richiamati e visti:

- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il verbale del C.d.A. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 27/05/2024, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico quale Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi" la facoltà ed il potere di approvare e concedere varianti e proroghe dei tempi di attuazione degli interventi finanziati a favore dei beneficiari terzi del GAL nell'ambito dell'attuazione della Tipologia di intervento 19.2.1;
- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;



- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La deliberazione C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. 576 del 04/11/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)** secondo lo Schema di Bando **Allegato 1 alla Determinazione n. G12574 del 29.10.2020** emanata dalla ADG competente;
- Le lettere di incarico prot. 166/OUT del 21/07/2020, prot. 177/OUT del 28/07/2020 e prot. 210OUT del 30/07/2020, con le quali si è provveduti alla contrattualizzazione degli Istruttori Tecnici dell' Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146/IN del 14/08/2020, prot. 147/IN del 14/08/2020, prot. 148/IN del 14/08/2020, con le quali gli Istruttori Tecnici hanno dichiarato l' inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento di attività di Istruttore Tecnico del GAL e di attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- La deliberazione prot. **995U del 14/06/2021** del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi", con la quale è stata approvata la graduatoria unica del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)**;
- La Deliberazione del C.d.A. del Gal "Il Territorio dei Parchi" prot. 1253U del 27/12/2022 con cui è stato approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. **14250000073** della ditta Marsella Biagio per il premio richiesto ed ammesso di Euro **50.000,00**, cui corrisponde la spesa pubblica di Euro **50.000,00**;
- Il bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **05_19.2.1_6.2.1 del 04/01/2023**, CUP **J31G21000010009**, emesso a favore del beneficiario ditta Marsella Biagio, **CUAA MRSBG195H15D843F**, per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale richiesto con domanda di sostegno cod. **14250000073**;

Dato atto:

- Che nel rispetto delle disposizioni del bando pubblico ed in adempimento alle disposizioni di cui alla DGR Lazio n. 133/2017, come modificata ed integrata dall' Allegato 1 alla Det. Regione Lazio n. G 09774 del 17/07/2019 la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione e successiva ritrasmissione (prot. GAL 17E del 09/01/2023)
- Che in rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno alla conclusione dell' investimento ammesso entro la data ultima del 31/12/2023;
- Con successive istanze del 30/12/2023, in atti GAL al prot. 819E del 30/12/2023, e del 08/02/2024, in atti GAL prot. 82E del 08/02/2024, la Ditta beneficiaria ha richiesto la concessione di una proroga fino al **31/10/2024** del termine per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale, motivando ritardi nella consegna dei beni scelti, causa effetti conseguenti all' epidemia da Covid – 19 ed al conflitto bellico ed anche perché non ancora completati i procedimenti istruttori di cui alla domanda di acconto cod. 34270054009 in relazione ai quali la piattaforma SIAN bloccava l' inserimento della domanda di pagamento a saldo;



- Che con note in atti GAL prot. 32U del 24/01/2024, prot. 83U del 08/02/2024 e prot. 119U del 29/02/2024 le istanze di cui sopra sono state inoltrate agli Istruttori preposti alle verifiche della domanda di sostegno e delle domande di acconto, ai fini della verifica di ammissibilità ai sensi delle disposizioni dell' ADG regionale ed ai fini della verifica circa lo stato di avanzamento fisico finanziario dell' intervento;
- Che con note di riscontro in atti GAL al prot. 95E del 14/02/2024 e prot. 143E del 08/03/2024 gli Istruttori hanno ritenute ricevibili le circostanze invocate dal beneficiario ed hanno accertato che il richiedente ha richiesto l' acconto previsto dal bando pari al 70% del finanziamento concesso, di conseguenza hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta del termine per la fine dei lavori alla data del **31/10/2024**;

Visto

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell' ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con quale l' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;
- La determinazione dirigenziale n. G00300 del 15/01/2024 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Produzioni Agricole, con la quale si è stabilita la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 16.2.1, 16.4.1 e 16.10.1, nonché per le stesse Tipologie di operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, a condizione che:
 - a) sia espressamente richiesta dal soggetto beneficiario;
 - b) il beneficiario abbia già richiesto e usufruito della proroga dei tempi per la realizzazione dell'intervento indicati nel provvedimento di concessione, così come prevista dal bando pubblico e/o dalle ulteriori disposizioni regionali richiamate in premessa;
 - c) il periodo di durata della proroga straordinaria non vada oltre il 31 ottobre 2024;
 - d) per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sia dimostrato l'avvenuto pagamento (quietanza), alla data di presentazione dell'istanza di proroga, di almeno il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";



- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il D.Lgvo. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Rilevato:

- che la Ditta Marsella Biagio non ha richiesto precedenti proroghe dei termini fissati dal provvedimento di concessione aiuti n. **05_19.2.1_6.2.1 del 04/01/2023**, perché il termine stabilito per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale spirava il 31/12/2023;
- che nel provvedimento di concessione aiuti non sono state inserite disposizioni disciplinanti l' istituto delle proroghe qualora allo spirare del termine imposto non fosse completato il Piano di Sviluppo Aziendale;
- che, parimenti, neppure nel bando pubblico di cui alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)** sono inserite disposizioni disciplinanti l' istituto delle proroghe per il completamento dell' intervento, salvo all' art. 16 un generico rinvio alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016;
- che, soprattutto, dalle verifiche espletate sulla piattaforma SIAN si è constatato che è ancora in corso il procedimento istruttorio relativo al controllo in loco a carico della domanda di pagamento dell' acconto cod. 34270054009 del 14/04/2023, disposto autonomamente dall' ADG regionale ai sensi dell' art. 19 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 ed ai sensi del Punto V delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218;
- che l' esistenza del procedimento istruttorio di controllo in loco regionale, ancora pendente a tutt' oggi, di fatto risulta bloccante per l' eventuale inserimento sulla piattaforma SIAN della domanda di pagamento a saldo, pertanto la Ditta beneficiaria comunque è risultata e risulta effettivamente impossibilitata ad inserire la domanda di pagamento a saldo;
- che il blocco automatico imposto dalla piattaforma SIAN, peraltro conseguente al mancato completamento del procedimento istruttorio del controllo in loco da parte dell' ADG regionale, inequivocabilmente costituiva per il beneficiario causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale indipendente dalla volontà dello stesso beneficiario, pertanto in essa sussistono sia l' elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dal beneficiario) e sia l' elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata), come anche precisato dalla Commissione Europea con la comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988;
- di non potersi stabilire con precisione la data di completamento del controllo in loco in corso di espletamento da parte dell' ADG regionale;
- che non trova riscontro nelle procedure amministrative inerenti il PSR Lazio la casistica delle proroghe dei termini per l' inserimento delle domande di pagamento, dovendosi invece utilizzare la fattispecie delle proroghe del termine per il completamento dei lavori;
- di potersi concedere, pertanto, la proroga a tutto il 31/10/2024 del termine per il completamento dell' intervento, anche in considerazione del lungo lasso temporale trascorso dalla data di inoltro dell' istanza di proroga da parte del beneficiario;
- che la concessione della proroga di che trattasi non lede eventuali diritti di terzi, atteso l' inesistenza in graduatoria di altre domande di aiuto;



DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di concedere** a favore della Ditta Marsella Biagio, **CUAA MRSBG195H15D843F**, beneficiaria del provvedimento di concessione aiuti n. **05_19.2.1_6.2.1 del 04/01/2023**, CUP **J31G21000010009**, la proroga straordinaria del termine per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale richiesto con domanda di sostegno cod. **14250000073**, fissando quale nuovo termine utile per la fine dei lavori di cui all' intervento ammesso la data del **31/10/2024**.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico **NOVIELLO TOMMASINO**)

