



Prot.340U del 07-06-2024

ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi

MISURA 19: "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2.1: "Supporto strategia LEADER"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 6.2.1: "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)"

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del prot.576 del 04/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

N. 263 del 07/06/2024

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" – Sottomisura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali (Id SIAN n. 51362)" – Bando pubblico approvato con deliberazione C.d.A. prot. 576 del 04/11/2020.

**Concessione proroga del termine di fine lavori domanda di sostegno cod. 14250032654
Ditta Terre del Sovescio**

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"

Richiamati e visti:

- Il verbale del C.diA. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 18/12/2019, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Il verbale del C.diA. dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 27/05/2024, con cui è stato conferito al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico quale Direttore Tecnico del GAL "Il Territorio dei Parchi" la facoltà ed il potere di approvare e concedere varianti e proroghe dei tempi di attuazione degli interventi finanziati a favore dei beneficiari terzi del GAL nell'ambito dell'attuazione della Tipologia di intervento 19.2.1;
- I principali riferimenti normativi e disposizioni unionali, nazionali e della Regione Lazio per l'attuazione del PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER", approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a seguire, anche se non materialmente trascritti;
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il



Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all' Usura, concernente l'iscrizione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- La deliberazione C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi" prot. 576 del 04/11/2020 di approvazione del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)** secondo lo Schema di Bando **Allegato 1 alla Determinazione n. G12574 del 29.10.2020** emanata dalla ADG competente;
- Le lettere di incarico prot. 166/OUT del 21/07/2020, prot. 177/OUT del 28/07/2020 e prot. 210OUT del 30/07/2020, con le quali si è provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori Tecnici dell' Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Le note prot. 146/IN del 14/08/2020, prot. 147/IN del 14/08/2020, prot. 148/IN del 14/08/2020, con le quali gli Istruttori Tecnici hanno dichiarato l' inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento di attività di Istruttore Tecnico del GAL e di attività di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- La deliberazione prot. **995U del 14/06/2021** del C.d.A. del GAL "Il Territorio dei Parchi", con la quale è stata approvata la graduatoria unica del bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento **19.2.1 6.2.1 - Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali" (Id SIAN n. 51362)**;
- La Deliberazione del C.d.A. del Gal "Il Territorio dei Parchi" prot. 1253U del 27/12/2022 con cui è stato approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. **14250032654**della ditta Terre del Sovescio, **CUAA 02906170598**, per il premio richiesto ed ammesso di Euro **50.000,00**, cui corrisponde la spesa pubblica di Euro **50.000,00**;
- Il provvedimento di concessione aiuti n. **06_19.2.1_6.2.1 del 30/12/2022**, CUP **J11G21000030009**, emesso a favore del beneficiario ditta Terre del Sovescio, **CUAA 02906170598**, notificato al beneficiario in data 30/12/2022 prot. GAL 1313U , per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale richiesto con domanda di sostegno cod. **14250032654**;

Dato atto:

- Che nel rispetto delle disposizioni del bando pubblico ed in adempimento alle disposizioni di cui alla DGR Lazio n. 133/2017, come modificata ed integrata dall' Allegato 1 alla Det. Regione Lazio n. G 09774 del 17/07/2019 la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' accettazione del decreto di concessione aiuti mediante sottoscrizione e successiva ritrasmissione (prot. GAL 02E del 02/01/2023)
- Che in rapporto alla data di trasmissione del provvedimento di concessione, alla ditta beneficiaria conseguiva l' impegno alla conclusione dell' investimento ammesso entro la data ultima del 31/12/2023;
- Che con successive istanze del 29/12/2023, in atti GAL al prot. 818E del 29/12/2023, e del 08/02/2024, in atti GAL prot. 79E del 08/02/2024 la Ditta beneficiaria ha richiesto la concessione di una proroga fino al



31/10/2024 del termine per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale, motivando l'impossibile inserimento della domanda di pagamento a saldo sulla piattaforma SIAN in quanto non ancora completati i procedimenti istruttori di cui alla domanda di acconto cod. 34270246415 del 29/06/2023;

- Che con note in atti GAL prot. 81U del 08/01/2024 e prot. 120U del 29/02/2024 le istanze di cui sopra sono state inoltrate all'Istruttore preposto alle verifiche della domanda di sostegno ai fini della verifica di ammissibilità ai sensi delle disposizioni dell'ADG regionale ed ai fini della verifica circa lo stato di avanzamento fisico finanziario dell'intervento;
- Che con nota di riscontro in atti GAL al prot. 146E del 08/03/2024 l'Istruttore non ha fatto un preciso parere in merito alla possibilità di rilasciare la proroga richiesta, considerato che a carico della Ditta in questione risultava già avviato un precedente procedimento per la pronuncia della decadenza dai benefici riconosciuti (prot. GAL 96E del 14/02/2024);

Visto

- La nota prot. GAL 96E del 14/02/2024, con la quale l'Istruttore preposto ha comunicato alla Ditta Terre del Sovescio l'avvio del procedimento istruttorio per la pronuncia della decadenza e revoca dagli aiuti concessi ai sensi del provvedimento di concessione aiuti n. **06_19.2.1_6.2.1 del 30/12/2022, CUP J11G21000030009**;
- Le controdeduzioni prodotte dal beneficiario avverso l'avvio del procedimento di decadenza e revoca, acquisite in atti GAL al prot. 112E del 22/02/2023;
- Le "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE LEADER", approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018;
- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con la quale è stata prevista la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Misura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie prime, nonché per un periodo congruo alla realizzazione dell'intervento, da valutare a cura dell'ufficio istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022;
- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con la quale l'AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;
- La determinazione dirigenziale n. G00300 del 15/01/2024 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Produzioni Agricole, con la quale si è stabilita la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.7.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.6.1, 16.2.1, 16.4.1 e 16.10.1, nonché per le stesse Tipologie di operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, a condizione che:
 - a) sia espressamente richiesta dal soggetto beneficiario;
 - b) il beneficiario abbia già richiesto e usufruito della proroga dei tempi per la realizzazione dell'intervento



indicati nel provvedimento di concessione, così come prevista dal bando pubblico e/o dalle ulteriori disposizioni regionali richiamate in premessa;

- c) il periodo di durata della proroga straordinaria non vada oltre il 31 ottobre 2024;
 - d) per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sia dimostrato l'avvenuto pagamento (quietanza), alla data di presentazione dell'istanza di proroga, di almeno il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento;
- Lo Statuto del GAL "Il territorio dei Parchi";
 - La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - Il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi";
 - Il D.Lgvo. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Rilevato:

- che la Ditta Terre del Sovescio ha presentato (rilasciato informaticamente) la domanda di pagamento in acconto cod. 34270246415 del 29/06/2023, il cui procedimento istruttorio in seno al GAL alla data odierna non risulta ancora completato da parte dell' Istruttore preposto alle verifiche di ricevibilità ed ammissibilità;
- che in correlazione alle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento acconto di cui sopra risulta avviato un procedimento di decadenza e revoca aiuti, ancora pendente alla data odierna;
- che l' esistenza dei due procedimenti istruttori tuttora pendenti e non definiti obbliga il GAL, quale Amministrazione procedente, per un verso alle necessarie misure di garanzia e tutela dei diritti del beneficiario, per altro verso all' autotutela propria qualora il procedimento di revoca venisse definitivamente archiviato dall' Istruttore;
- che, altresì, non potendosi escludere la probabilità che il procedimento di decadenza e revoca possa concludersi a favore del beneficiario, è necessario garantire allo stesso la possibilità di poter successivamente inserire la domanda di pagamento a saldo, sempre nell' ipotesi del pieno completamento del Piano di Sviluppo Aziendale;
- che con lo spirare dei termini di completamento del Piano di Sviluppo Aziendale e dei correlati termini per l' inserimento della domanda di pagamento a saldo, la piattaforma SIAN è divenuta bloccante, di conseguenza per mantenere attivo il sistema è necessaria inserire una proroga dei termini di completamento;
- che tutte le casistiche di cui sopra, blocco automatico imposto dalla piattaforma SIAN, mancato completamento del procedimento istruttorio della domanda di pagamento in acconto da parte del GAL, mancato completamento del procedimento di decadenza e revoca di benefici concessi ancora da parte del GAL, , inequivocabilmente costituiscono per il beneficiario cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dello stesso beneficiario, pertanto in esse sussistono sia l' elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dal beneficiario) e sia l' elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata), come anche precisato dalla Commissione Europea con la comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988;
- di non potersi stabilire con precisione la data di completamento dei procedimenti istruttori in corso di espletamento da parte del GAL;
- di potersi concedere, in autotutela per il GAL "Il Territorio dei Parchi", la proroga a tutto il 31/10/2024 del termine per il completamento dell' intervento, anche in considerazione del lungo lasso temporale trascorso dalla data di inoltro dell' istanza di proroga da parte del beneficiario;
- che la concessione della proroga di che trattasi non lede eventuali diritti di terzi, atteso l' inesistenza in gra-



REGIONE
LAZIO



duatoria di altre domande di aiuto;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Di concedere** a favore della Ditta Terre del Sovescio, **CUAA 02906170598**, beneficiaria del provvedimento di concessione aiuti n. **06_19.2.1_6.2.1 del 30/12/2022**, CUP **J11G21000030009**, la proroga straordinaria del termine per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale richiesto con domanda di sostegno cod. **14250032654**, fissando quale nuovo termine utile per la fine dei lavori di cui all' intervento ammesso la data del **31/10/2024**;

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL

(Dott. Agr. Domenico NOVELLO TOMMASINO)

