



REGIONE  
LAZIO



*Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL*

## **Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE    IL TERRITORIO DEI PARCHI**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE    IL TERRITORIO DEI PARCHI**

**ANNO DI RIFERIMENTO                      2023**

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2024**



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020



## INDICE

### 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

#### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

- 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni
- 1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni
- 1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni
- 1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

#### 1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

### 2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

- 2.1 Assemblea dei soci
- 2.2 Consiglio di Amministrazione
- 2.3 Organi istituzionali
- 2.4 Struttura operativa

### 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

- 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale
- 3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
- 3.3 Attuazione progetti cooperazione

### 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

- 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
- 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
- 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

### 5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

- 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario
- 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico
- 5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale
- 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

### 6. ESECUZIONE FINANZIARIA

- 6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento
- 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

### 7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

### 8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

### 9. PROGETTI ESEMPLARI



## **1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

### **1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto**

#### **1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni**

Nel corso dell'anno 2023 sono continuate le problematiche dovute al conflitto bellico tra la Federazione Russa e l' Ucraina, che ha generato effetti ancor più negativi rispetto alla dinamica del sistema di fornitura ed approvvigionamento delle materie prime (ferro/acciaio, legno, combustibili e energia in genere, trasporti, ecc.), per di più peggiorando la tendenza inflattiva, facendo elevare il tasso di inflazione europeo.

Nell' ultimo trimestre dell' anno, inoltre, si è aggiunto anche il nuovo conflitto mediorientale, che ha ingenerato ulteriori difficoltà riguardo l'attività e la vitalità delle imprese, con perdita di fiducia nell'attuazione degli investimenti aziendali, tale che alcuni progetti già finanziati dal GAL non sono mai stati neppure avviati, se non sono addirittura abbandonati.

Per tutti i comparti produttivi privati ne è derivata una stagnazione generale delle attività imprenditoriali in genere e di quelle del comparto agricolo in particolare, in correlazione alla quale la reattività di tali aziende agli stimoli esterni propulsivi al miglioramento strutturale ed organizzativo dei cicli di produzione si è praticamente annullata.

Relativamente al comparto pubblico, sebbene il problema della liquidità corrente sia stato meno impattivo rispetto al privato, il rialzo dei prezzi ha determinato difficoltà nell' affidamento dei lavori, in quanto tutti gli investimenti programmati, e segnatamente quelli per le quali erano state richieste le agevolazioni contributive al GAL, erano stati calcolati sulla base di prezzi vigenti anteriormente all' anno 2001, quindi sensibilmente più bassi rispetto ai prezzi correnti.

#### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni**

Nel corso del periodo temporale intercorso tra la domanda di ammissione a finanziamento del PSL del GAL Il Territorio dei Parchi e fino a tutto il 31/12/2023 non sono intervenute significative variazioni relativamente allo scenario ambientale dei territori comunali aderenti.

#### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni**

Nell'anno appena trascorso la qualità della vita e quella delle condizioni socioeconomiche dei territori rurali sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto all'annualità 2023.



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020



Al il diffuso isolamento sociale provocato correlato alla pandemia si sono aggiunte le problematiche inflattive e del caro vita, con ripercussioni gravi sulle condizioni di salute delle popolazioni residenti.

Infatti, nell'area del GAL "Il Territorio dei Parchi" l'età media dei residenti è statisticamente superiore a quella media della provincia di appartenenza, di conseguenza il maggior numero di abitanti ricade in fascia di età medio-alta, che è quella meno resiliente alle avversità di natura sanitaria e di natura economica.

Relativamente ai comparti produttivi, infine, non sono state superate le negative conseguenze correlate alla carenza di manodopera, indotte per l'assenza di lavoratori stagionali stranieri e per l'emigrazione dei giovani verso le città maggiormente attrattive.

#### **1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione**

Con esclusione delle specifiche normative settoriali in materia di coronavirus, nel corso dell'anno 2023 non sono intervenute significative variazioni nel contesto normativo comunitario e nazionale

A livello regionale Lazio, eccezione di rilievo meritano le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 e n. 391 del 20/07/2023, con le quali sono state approvate il Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 e le relative modifiche, e la deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 27/07/2023, con la quale è stato approvato il bando pubblico per l'attivazione degli Interventi SRG05 "Supporto preparatorio" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale", per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

### **1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL**

Relativamente al PSL del GAL "Il Territorio dei Parchi" nel corso dell'anno sono stati registrati ritardi significativi riguardo la tempistica di attuazione delle tipologie di operazioni finanziate ai beneficiari terzi, quantunque non direttamente dipendenti e/o correlate alle modificazioni normative richiamate nel punto 1.1.4 di cui sopra.

Tali ritardi sono, invece, essenzialmente dipesi in parte dalle difficoltà operative incontrate dagli stessi beneficiari, in relazioni alle quale sono stati richieste proroghe per il completamento a tutto il 31/12/2023, in parte anche da problematiche direttamente correlate all'espletamento dei controlli in loco da parte dell'ADG regionale, a valere sulle domande di anticipazione/acconto, in pendenza dei quali chi aveva completato gli interventi finanziari non ha materialmente potuto inserire a sistema SIAN la domanda di saldo finale.

Non a caso, nell'ultima decade di dicembre 2023 sono pervenute numerose richieste di proroga dei termini di completamento delle operazioni.

## **2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

### **2.1 *Assemblea dei soci***

In rapporto alle citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 15 del 12 gennaio 2023, n. 391 del 20/07/2023 e n. 412 del 27/07/2023, nel corso dell'anno 2023 la base associativa del GAL ha subito sostanziali mutamenti nella composizione, sia con riferimento alla parte pubblica e sia con riferimento alla parte privata.

L'attuale base associativa del GAL, dunque, è salita a n. 36 soci, di cui 20 pubblici e/o di diritto pubblico e 16 privati, come segue:

#### **A – SOCI PUBBLICI E/O DI DIRITTO PUBBLICO**

1. Comune di Campodimele, con sede in Via Municipio n. 4 - 04020 Campodimele (LT)
2. Comune di Castrocielo, con sede in Via Roma - 03030 Castrocielo (FR)
3. Comune di Colle San Magno, con sede in Corso Garibaldi n. 1 - 03030 Colle San Magno (FR)
4. Comune di Formia, con sede in Piazza Municipio - 04023 Formia (LT)
5. Comune di Gaeta, con sede in Piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT)
6. Comune di Itri, con sede in Piazza Umberto I n. 1 - 04020 Itri (LT)
7. Comune di Lenola, con sede in Via Municipio n. 8 - 04025 Lenola (LT)
8. Comune di Minturno, con sede in Via Principe di Piemonte n. 9 - 04026 Minturno (LT)
9. Comune di Monte San Biagio, con sede in Via Roma n. 1 - 04020 Monte San Biagio (LT)
10. Comune di Pico, con sede in Via Marconi snc - 04029 Sperlonga (FR)
11. Comune di Piedimonte San Germano, con sede in Piazza Municipio n. 1 - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
12. Comune di Ponza, con sede in Piazza Carlo Pisacane n. 4 - 04020 Ponza (LT)
13. Comune di Roccasecca, con sede in Via Roma - 03038 Roccasecca (FR)
14. Comune di San Giovanni Incarico, con sede in Piazza Umberto I n. 15 - 03028 San Giovanni Incarico (FR)
15. Comune di Vallecorsa, con sede in P.zza Vittime Civili di Guerra - 03020 Vallecorsa (FR)
16. Comune di Ventotene, con sede in Piazza Castello n. 1 - 04020 Ventotene (LT)
17. Comune di Villa Santa Lucia, con sede in Via Dante - 3030 Villa Santa Lucia (FR)



REGIONE  
LAZIO



18. Comune Di Sperlonga, con sede in Piazza Europa - 04029 Sperlonga (LT)
19. XVII Comunità Montana "Monti Aurunci", con sede in Via Fornello n. 20 - 04020 Spigno Saturnia (LT)
20. Consorzio Industriale del Lazio, con sede in Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma (RM)

## **B – SOCI PRIVATI**

21. Assobalneari Lazio Litorale Sud, con sede in Via Montesanto n. 8 - 04100 Latina (LT)
22. Associazione Laziale Frantoi Oleari - Filiera Olivoleica, con sede in Piazza Umberto I n. 2 Fraz. Giulianello - 04010 Cori (LT)
23. OP Confoliva Società Cooperativa Agricola, con sede in Via Giovanni Marradi n. 14 - 57125 Livorno (LI)
24. O.P. Lazio - Le Badie - Società Cooperativa, con sede in Via Porta Leone n. 16 - 03037 Pontecorvo (FR)
25. Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Latina, con sede in Via dei Volsini n. 60 - 04100 Latina (LT)
26. Associazione Uniap - Unione Nazionale degli Imprenditori Artigiani Professionisti Piccola e Media Impresa, con sede in Via Maiorino n. 6 - 04023 Formia (LT)
27. Associazione Presepe di San Biagio (già Associazione "Promozione dell'Immagine del Territorio dei Monti Ausoni e Aurunci"), con sede in Via Municipio n. 8 - 04025 Lenola (LT)
28. Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, con sede in Piazza Umberto I n. 3 - 04020 Itri (LT)
29. Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine DOP, con sede in Via Romita n. 3 - 04023 Formia (LT)
30. Sperlonga Turismo Scarl, con sede in Piazza Fontana n. 1 - 04029 Sperlonga (LT)
31. Polisportiva Sperlonga Sport Asd, con sede in Via Tiresia n. 76 - 04029 Sperlonga (LT)
32. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Latina, con sede in Via Pier Luigi Nervi n. 258/L - 04100 Latina (LT)
33. Confimprese Latina, con sede in Via Maiorino n. 25 - 04023 Formia (LT)
34. L'Orchidea Società Cooperativa Sociale, con sede in Piazza Municipio n. 17 - 04020 Campodimele (LT)
35. Energie Comuni S.r.l. (Società in House tra i Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele per lo smaltimento dei rifiuti), con sede in Piazza Europa n. 1 - 04029 Sperlonga (LT)
36. Associazione Pro loco di Piedimonte San Germano, con sede in Piazza Luigi Sturzo n. 5/2 - 03030 Piedimonte San Germano (FR)

Il consistente incremento della base associativa è sostanzialmente correlato alla scelta di partecipare al bando pubblico emanato dalla Regione Lazio con la DGR 412/2023 per la predisposizione e presentazione delle SSL ai sensi del Complemento per lo Sviluppo Rurale.

In rapporto al bando in questione, infatti, il GAL “Il Territorio dei Parchi” ha dovuto necessariamente ampliare il territorio di competenza, atteso l’obbligo di dove raggruppare non meno di n. 15 Comuni contigui.

Contestualmente all’ ampliamento della base associativa il GAL ha anche modificato il proprio statuto al fine di renderlo conforme alle disposizioni del bando pubblico per l’ intervento SRG06 “Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale”.

## 2.2 Consiglio di Amministrazione

Contestualmente all’ allargamento della compagine associativa, sono state conferite le nuove cariche sociali, in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione del GAL attualmente reca la seguente composizione:

- **Presidente:** Zannella Roberto, in rappresentanza dell’Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica;
- **Consigliere con funzioni di Vice Presidente:** Spirito Pasquale, in rappresentanza dell’Associazione “Promozione dell’immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci”;
- **Consigliere:** Delle Cese Marco, in rappresentanza dell’O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa;
- **Consigliere:** La Rocca Scherzerino, in rappresentanza della Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Latina;
- **Consigliere:** Centola Libero, in rappresentanza dell’ Associazione Uniap – Unione Nazionale degli Imprenditori Artigiani Professionisti Piccola e Media Impresa.

Non è stata dunque modificato l’ iniziale rapporto di rappresentanza tra la componente privata e la componente pubblica del GAL, atteso che anche l’ odierna composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL per il 100 % è espressione della componente privata dei Soci.

È stato rispettato, dunque, l’ obbligo assunto con la partecipazione al programma LEADER 2014/2020 di mantenere inalterata la percentuale dei soci privati rappresentati nel Consiglio di amministrazione dichiarata in fase di presentazione della proposta di PSL.

## 2.3 Organi istituzionali

Gli organi istituzionali del GAL Il Territorio dei Parchi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 dello Statuto sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori.

## 2.4 *Struttura operativa*

Nel corso dell'anno 2023 la struttura operativa del GAL Il Territorio dei Parchi ha subito modificazioni nella composizione del personale rispetto all'anno 2022, in conseguenza della cessazione di uno dei professionisti preposti all'istruttoria ed ai controlli amministrativi delle domande di pagamento.

L'attuale organico operativo del GAL è il seguente:

- 1) Direttore Tecnico: dottor Noviello Tommasino Domenico;
- 2) Responsabile Amministrativo Finanziario: dottor Maurizio Simeone;
- 3) Segreteria Tecnico-Amministrativa: dottor Maurizio Simeone (interim) e dottor Noviello Tommasino Domenico (Interim);
- 4) Liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande: dott. Ing. Malaggesi Giorgia; dott. commercialista Ranucci Pasquale;
- 5) Esperti per le attività di animazione/cooperazione: sig.ra Fusco Mariateresa; sig. D'Acunto Stefano.

Circa gli inquadramenti contrattuali, sia il DT e sia il RAF sono contrattualizzati quali Dirigenti esterni a contratto professionale, fermo restando le mansioni loro competenti come da disposizioni attuative per la Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" 2014/2020.

Le restanti figure operative, infine, sono mantenute contrattualizzate mediante contratti di prestazione professionale disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.

La descritta struttura operativa del GAL ha garantito il pieno rispetto degli impegni assunti verso la Regione Lazio, tra cui in particolare si segnala l'obbligo dell'apertura al pubblico della sede operativa sita in Campodimele, Viale Glorioso, aperta al pubblico per n. 5 giorni settimanali secondo il seguente orario:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Martedì e giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

### 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

#### 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL “Il Territorio dei Parchi” approvato dalla Regione Lazio è fondato sull’attivazione delle seguenti n. 3 Misure di intervento:

- a) Misura 19.1 “Sostegno preparatorio;
- b) Misura 19.2 “Interventi Strategia Leader”;
- c) Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione”;

in riferimento alle quali, alla data del 31/12/2022, si registra il seguente stato di avanzamento:

#### Misura 19.1 “Sostegno preparatorio”.

Tenuto conto della specificità dell’intervento, la misura è stata interamente completata nel corso dell’annualità 2018, per una spesa pubblica complessiva di € 30.000,00, pari al 100% di quella ammessa.

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19. 1 Sostegno preparatorio	=	=	=	=	=	=	12.936,00	30.000,00

#### Misura 19.2 “Interventi Strategia Leader”.

La strategia di sviluppo locale originariamente proposta ed approvata prevedeva sull’attivazione di n. 16 tipologie di intervento, tutte attivate entro la data del 31/12/2021.

Per diverse misure attivate, e segnatamente le misure 19.2.1 1.2.1, 19.2.1 3.1.1, 19.2.1 3.2.1 e 19.2.1 16.10.1, non sono pervenute istanze di finanziamento, pertanto è stata preventivata una prima rimodulazione finanziaria, approvata dalla Regione Lazio con Determinazione dirigenziale n. G06330 del 27/05/2021.

In correlazione alle risorse economiche generate dai ribassi d’ asta degli affidamenti dei progetti



approvati per i beneficiari terzi Enti pubblici e delle rinunce, decadenze e revoche intervenute dai progetti approvati per i beneficiari terzi privati, il GAL ha predisposto una seconda rimodulazione finanziaria, approvata con deliberazione CDA prot. 1099U del 03/11/2022 e dalla Regione Lazio con Determinazione dirigenziale n. G18273 del 21/12/202.

Complessivamente, a tutto il 31/12/2023 la strategia di sviluppo locale del GAL è riassunta come a seguire:

- **19.2.1 1.2.1 “Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione”.**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 237 del 21/08/2020).

- **19.2.1 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”.**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 237 del 21/08/2020).

- **19.2.1 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”.**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 238 del 21/08/2020).

- **19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 15/04/2020

Domande di sostegno pervenute n. 17 (Del. CdA GAL prot. 239 del 21/08/2020)

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 11.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 631U del 26.11.2020.

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.082.863,07.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 671.255,31.

Domande rinunciate dopo il completamento dell'istruttoria n. 2.

Dotazione finanziaria al netto delle rinunce: euro 566.666,91.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 9.

Provvedimenti di concessione rinunciati al 31/12/2022 n. 2.

Provvedimenti di concessione revocati al 31/12/2022 n. 2.

Provvedimenti di concessione revocati al 31/12/2023 n. 1.

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 2.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 2.

- **19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 15/04/2020

Domande di sostegno pervenute n. 1 (Del. CdA GAL prot. 240 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro **599.977,90**.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 1.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 599.977,90.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 501 del 20.10.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 1.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1.

- **19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 28/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 4 (Del. CdA GAL prot. 241 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 759.676,26.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 543.565,58.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 695 del 10.12.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 3.

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 2.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1

- **19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 441 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 509.119,70.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 236.796,11.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 634 del 26.11.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione rinunciati al 31/12/2022 n. 1.

Progetti in Overbooking finanziato nel 2022 dietro rimodulazione finanziaria: n. 1.




Provvedimenti di concessione emessi nel corso dell' anno 2022 n. 1.  
Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 1.  
Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1.

- **19.2.1 6.2.1 “Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con deliberazione del CdA del GAL del 03/11/2020  
Scadenza termini presentazione domande al 04/01/2021.  
Domande di sostegno pervenute n. 7 (Del. CdA GAL prot. 441 del 21/08/2020 e del. CdA n. 618U del 25/03/2021)  
Spesa pubblica totale richiesta euro 350.000,00.  
Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 6.  
Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 300.000,00.  
Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 727U del 22/04/2021 e con deliberazione del CdA del GAL prot. 995U del 14.06.2020.  
Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 3.  
Provvedimenti di concessione aiuti emessi entro il 31/12/2022 n. 1.  
Progetti in Overbooking da finanziare nel 2023 dietro rimodulazione finanziaria n. 2.  
Provvedimenti di concessione emessi nel corso dell' anno 2023 n. 2.  
Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 1.  
Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 5.

- **19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”**

**1ª emanazione** Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 28/05/2020.  
**2ª emanazione** Bando pubblico approvato ed attivato con deliberazione del CdA del GAL prot. 390U del 23/02/2021.  
Domande di sostegno pervenute n. 7 (5 + 2) (Del. CdA GAL prot. 243 del 21/08/2020 e Del. CdA prot. 545U del 15/03/2021)  
Spesa pubblica totale richiesta euro 869.285,65 (€ 802.571,97 + € 66.689,38).  
Domande ammissibili al termine dei procedimenti istruttori n. 2 (1 + 1).  
Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 249.703,7474 (€ 183.014,36 + € 66.689,38).  
Graduatoria approvata con deliberazioni del CdA del GAL prot. 749 del 30.12.2020 e prot. 726U del 22/04/2021.  
Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n.2.  
Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 1.  
Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1.



REGIONE  
LAZIO



- **19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 7 (Del. CdA GAL prot. 244 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.149.376,84.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 5.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 792.172,96.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 752 del 30.12.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 4.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi entro il 31/12/2022 n. 1.

Provvedimenti di concessione revocati al 31/12/2023 n. 1

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 3.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1.

- **19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 3 (Del. CdA GAL prot. 245 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 141.090,11.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 139.530,60.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 699 del 10.12.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione emessi al 30/01/2022 n. 1.

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 3.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 0.

- **19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 744 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.011.685,77.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in 1^ istruttoria euro 444.641,12.

Spesa pubblica totale richiesta in 2^ istruttoria per correzione errori palesi euro 411.912,30.



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RUSTICO  
2014-2020



Spesa pubblica totale ammessa in 2<sup>a</sup> istruttoria euro 405.620,27.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 385U del 23.02.2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 2.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 0.

- **19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 745 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 498.446,97.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in 1<sup>a</sup> istruttoria euro 498.446,97.

Spesa pubblica richiesta in 2<sup>a</sup> istruttoria per correzione errori palesi euro 456.528,62.

Spesa pubblica totale ammessa in 2<sup>a</sup> istruttoria euro 454.052,95.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 543U del 15.03.2021 1447U del 09/11/2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione completati al 31/12/2023 n. 1.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 1.

- **19.2.1 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 746 del 30/12/2020 ).

- **19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 246 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 50.697,38.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 46.437,38.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 386U del 23.02.2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 1.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi il 31/12/2023 n. 1.

Provvedimenti di concessione in corso di attuazione al 31/12/2023 n. 2.

**- 19.2.1 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 247 del 21/08/2020 ).

Il tutto come da tabella riepilogativa a seguire.

MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	9	7	2	0	0	9	244.355,40	566.686,91
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	1	0	1	0	0	1	244.355,40	599.977,90
19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	3	0	0	3	0	3	234.385,48	543.565,58

<b>19.2.1 4.4.1</b> Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	3	3	0	0	0	3	102.106,48	236.796,11
<b>19.2.1 6.2.1</b> Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	6	6	0	0	0	6	129.359,99	300.000,00
<b>19.2.1 7.2.1</b> Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	2	0	0	2	0	2	107.672,27	249.703,77
<b>19.2.1 7.5.1</b> Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	4	0	0	4	0	4	341.584,98	792.172,96
<b>19.2.1 7.6.1</b> Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	3	0	0	3	0	3	59.837,64	138.770,04
<b>19.2.1 8.3.1</b> Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	2	0	0	2	0	2	174.903,46	405.620,27
<b>19.2.1 8.5.1</b> Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	2	0	0	2	2	0	195.787,63	454.052,95
<b>19.2.1 8.6.1</b> Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19.2.1 16.4.1</b> Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	1	0	1	0	0	1	20.023,80	46.437,38

19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

### Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione”.

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.4.a) Costi di Gestione	=	=	=	=	=	=	266.912,80	619.000,00
19.4.b) Costi di Animazione	=	=	=	=	=	=	88.396,00	205.000,00

### 3.2 Misura 19.2 - Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	5	1	1	0	7
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	0	0	0	1	1

19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	0	0	0	0	0
19.2.1 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	0	2	0	0	2
19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	0	3	0	3	6
19.2.1 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	0	0	0	0	0
19.2.1 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	0	0	0	0	0
19.2.1 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	0	0	0	0	0
19.2.1 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0
19.2.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	0	1	0	1	2
19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0

### 3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PSL del GAL Il Territorio dei parchi non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

#### 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

##### 4.1 Piano finanziario in vigore al 31/12/2023

Per ciascuna delle tipologie di intervento preventivate nell' originario Piano di Sviluppo Locale approvato dall' ADG regionale il piano finanziario in vigore alla data di riferimento 31/12/2023 consegue alle rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazione G06330 del 27/05/2021 e con determinazione n. G18273 del 21/12/2022, come di seguito riportato:

##### Misura N°: 19.1 "Sostegno Preparatorio"

**Titolo: Sostegno preparatorio**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	-

##### Misura N°: 19.2 "Interventi Strategia Leader"

##### Misura N°: 19.2.1 1.2.1

**Titolo: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

##### Misura N°: 19.2.1 3.1.1

**Titolo: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Misura N°: 19.2.1 3.2.1**

**Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Misura N°: 19.2.1 4.1.1**

**Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
827.487,54	378.444,86	163.182,42	215.259,44	449.042,68

**Misura N°: 19.2.1 4.2.1**

**Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.499.944,75	599.977,90	258.710,47	342.267,43	899.966,85

**Misura N°: 19.2.1 4.3.1**

**Titolo: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggi**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
543.565,58	543.565,58	234.385,48	309.180,10	-

**Misura N°: 19.2.1 4.4.1**

**Titolo: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
236.796,11	236.796,11	102.106,48	134.689,63	-



**Misura N°: 19.2.1 6.2.1**

**Titolo: Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
300.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	-

**Misura N°: 19.2.1 7.2.1**

**Titolo: Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
249.703,77	249.703,77	107.672,27	142.031,50	-

**Misura N°: 19.2.1 7.5.1**

**Titolo: Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
792.172,96	792.172,96	341.584,98	450.587,98	-

**Misura N°: 19.2.1 7.6.1**

**Titolo: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
138.770,04	138.770,04	59.837,64	78.932,40	-



Misura N°: 19.2.1 8.3.1

**Titolo: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
405.620,27	405.620,27	174.903,46	230.716,81	-

Misura N°: 19.2.1 8.5.1

**Titolo: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
454.052,95	454.052,95	195.787,63	258.265,32	-

Misura N°: 19.2.1 8.6.1

**Titolo: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

Misura N°: 19.2.1 16.10.1

**Titolo: Progetti di filiera organizzata**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-



Misura N°: 19.2.1 16.4.1

**Titolo: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
57.062,00	46.437,38	20.023,80	26.413,58	10.624,62

Misura N°: 19.4 "Costi di gestione ed animazione"

**Titolo: Intervento a) Costi di gestione**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
619.000,00	619.000,00	266.912,50	352.087,20	-

**Titolo: Intervento b) Costi di animazione**

Piano finanziario in vigore - euro

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
205.000,00	205.000,00	88.396,00	116.604,00	-

## 4.2 Stato di avanzamento finanziario delle misure al 31/12/2023

Per ciascuna delle tipologie di intervento preventivate nell' originario Piano di Sviluppo Locale approvato dall' ADG regionale il piano finanziario in vigore alla data di riferimento 31/12/2023 consegue alle rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazione G06330 del 27/05/2021 e con determinazione n. G18273 del 21/12/2022, alle varianti da ribasso di asta per intervenuti affidamenti, alle rinunce/revoche intervenute nonché alle domande di pagamento presentate e, in parte, liquidate, come di seguito riportato:

### Misura N°: 19.1 "Sostegno Preparatorio"

**Titolo: Sostegno preparatorio**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

### Misura N°: 19.2 "Interventi Strategia Leader"

Misura N°: 19.2.1 1.2.1

**Titolo: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 3.1.1**

**Titolo: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0	0%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 3.2.1**

**Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0	0%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 4.1.1**

**Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0	0%	0	0%
2021	566.686,91	566.686,91	566.686,91	100%	0	0%
2022	461.736,05	461.736,05	461.736,05	100%	66.170,20	13,66
2023	260.905,83	260.905,83	260.905,83	100%	82.270,61	30,90
Totale	260.905,83	260.905,83	260.905,83	100%	148.440,81	56,89



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020



**Misura N°: 19.2.1 4.2.1**

**Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo di sistema e innovazione PEI)**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	1.499.944,75	599.977,90	100%	0	0%
2022				0	0%
2023				0	0%
Totale	1.499.944,75	599.977,90	100%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 4.3.1**

**Titolo: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	543.656,58	543.656,58	100%	86.169,62	15,85%
2022	543.656,58	543.656,58	100%		
2023	497.915,56	497.915,56	100%	176.819,76	35,51%
Totale	497.915,56	497.915,56	100%	262.989,38	52,82%

**Misura N°: 19.2.1 4.4.1**

**Titolo: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	146.896,02	146.896,02	100%	0	0%
2022	183.624,09	183.624,09	100%	46.862,20	25,52
2023	182.340,59	182.340,59	100%	44.308,09	25,70
Totale	182.340,59	182.340,59	100%	91.170,28	50,00

**Misura N°: 19.2.1 6.2.1**

**Titolo:** Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	200.000,00	200.000,00	100%	0	0%
2022	300.000,00	300.000,00	100%	70.000,00	23,33
2023	300.000,00	300.000,00	100%	0	0%
<b>Totale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>23,33</b>

**Misura N°: 19.2.1 7.2.1**

**Titolo:** Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	246.568,85	246.568,85	100%	91.124,76	35,96%
2022	246.568,85	246.568,85	100%	0	0
2023	246.568,85	246.568,85	100%	0	0
<b>Totale</b>	<b>246.207,03</b>	<b>246.207,03</b>	<b>100%</b>	<b>91.124,76</b>	<b>37,01%</b>

**Misura N°: 19.2.1 7.5.1**

**Titolo:** Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	792.172,96	792.172,96	100%	44.466,28	5,66%
2022	792.172,96	792.172,96	100%	130.586,55	16,48%
2023	599.985,32	599.985,32	100%	216.199,10	36,03%
<b>Totale</b>	<b>599.985,32</b>	<b>599.985,32</b>	<b>100%</b>	<b>216.199,10</b>	<b>36,03%</b>

**Misura N°: 19.2.1 7.6.1**

**Titolo: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	90.329,55	90.329,55	100%	0	0%
2022	138.770,04	138.770,04	100%	0	0%
2023	136.082,21	136.082,21	100%	44.554,03	32,72%
Totale	136.082,21	136.082,21	100%	44.515,03	32,72%

**Misura N°: 19.2.1 8.3.1**

**Titolo: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	405.620,27	405.620,27	100%	0	0%
2022	359.829,15	359.829,15	100%	0	0%
2023	352.435,69	352.435,69	100%	77.241,07	21,92%
Totale	352.435,69	352.435,69	100%	77.241,07	21,92%

**Misura N°: 19.2.1 8.5.1**

**Titolo: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	454.052,95	454.052,95	100%	0	0%
2022	450.295,95	467.901,74	100%	0	0%
2023	444.361,29	444.361,29	100%	105.970,53	23,85%
Totale	444.361,29	444.361,29	100%	105.970,53	23,85%

**Misura N°: 19.2.1 8.6.1**

**Titolo: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 16.4.1**

**Titolo: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	18.937,38	18.937,38	100%	0	0%
2022	46.437,38	46.437,38	100%	0	0%
2023	46.437,38	46.437,38	100%	0	0%
Totale	46.437,38	46.437,38	100%	0	0%

**Misura N°: 19.2.1 16.10.1**

**Titolo: Progetti di filiera organizzata**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

## Misura N°: 19.4 “Costi di gestione ed animazione”

**Titolo: Intervento a) costi di gestione**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2016	68.777,78	2.083,59	3,03%	2.083,59	3,03%
2017	68.777,78	1.170,83	1,70%	1.170,83	1,70%
2018	68.777,78	533,63	0,78%	533,63	0,78%
2019	68.777,78	1.117,57	1,62%	1.117,57	1,62%
2020	68.777,78	528.189,49	767,97%	121.957,87	177,32%
2021	68.777,78	10.817,43	15,73%	116.655,69	169,61%
2022	68.777,78	7.792,26	11,33%	218.515,96	317,71%
2023	68.777,78	67.295,20	97,84%	19.997,98	29,08%
2024	68.777,78		0,00%		0,00%
<b>Totale</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>482.033,12</b>	<b>77,87%</b>

**Titolo: Intervento b) Costi di animazione (1)**

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2016	22.777,78	-	0,00%		0,00%
2017	22.777,78	-	0,00%		0,00%
2018	22.777,78	-	0,00%		0,00%
2019	22.777,78	-	0,00%		0,00%
2020	22.777,78	177.387,82	778,78%	59.580,82	261,57%
2021	22.777,78	6.232,52	27,36%	51.325,69	225,33%
2022	22.777,78	823,50	3,62%	42.329,34	185,84%
2023	22.777,78	-	0,00%	15.716,00	69,00%
2024	22.777,78		0,00%		0,00%
<b>Totale</b>	<b>205.000,00</b>	<b>184.443,84</b>	<b>89,97%</b>	<b>168.951,85</b>	<b>82,42%</b>

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della Misura 19.2.1 al 31/12/2022

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. Attività Dimostrative	0	0	0	0,00%
	n. Azioni di Informazione	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di aziende agricole sovvenzionate	3	5	3	100%
	n. di aziende zootecniche sovvenzionate	0	2	0	100%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di Trasformazione /commercializzazione sovvenzionate	1	1	1	0,00%
19.2.1 4.3.1	n. progetti di viabilità rurale	2	2	2	100%
	n. progetti di fontanili/cisterne	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.4.1	n. progetti di riqualificazione	2	2	2	100%
19.2.1 6.2.1	n. di imprese sovvenzionate	6	6	6	33,33%
19.2.1 7.2.1	n. progetti di vie di comunicazione locale	2	2	2	100%
	n. progetti di reti idrico / fognarie	0	0	0	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. progetti di strutture accesso e fruizione aree rurali e naturali	2	2	2	100%
	n. progetti di recupero manufatti rurali e storico culturali	1	1	1	0,00%
	n. progetti di itinerari tematici / percorsi attrezzati	2	2	4	100%
19.2.1 7.6.1	n. progetti di studio e analisi dell'ambiente e del patrimonio culturale	0	0	0	0,00%
	n. progetti di opere ed investimenti nel campo dell'ambiente e del patrimonio culturale	3	3	3	100%
19.2.1 8.3.1	n. progetti di infrastrutture di protezione	0	0	0	0,00%
	n. progetti di interventi di prevenzione	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.5.1	n. progetti di tutela ambientale	0	0	0	0,00%
	n. progetti di miglioramento di ecosistemi forestali	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.6.1	n. di aziende boschive sovvenzionate	0	0	0	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. progetti collettivi di cooperazione	1	2	1	100%
19.2.1 16.10.1	n. progetti collettivi di cooperazione	0	0	2	0,00%

## Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. di ore di Attività Dimostrative	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. di aziende coinvolte	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. di regimi di qualità coinvolti	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di imprese sovvenzionate nella filiera agricola, zootecnica e attività connesse	3	3	3	100%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera olivicola	1	1	1	0,00%
	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera zootecnica	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.3.1	ml di viabilità rurale e forestale sistemati	3.275	3.275	3275	100%
	mc di capacità di invaso recuperati	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.4.1	ml di muri a secco e terrazzamenti	822,15	822.15	706	100%
	ml di sentieri	0	0	3.529	0,00%
	ml di recinzioni	3.913	3.913	1.176	0,00%
19.2.1 6.2.1	Attività vendita prodotti agroalimentari tipici	0	0	0	0,00%
	Attività di turismo rurale	6	6	6	33,33%
19.2.1 7.2.1	ml di vie di comunicazione locale	0	0	1.333	100%
	ml di reti idrico / fognarie	0	0	0	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. attività/iniziativa incentivate	5	5	5	100%
19.2.1 7.6.1	n. attività/opere incentivate in campo ambientale	1	1	1	100%
	n. attività/opere incentivate in campo patrimonio culturale	2	2	2	100%
19.2.1 8.3.1	ha di superficie forestale protetta da infrastrutture	0	0	89	100%
	n. di interventi di prevenzione	2	2	2	100%
19.2.1 8.5.1	ha di superficie oggetto di interventi di tutela ambientale	25	25	25	100%
	ha di superficie oggetto di miglioramento	67	67	67	100%
19.2.1 8.6.1	n. di macchine / attrezzature / impianti sovvenzionate	0	0	0	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. imprese cooperanti	4	4	4	0,00%
19.2.1 16.10.1	n. imprese cooperanti	0	0	0	0,00%

#### 4.3 Stato avanzamento procedurale della Misura 19.2.1 al 31/12/2023

20	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 1.2.1 25.02.2021	0	0	15/03/2021	0	ND
19.2.1 3.1.1 20.04.2021	0	0	04/09/2020	0	ND
19.2.1 3.2.1 20.04.2021	0	0	04/09/2020	0	ND
19.2.1 4.1.1 20.04.2020	17 € 1.839.447,41	17	04/09/2021	11 (1) € 1.025.683,96 (1)	26/11/2020
19.2.1 4.2.1 20.04.2020	1 € 599.977,90	1	04/09/2020	1 € 1.499.944,77	20/10/2020
19.2.1 4.3.1 30.05.2020	4 € 759.676,26	4	04/09/2020	3 € 543.565,58	10/12/2020
19.2.1 4.4.1 04.05.2020	5 € 509.119,70	5	04/09/2020	3 236.796,11	26/11/2020
19.2.1 6.2.1 05.11.2020	7 € 350.000,00	7	13/01/2021	6 300.000,00	22/04/2021
19.2.1 7.2.1 30.05.2020	7 € 869.285,65	7	04/09/2020 23/02/2021	2 € 249.703,77	30/12/2020 22/04/2021
19.2.1 7.5.1 25.05.2020	7 € 1.149.376,84	7	04/09/2020	5 € 792.172,96	21/08/2020
19.2.1 7.6.1 25.05.2020	3 € 141.090,11	3	04/09/2020	3 € 139.530,60	10/12/2020
19.2.1 8.3.1 07.09.2020	5 € 978.956,95	5	31/12/2020	2 € 405.620,27	24/02/2021
19.2.1 8.5.1 07.09.2020	2 € 456.528,62	2	31/12/2020	2 € 454.052,95	24/02/2021
19.2.1 8.6.1 07.09.2020	0	0	31/12/2020	0	ND
19.2.1 16.4.1 07.05.2020	2 € 64.162,30	2	04/09/2020	2 € 57.062,20	24/02/2021
19.2.1 16.10.1 07.05.2020	0	0	04/09/2020	0	ND

(1) importo al netto delle rinunce intervenute post istruttoria e delle revoche provvedimenti di concessione



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020



## 5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO Misura 19.2.1

### 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Nell'anno 2023 si è completata l'assunzione degli impegni di spesa di tutte le n. 11 Tipologie di intervento ricondotte a seguito delle rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazione G06330 del 27/05/2021 e con Determinazione n. G18273 del 21/12/2022, quindi riadeguati in relazione alle rinunce, varianti e revoche intercorse, per un totale di spesa pubblica complessiva di euro 3.440.809,07, così ripartita:

- Misura 19.2.1. 1.2.1 euro 0,00;
- Misura 19.2.1. 3.1.1 euro 0,00;
- Misura 19.2.1. 3.2.1 euro 0,00;
- Misura 19.2.1 4.1.1 euro 260.305,83;
- Misura 19.2.1 4.2.1 euro 599.977,90;
- Misura 19.2.1 4.3.1 euro 497.915,56;
- Misura 19.2.1 4.4.1 euro 182.340,59;
- Misura 19.2.1 6.2.1 euro 300.000,00;
- Misura 19.2.1 7.2.1 euro 246.568,85;
- Misura 19.2.1 7.5.1 euro 599.985,32;
- Misura 19.2.1 7.6.1 euro 136.082,21;
- Misura 19.2.1 8.3.1 euro 352.435,69;
- Misura 19.2.1 8.5.1 euro 444.361,29;
- Misura 19.2.1 8.6.1 euro 0,00;
- Misura 19.2.1 16.4.1 euro 46.437,38;
- Misura 19.2.1 16.10.1 euro 0,00;

corrispondente al 82,99 00% del contributo pubblico previsto e concesso per l'attuazione della a sottomisura 19.2.1.

## 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Rispetto al totale delle domande dichiarate ammissibili a finanziamento, tenuto conto delle rinunce, decadenze e revoche intervenute, alla data del 31/12/2023 risultavano ancora attive n. 29 domande, di n. 20 relative ad interventi per i quali sono già state presentate le domande di saldo e n. 9 interventi in pendenza di presentazione della domanda di saldo.

Per la maggior parte di quest' ultimi (n. 7 interventi), la mancata presentazione del saldo è conseguente all' impossibile inserimento delle domande a sistema SIAN, causa le istruttorie per controlli in loco disposti dall' ADG regionale, ancora in corso alla data del 31/12/2023.

I residui n. 2 interventi, invece, alla data del 31/12/2023 non risultavano ancora materialmente avviati, pertanto a forte rischio di rinuncia/revoca/decadenza.

## 5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Vedi infra punto 3.1

## 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Persistono e si sono accentuate le difficoltà dei beneficiari terzi per l'attuazione degli interventi finanziati, causa soprattutto il rialzo dell' inflazione che ha determinato il forte aumento dei prezzi all' origine, in tutti i comparti produttivi.

Nel corso dell'annualità 2023, infatti, da parte dei beneficiari privati sono intervenute n. 2 rinunce all' aiuto pubblico riconosciuto con i provvedimenti di concessione.

Altresì il GAL ha dovuto procedere alla revoca di ulteriori n. 2 provvedimenti di concessione, causa il mancato avvio degli interventi nei tempi stabili, sempre da parte dei beneficiari privati.

## 6. ESECUZIONE FINANZIARIA

### 6.1 - Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

A tutto il 31/12/2023 i beneficiari terzi hanno inserito a sistema SIAN le domande di anticipazione e/o acconto e/o saldo riportate nella tabella che segue:

Tipologia di intervento	Provvedimento di concessione	Domanda di anticipazione		Domanda di acconto		Domanda di saldo	
		Cod	Importo	Cod	Importo	Cod	Importo
19.2.1 4.1.1	02_19.2.1_4.1.1	14270089221	20.884,88			34270242109	20.984,99
19.2.1 4.1.1	08_19.2.1_4.1.1			24240070527	33.954,76		
19.2.1 4.1.1	08_19.2.1_4.1.1			34270073835	45.400,00		
19.2.1 4.1.1	04_19.2.1_4.1.1			14270195929	8.224,15	24270202781	15.976,07
19.2.1 4.2.1	01_19.2.1_4.2.1			34270349805	443.593,57		
19.2.1 4.3.1	01_19.2.1_4.3.1	14270237788	86.169,62			34270372625	86.163,94
19.2.1 4.3.1	02_19.2.1_4.3.1					34270036170	139.169,89
19.2.1 4.3.1	03_19.2.1_4.3.1					24270130362	176.819,76
19.2.1 4.4.1	01_19.2.1_4.4.1	1427009514	46.862,20			34270320319	46.862,19
19.2.1 4.4.1	03_19.2.1_4.4.1	34270036733	44.236,90				
19.2.1 6.2.1	01_19.2.1_6.2.1			34270057820	35.000,00		
19.2.1 6.2.1	02_19.2.1_6.2.1			14270358014	35.000,00	34270023566	15.000,00
19.2.1 6.2.1	03_19.2.1_6.2.1			14270310387	35.000,00	34270334898	15.000,00
19.2.1 6.2.1	04_19.2.1_6.2.1			34270327553	35.000,00		
19.2.1 6.2.1	05_19.2.1_6.2.1			34270054009	35.000,00		
19.2.1 6.2.1	06_19.2.1_6.2.1			34270246415	35.000,00		
19.2.1 7.2.1	01_19.2.1_7.2.1	14270237697	91.124,76			34270029324	91.124,55
19.2.1 7.2.1	02_19.2.1_7.2.1					34270036477	31.766,63
19.2.1 7.5.1	01_19.2.1_7.5.1	14270237721	44.466,28			24270171002	43.150,28
19.2.1 7.5.1	03_19.2.1_7.5.1					34270103707	148.449,26
19.2.1 7.5.1	04_19.2.1_7.5.1	24270074834	86.120,27			34270400996	101.472,77
19.2.1 7.5.1	05_19.2.1_7.5.1	34270022253	85.212,55				

19.2.1 7.6.1	01_19.2.1_7.5.1					24270152234	44.514,03
19.2.1 7.6.1	02_19.2.1_7.5.1					34270299851	39.361,55
19.2.1 7.6.1	03_19.2.1_7.5.1					34270401085	44.695,91
19.2.1 8.3.1	01_19.2.1_8.3.1					34270199234	204.534,03
19.2.1 8.3.1	02_19.2.1_8.3.1	24270152887	77.241,07			34270324584	70.660,58
19.2.1 8.5.1	01_19.2.1_8.5.1	34270036659	105.970,53				

## 6.2 - Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Con riferimento alla Misura 19.2.1, a tutto il 31/12/2023 i beneficiari terzi del GAL hanno ricevuto da parte della Regione Lazio, a titolo di anticipazione e/o acconto e/o saldo sugli interventi finanziati ed avviati, l'importo complessivo di Euro 1.107.649,96, quale quota parte delle spese sostenute e rendicontate a valere sui singoli interventi riportato al precedente punto 6.1.

Relativamente alla Misura 19.4.1, invece, a tutto il 31/12/2023 al GAL sono state erogate da AGEA due tranches del contributo per i costi di gestione ed animazione, pari a complessivi Euro 650.678,29, di cui € 329.600,00 in data 13/05/2020 (1^ tranche) ed € 321.078,28 in data 24/12/2021 (2^ tranche).

## 7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel corso dell'anno 2023 non sono intervenute ulteriori modifiche al PSL rispetto all'ultima rimodulazione approvata dall'ADG regionale con Determinazione n. G18273 del 21/12/2022.

## 8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso dell'anno 2023 non è intervenuta nessuna rimodulazione finanziaria delle Misure 19.2.1 e 19.4.1 rispetto a quella approvata dall'ADG regionale con Determinazione n. G18273 del 21/12/2022.

Gli importi stabiliti per le Misure del PSL del GAL sono riportati a seguire:

- Misura 19. 1: euro 30.000,00;
- Misura 19.2.1: euro 4.146.000,00;
- Misura 19.4.1 – Intervento B: euro 619.000,00;
- Misura 19.4.1 – Intervento B: euro 205.000,00;

Totale complessivo PSL: 5.000.000,00



## 9. PROGETTI ESEMPLARI

La casistica dei progetti presentati nell'ambito della Misura 19.2.1 al GAL "IL Territorio dei Parchii" di fatto non si è modificata rispetto all' anno 2023, di conseguenza è rimasto meritevole di menzione quale progetto esemplare sempre quello relativo alla domanda di sostegno presentata in data 07.08.2020 dalla ditta "Pietra Erta s.r.l.", con sede in Formia, per la Tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari", una società neocostituita il 12.05.2020 con lo scopo di realizzare a Formia, in area ASI di Ponzanello-Mamurrano, un moderno frantoio per la produzione di olio extravergine di oliva.

### Descrizione del progetto

L'idea del progetto nasce da una attenta analisi economica svolta dall'amministratrice unica dell'azienda dott.ssa Valentina Di Matteo la quale, nel corso di una precedente esperienza lavorativa maturata lavorando per anni presso una società attiva nel settore della distribuzione di olio e olive da mensa, si è resa conto delle significative opportunità di sviluppo offerte dalla nicchia di mercato nel settore degli olii extravergini di oliva di alta qualità, in particolare quelli caratterizzati dal sistema di qualità riconosciuto della DOP Colline Pontine.

Tanto premesso, una verifica condotta sui frantoi oleari presenti nell'area di interesse (Formia e zone limitrofe) le consentiva di appurare che nella città esistono due soli impianti per la molitura delle olive.

Tali impianti utilizzano per la frangitura delle ruote di pietra che schiacciano le olive per pressione meccanica: da qui la pasta ottenuta viene inviata alla macchina dosatrice e quindi alla pressa per ottenere l'olio dopo la spremitura.

Questa tecnologia presenta però un a serie di criticità, dovute:

- All'alto costo della manodopera;
- Alla difficoltà di pulizia dei diaframmi filtranti;
- Al funzionamento a ciclo discontinuo, che causa una maggiore ossidazione della pasta di olive prima e durante l'estrazione dell'olio;
- Al rischio che la qualità dell'olio ottenuto non sia ottimale a causa della scarsa pulizia dei diaframmi.

A Minturno, centro confinante con Formia, sopravvivono due impianti, di cui uno tradizionale a presse e uno dotato di un vecchio impianto a ciclo continuo che utilizza ancora le antiche ruote di pietra per macinare le olive.

A Itri, a nord della città di Formia, esistono due frantoi: il primo, della Cooperativa Unagri, è un vecchio impianto a ciclo continuo; il secondo, della ditta Mancini, vanta un nuovo impianto Pieralisi a ciclo continuo che costituisce l'unico riferimento tecnologicamente avanzato nella zona.

Lo scenario, pertanto, è caratterizzato dalla presenza di vecchi frantoi discontinui a presse o a ciclo continuo ma con macchinari tecnologicamente superati.

L'idea alla base del progetto è dunque la creazione di un frantoio oleario che, per la tecnologia dei macchinari utilizzati e per la modernità delle soluzioni impiegate, come la razionale ed efficiente dislocazione dei macchinari all'interno dei locali dello stabilimento, sia uno dei più avanzati non solo nel Lazio ma anche in Italia.

A queste considerazioni si aggiunge quella che oggi si registra un processo di valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop, che attraverso la promozione derivante dalla partecipazione ai più importanti concorsi nazionali e internazionali da parte di alcune aziende produttrici, si afferma costantemente come uno degli olii di migliore qualità. Il riconoscimento del marchio "D.O.P." è avvenuto con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2010/259 della Commissione del 25.03.2010 e dalla costituzione del Consorzio di Tutela, avvenuto con Decreto Dirigenziale MiPAAF del 13.04.2018 è iniziata un'attività di tutela, promozione e valorizzazione con importanti ricadute economiche su tutti gli attori della filiera.

### **Sintesi del progetto**

Il processo di produzione previsto dal progetto consisterà nelle seguenti fasi: ricevimento, pulizia e stoccaggio delle olive, molitura e gramolatura (procedimento utilizzato per mescolare la pasta di olive, che viene riscaldata fino a raggiungere la temperatura ottimale per separare olio ed acqua – non deve superare i 27 gradi per mantenerne le proprietà organolettiche), separazione delle fasi, conservazione ed imbottigliamento.

Si prevede, a regime, una molitura media annua di circa 10.000 quintali di olive, distribuita nei mesi da ottobre ad aprile, composti principalmente da Cultivar Itrana, che saranno acquistate direttamente dalla società (18,47%) o conferite in conto molitura da aziende selezionate in prevalenza nel circuito dei produttori di olive iscritti al Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop (81,53%). A queste si aggiungeranno anche quantitativi di olive non di Cultivar Itrana ma sempre di livello selezionato, per la produzione di un blend di alta qualità destinato ad un target di consumatori medio-alto.

Nel conto economico previsionale, per il primo anno di produzione (2022), che prevede il completamento del progetto entro il mese di maggio, è stata stimata prudenzialmente una lavorazione da ottobre a dicembre di circa 6.000 quintali di olive, di cui 5.000 quintali in conto lavorazione e 1.000 quintali in conto proprio, cioè di olive acquistate direttamente dai produttori primari.

Per quanto riguarda i ricavi, a quelli derivanti dalla molitura in conto terzi e dalla vendita dell'olio prodotto, si aggiungeranno i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti accessori, ovvero del nocciolino separato dalla sansa (per la parte non destinata a produrre energia integrativa alla caldaia) e dei contenitori che ne faranno richiesta.



REGIONE  
LAZIO

PSR  
LAZIO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014 - 2020



## Benefici attesi dal progetto.

I benefici attesi dal progetto sono principalmente tre:

- **Sviluppo e miglioramento della qualità dell'olio di oliva prodotto** (Olio extra Vergine di Oliva Colline Pontine DOP);
- **Vantaggi occupazionali** (il progetto prevede l'assunzione, a regime, di almeno tre nuovi addetti);
- **Utilizzo di tecnologie produttive innovative** (il progetto prevede tra l'altro l'acquisto di uno scambiatore di calore brevettato da meno di tre anni che, in base alla temperatura alla quale le olive arrivano in frantoio, è in grado di raffreddare o riscaldare automaticamente la pasta uscita dal frangitore, garantendo una migliore qualità del prodotto finale);
- **Impatto positivo sul clima e sull'ambiente, attraverso:**
  - a) la riduzione dei consumi energetici in un'ottica di economia circolare che favorisce il recupero e la riutilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive, in quanto l'acqua calda destinata alla lavorazione delle olive e dell'olio sarà prodotta attraverso una caldaia a biomassa, sfruttando gli scarti della lavorazione stessa;
  - b) l'area dello stabilimento destinata all'amministrazione e al pubblico sarà dotata di impianto di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria mediante pompa di calore integrata con pannelli solari e l'impianto di illuminazione sarà dotato di lampade a tecnologia LED.

## Considerazioni finali

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può ritenere che il progetto presentato con la domanda di sostegno n. 04250081959 - Misura 19.2.1, Tipologia di intervento 4.2.1 presentata dalla Ditta "Pietra Erta S.r.l.", sia con riferimento all'innovatività del progetto in rapporto al territorio di incidenza ed al settore di riferimento, sia con riferimento allo spirito con cui sono state interpretate le finalità di sviluppo locale perseguite dal GAL "Il Territorio dei parchi" e le linee guida espresse dalla Comunità Europea e la Regione Lazio.

Infatti, trattandosi di neo impresa avviata da una giovane imprenditrice e di forte impatto innovativo sul territorio di riferimento, senz'altro deve essere portata ad esempio per le altre realtà economiche locali, potendo costituire in futuro un valido ed importante riferimento della capacità imprenditoriale del territorio.

## Associazione GAL Il Territorio dei Parchi

Il Presidente  
Dottor Roberto Zannella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Il Direttore  
Dottor Domenico Nochiello Tommasino