



REGIONE
LAZIO



Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE IL TERRITORIO DEI PARCHI

PIANO DI SVILUPPO LOCALE IL TERRITORIO DEI PARCHI

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 06/06/2022



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



INDICE

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

- 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni
- 1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni
- 1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni
- 1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

- 2.1 Assemblea dei soci
- 2.2 Consiglio di Amministrazione
- 2.3 Organi istituzionali
- 2.4 Struttura operativa

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

- 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale
- 3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)
- 3.3 Attuazione progetti cooperazione

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

- 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020
- 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020
- 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

- 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario
- 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico
- 5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale
- 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

- 6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento
- 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

9. PROGETTI ESEMPLARI



1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 *Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto*

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Nel corso dell'anno 2021 sono continuate le problematiche dovute all'emergenza epidemiologica per COVID-19 con la correlata crisi diffusa a tutti i livelli, sanitario, economico - finanziario e sociale nel suo complesso.

Sono state mantenute in vigore dalle Autorità nazionali e regionali, a causa degli elevati rischi di contagio, le misure restrittive e limitative della vita sociale delle persone.

Oltre la perdurante vigenza delle anzidette misure, nel corso dell'anno 2020 si sono concretizzati anche gli effetti indotti dalle più severe restrizioni già imposte nell'anno precedente, tra i quali quelli connessi alla dinamica del sistema di fornitura ed approvvigionamento delle materie prime (ferro/acciaio, legno, combustibili e energia in genere, trasporti, ecc.).

L'insieme di tali fattori ha innescato una tendenza inflattiva che ha negativamente coartato l'attività e la vitalità delle imprese, incidendo particolarmente sulla propensione all'attuazione degli investimenti aziendali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono stati sospesi o postposti in attesa del superamento della pandemia, se non addirittura abbandonati.

Per tutti i comparti produttivi privati ne è derivata una stagnazione generale delle attività imprenditoriali in genere e di quelle del comparto agricolo in particolare, in correlazione alla quale la reattività di tali aziende agli stimoli esterni propulsivi al miglioramento strutturale ed organizzativo dei cicli di produzione si è praticamente annullata.

Relativamente al comparto pubblico, sebbene il problema della liquidità corrente sia stato meno incisivo rispetto al privato, le continue disposizioni in materia di confinamento comunque ha determinato il rallentamento delle attività, causa il perdurare dell'applicazione dello smart working, soprattutto di quelle relative alla programmazione ed attuazione dei lavori pubblici.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Nel corso del periodo temporale intercorso tra la domanda di ammissione a finanziamento del PSL del GAL Il Territorio dei Parchi e fino a tutto il 31/12/2020 non sono intervenute significative variazioni relativamente allo scenario ambientale dei territori comunali aderenti.

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Nell'anno appena trascorso la qualità della vita e quella delle condizioni socioeconomiche dei territori rurali è senz'altro peggiorata rispetto all'annualità 2021 e, soprattutto, rispetto alle annualità ancora precedenti.

Infatti, la diffusione di varianti virali più infettive (Delta, Omicron 1 e Omicron 2) hanno provocato il diffuso isolamento sociale con pesanti ripercussioni sulle condizioni di salute delle popolazioni residenti, reso ancor più grave nell'area del GAL "Il Territorio dei parchi" perché l'età media dei residenti è statisticamente superiore a quella media della provincia di appartenenza, di conseguenza il maggior numero di abitanti ricade in fascia medio-alta di rischio contagio, la qual cosa ha indotto l'effetto collaterale di isolare maggiormente le persone che vivono nelle aree rurali anche per l'aspetto culturale, atteso che le zone a maggior vocazione agricola non sono servite dalla connessione Internet veloce, dunque tutte quelle attività che oggi passano attraverso la Rete trovano difficoltosa attuazione.

Perdurano, infine, le negative conseguenze correlate alla **carenza di manodopera**, indotte per l'assenza di lavoratori stagionali stranieri, per la difficoltà di movimento degli stessi lavoratori italiani e per l'emigrazione dei giovani verso le città maggiormente attrattive.


1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

Con esclusione delle specifiche normative settoriali in materia di coronavirus, nel corso dell'anno 2021 non sono intervenute significative variazioni nel contesto normativo comunitario e nazionale. A livello regionale, eccezione di rilievo meritano la DD Lazio n. G02885 del 17/03/2021, la DGR Lazio n. 405 del 25/06/2021 e la D.G.R. Lazio n. G16054 del 21/12/2021, tutte concernenti la Proroga delle attività dei GAL ovvero dei termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e dei termini per la realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Relativamente alla tempistica di attuazione del PSL del GAL "Il Territorio dei Parchi" non si registrano ritardi significativi, soprattutto tenuto conto dell'epoca di effettivo finanziamento del PSL (intervenuto alla fine dell'anno 2019) ed anche delle citate disposizioni regionali di proroga come la Del. G.R. Lazio G16054 del 21/12/2021, che ha garantito l'allungamento dei termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.

Infatti, entro la data del 31/12/2021 il GAL ha provveduto all'emanazione di tutti i 16 bandi previsti dalla strategia di sviluppo preventivata nel PSL (pari al 100,00 %), completando anche le relative istruttorie di ammissibilità con annessa approvazione delle graduatorie di merito.



2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblée dei soci

Nel corso dell'anno 2021 la base associativa del GAL si è modificata in ampliamento, avendo aderito all'Associazione n. 6 nuovi soci, di cui 1 Ente Pubblico e n. 5 soggetti privati (verbale di Assemblée del GAL del 29/03/2021).

L'attuale base associativa del GAL si compone di n. 20 soci, di cui 9 pubblici e/o di diritto pubblico e 11 privati, come segue:

A – SOCI PUBBLICI E/O DI DIRITTO PUBBLICO

1. Il Comune di Campodimele;
2. Il Comune di Formia;
3. Il Comune di Gaeta;
4. Il Comune di Itri;
5. Il Comune di Lenola;
6. Il Comune di Pico;
7. Comune di Sperlonga (nuovo socio)
8. La XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" del Lazio;
9. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino (ora Consorzio Unico del Lazio).

B – SOCI PRIVATI

10. Associazione Assobalneari Lazio Litorale Sud;
11. Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica;
12. OP Confoliva Società Cooperativa Agricola;
13. O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa;
14. Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Latina;
15. Associazione "Promozione dell'immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci";

16. Sperlonga Turismo Società Consortile;
17. Polisportiva Sperlonga Sport ASD;
18. Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP;
19. Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva Colline Pontine DOP;
20. Associazione UNIAP (Unione Nazionale degli Imprenditori Artigiani Professionisti Piccola e Media Impresa).

2.2 *Consiglio di Amministrazione*

Nel corso dell'annualità 2021 non sono intervenute modificazioni delle cariche sociali, in relazione alla quale il Consiglio di Amministrazione del GAL è rimasto immutato secondo la seguente composizione:

- **Presidente:** Zannella Roberto, in rappresentanza dell'Associazione Laziale Frantoi Oleari – Filiera Olivoleica;
- **Consigliere con funzioni di Vice Presidente:** Spirito Pasquale, in rappresentanza dell'Associazione "Promozione dell'immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci";
- **Consigliere:** Delle Cese Marco, in rappresentanza dell'O.P. Lazio – Le Badie – Società Cooperativa;
- **Consigliere:** Pastore Giuseppe, in rappresentanza dell'Associazione Assobalneari Lazio Litorale Sud.
- **Consigliere:** La Rocca Scherzerino, in rappresentanza della Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Latina.

2.3 *Organi istituzionali*

Gli organi istituzionali del GAL Il Territorio dei Parchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto sono:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori.

2.4 *Struttura operativa*

Nel corso dell'anno 2021 la struttura operativa del GAL Il Territorio dei Parchi ha subito lievi modificazioni nella composizione del personale e nell'attribuzione delle funzioni, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione del prestatore d'opera preposta all'attività di addetto alla segreteria e di uno dei prestatori d'opera preposto all'animazione territoriale.

È stata comunque mantenuta e garantita la struttura portante e l'organizzazione dell'operatività in coerenza agli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale ed ai punti 3.8, 3.9 e 3.10 del Regolamento Interno, come segue:

- 1) Direttore Tecnico: dottor Noviello Tommasino Domenico;
- 2) Responsabile Amministrativo Finanziario: dottor Maurizio Simeone;
- 3) Segreteria Tecnico-Amministrativa: dottor Maurizio Simeone (interim) e dottor Noviello Tommasino Domenico (Interim);
- 4) Liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande: dott. Ing. Malgogese Giorgia; dott. Arch. Zannella Francesco Paolo; dott. commercialista Ranucci Pasquale;
- 5) Esperti per le attività di animazione/cooperazione: sig.ra Fusco Mariateresa.

Circa l'inquadramento contrattuale, le figure apicali (DT e RAF) risultano inquadrate in pianta organica mediante contratto di assunzione a termine con la qualifica di Dirigenti, mentre le restanti figure operative risultano contrattualizzate mediante contratti di prestazione professionale disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti del C.C.

Sebbene snella, la struttura operativa del GAL risulta organizzata per garantire il pieno rispetto degli impegni assunti verso la Regione Lazio, tra cui in particolare si segnala l'obbligo dell'apertura al pubblico della sede operativa sita in Campodimele, Viale Glorioso, che rimane assicurata per n. 5 giorni settimanali secondo il seguente orario:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- Martedì e giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

In ogni caso, è intenzione del CdA potenziare ulteriormente l'attività del GAL mediante la riassunzione nel corso dell'anno 2022 delle cessate funzioni di Addetto alla Segreteria e di Animatore territoriale.



3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Il Piano di Sviluppo Locale del GAL "Il Territorio dei Parchi" approvato dalla Regione Lazio è fondato sull'attivazione delle seguenti n. 3 Misure di intervento:

- a) Misura 19.1 "Sostegno preparatorio;
- b) Misura 19.2 "Interventi Strategia Leader";
- c) Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione";

in riferimento alle quali, alla data del 31/12/2021, si registrava il seguente stato di avanzamento:

Misura 19.1 "Sostegno preparatorio".

Tenuto conto della specificità dell'intervento, la misura è stata interamente completata nel corso dell'annualità 2018, per una spesa pubblica complessiva di € 30.000,00, pari al 100% di quella ammessa.

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.1 Sostegno preparatorio	=	=	=	=	=	=	12.936,00	30.000,00

Misura 19.2 "Interventi Strategia Leader".

La strategia locale proposta ed approvata si fondava sull'attivazione di n. 16 tipologie di intervento, per ciascuna delle quali, alla data del 31/12/2021, lo stato di stato di avanzamento fisico è il seguente:

- 19.2.1 1.2.1 "Supporto per attività dimostrative/azioni di informazione".
 - Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.

- Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 237 del 21/08/2020).
- **19.2.1 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”.**
Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.
Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 237 del 21/08/2020).
- **19.2.1 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno”.**
Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020.
Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 238 del 21/08/2020).
- **19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.**
Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 15/04/2020
Domande di sostegno pervenute n. 17 (Del. CdA GAL prot. 239 del 21/08/2020)
Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 11.
Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 631U del 26.11.2020.
Spesa pubblica totale richiesta euro 1.082.863,07.
Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 613.753,43.
Domande rinunciate dopo il completamento dell'istruttoria n. 2.
Dotazione finanziaria al netto delle rinunce: euro 566.666,91
Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 9.
- **19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”**
Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 15/04/2020
Domande di sostegno pervenute n. 1 (Del. CdA GAL prot. 240 del 21/08/2020)
Spesa pubblica totale richiesta **euro 599.977,90.**
Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 1.
Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 599.977,90.
Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 501 del 20.10.2020.
Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 1.



- **19.2.1 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 28/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 4 (Del. CdA GAL prot. 241 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 759.676,26.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 543.565,58.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 695 del 10.12.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 3.

- **19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 441 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 509.119,70.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 236.796,11.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 634 del 26.11.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Progetti in Overbooking da finanziare nel 2023 previa rimodulazione: n. 1

- **19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con deliberazione del CdA del GAL del 03/11/2020

Scadenza termini presentazione domande al 04/01/2021.

Domande di sostegno pervenute n. 7 (Del. CdA GAL prot. 441 del 21/08/2020 e del. CdA n. 618U del 25/03/2021)

Spesa pubblica totale richiesta euro 350.000,00.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 6.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 300.000,00.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 727U del 22/04/2021 e con deliberazione del CdA del GAL prot. 995U del 14.06.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 3.



Provvedimenti di concessione aiuti da emettere entro il 30/06/2022 n. 1.

Progetti in Overbooking da finanziare nel 2023 previa rimodulazione: n. 2

- **19.2.1 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”**

1^a emanazione Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 28/05/2020.

2^a emanazione Bando pubblico approvato ed attivato con deliberazione del CdA del GAL prot. 390U del 23/02/2021.

Domande di sostegno pervenute n. 7 (5 + 2) (Del. CdA GAL prot. 243 del 21/08/2020 e Del. CdA prot. 545U del 15/03/2021)

Spesa pubblica totale richiesta euro 802.571,97 (€ 735.882,59 + € 66.689,38).

Domande ammissibili al termine dei procedimenti istruttori n. 2 (1 + 1).

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 249.703,7474 (€ 183.014,36 + € 66.689,38).

Graduatoria approvata con deliberazioni del CdA del GAL prot. 749 del 30.12.2020 e prot. 726U del 22/04/2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n.2.

- **19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 7 (Del. CdA GAL prot. 244 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.149.376,84.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 5.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 792.172,96.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 752 del 30.12.2020.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 4.

Provvedimenti di concessione aiuti da emettere entro il 30/06/2022 n. 1.

- **19.2.1 7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 3 (Del. CdA GAL prot. 245 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 141.090,11.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 3.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 139.530,60.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 699 del 10.12.2020.



Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione aiuti da emettere entro il 30/06/2022 n. 1.

- **19.2.1 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 5 (Del. CdA GAL prot. 744 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 1.011.685,77.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 454.052,95.

Spesa pubblica totale ammessa in 2^a istruttoria euro 405.620,27.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 385U del 23.02.2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

Provvedimenti di concessione aiuti da emettere entro il 30/06/2022 n. 1.

- **19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 745 del 30/12/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 498.446,97.

Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in 1^a istruttoria euro 498.446,97.

Spesa pubblica totale ammessa in 2^a istruttoria euro 454.052,95.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 543U del 15.03.2021 1447U del 09/11/2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 2.

- **19.2.1 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/09/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 746 del 30/12/2020).

- **19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”**

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Domande di sostegno pervenute n. 2 (Del. CdA GAL prot. 246 del 21/08/2020)

Spesa pubblica totale richiesta euro 50.697,38.



Domande ammissibili al termine del procedimento istruttorio n. 2.

Spesa pubblica totale ammessa in istruttoria euro 46.437,38.

Graduatoria approvata con deliberazione del CdA del GAL prot. 386U del 23.02.2021.

Provvedimenti di concessione aiuti emessi al 31/12/2021 n. 1.

Provvedimenti di concessione aiuti da emettere entro il 30/06/2022 n. 1.

- 19.2.1 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata”

Bando pubblico approvato ed attivato con verbale del CdA del GAL del 04/05/2020

Nessuna domanda di sostegno pervenuta (Del. CdA del GAL prot. 247 del 21/08/2020).

Il tutto come da tabella riepilogative a seguire.

MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	9	7	2	0	0	9	244.355,40	566.686,91
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	1	0	1	0	0	1	258.710,47	599.977,90
19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	3	0	0	3	0	3	234.385,48	543.565,58



MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
19.2.1 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	2	2	0	0	0	2	63.341,56	146.896,02
19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	4	4	0	0	0	4	86.240,00	200.000,00
19.2.1 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	2	0	0	2	0	2	107.672,27	249.703,77
19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	4	0	0	4	0	4	341.584,98	792.172,96

MISURA 19.2	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	2	0	0	2	0	2	39.278,06	91.090,11
19.2.1 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	2	0	0	2	0	2	174.903,46	405.620,27

4

19.2.1 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	2	0	0	2	2	0	195.787,63	454.052,95
19.2.1 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	1	0	1	0	0	1	10.002,71	23.197,38
19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0	0	0	0

Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione".

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.4.a) Costi di Gestione	=	=	=	=	=	=	104.314,25	241.916,15
19.4.b) Costi di Animazione	=	=	=	=	=	=	47.822,89	110.906,51

A



3.2 Misura 19.2 - Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1 1.2.1 Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	0	0	0	0	0
19.2.1 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0	0	0	0	0
19.2.1 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	5	1	1	0	7
19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	0	0	0	1	1
19.2.1 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	0	0	0	0	0
19.2.1 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	2	0	0	0	2
19.2.1 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	0	2	0	2	4
19.2.1 7.2.1 Realizzaz., miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	0	0	0	0	0
19.2.1 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	0	0	0	0	0
19.2.1 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici	0	0	0	0	0
19.2.1 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	0	0	0	0	0
19.2.1 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0	0	0	0	0
19.2.1 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	0	0	0	1	1
19.2.1 16.10.1 Progetti di filiera organizzata	0	0	0	0	0

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PSL del GAL Il Territorio dei parchi non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura N°: 19.1 "Sostegno Preparatorio"

Titolo: Sostegno preparatorio

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2 "Interventi Strategia Leader"

Misura N°: 19.2.1 1.2.1

Titolo: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 3.1.1

Titolo: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-



REGIONE LAZIO

PSR LAZIO
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020



(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 3.2.1

Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.1.1

Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.091.117,99	566.686,91	244.355,39	322.331,51	524.431,08

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.2.1

Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PED)

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.499.944,75	599.977,90	258.710,47	342.267,43	899.966,85

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.3.1

Titolo: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggi

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
543.565,58	543.565,58	234.385,48	309.180,10	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.4.1

Titolo: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
146.896,02	146.896,02	63.341,56	86.554,46	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 6.2.1

Titolo: Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.2.1

Titolo: Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
249.703,77	249.703,77	107.672,27	142.031,50	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.5.1

Titolo: Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
792.172,96	792.172,96	341.584,98	450.587,98	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.6.1

Titolo: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
91.090,11	91.090,11	39.278,06	51.812,05	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 8.3.1

Titolo: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
444.641,12	444.641,12	191.729,25	252.911,87	13.157,89

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 8.5.1

Titolo: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
498.446,97	498.446,97	214.930,33	293.516,64	13.157,89

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 8.6.1

Titolo: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 16.4.1

Titolo: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO

	BLICO	U.E.	SM	PRIVATI
26.562,30	18.937,38	8.165,80	10.771,58	7.624,92

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 16.10.1

Titolo: Progetti di filiera organizzata

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.4 "Costi di gestione ed animazione"

Titolo: Intervento a) Costi di gestione

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
619.000,00	619.000,00	266.912,50	352.087,20	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Titolo: Intervento b) Costi di animazione

Piano finanziario in vigore - euro - (1)

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
198.841,28	198.841,28	85.740,36	113.100,92	-

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Il Territorio dei Parchi

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

Misura N°: 19.1 “Sostegno Preparatorio”

Titolo: Sostegno preparatorio

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Misura N°: 19.2 “Interventi Strategia Leader”

Misura N°: 19.2.1 1.2.1

Titolo: Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 3.1.1

Titolo: Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 3.2.1

Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2019	0		0	0%	0	0%
2020	0		0	0%	0	0%
2021	0		0	0%	0	0%
2022	0		0	0%	0	0%
2023	0		0	0%	0	0%
Totale	0		0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.1.1

Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2019	0		0	0%	0	0%
2020	0		0	0%	0	0%
2021	1.091.117,99		566.686,91	100%	0	0%
2022						
2023						
Totale	1.091.117,99		566.686,91	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.2.1

Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2019	0		0	0%	0	0%
2020	0		0	0%	0	0%
2021	1.499.944,75		599.977,90	100%	0	0%
2022						
2023						
Totale	1.499.944,75		599.977,90	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Misura N°: 19.2.1 4.3.1

Titolo: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	543.656,58	543.656,58	0%	86.169,62	15,85%
2022					
2023					
Totale	543.656,58	543.656,58	0%	86.169,62	15,85%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 4.4.1

Titolo: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	146.896,02	146.896,02	100%	0	0%
2022					
2023					
Totale	146.896,02	146.896,02	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 6.2.1

Titolo: Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	200.000,00	200.000,00	100%	0	0%
2022					
2023					
Totale	200.000,00	200.000,00	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.2.1

Titolo: Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	249.703,77	249.703,77	100%	91.124,76	36,49%
2022					
2023					
Totale	249.703,77	249.703,77	100%	91.124,76	36,49%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.5.1

Titolo: Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	792.172,96	792.172,96	100%	44.866,28	5,66%
2022					
2023					
Totale	792.172,96	792.172,96	100%	44.866,28	5,66%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 7.6.1

Titolo: Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	91.090,11	91.090,11	100%	0	0%
2022					
2023					
Totale	91.090,11	91.090,11	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021



Misura N°: 19.2.1 8.3.1

Titolo: Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	444.641,12	444.641,12	100%	0	0%
2022					
2023					
Totale	0	0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 8.5.1

Titolo: Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	498.446,97	498.446,97	100%	0	0%
2022					
2023					
Totale	498.446,97	498.446,97	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 8.6.1

Titolo: Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 16.4.1

Titolo: Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0	0%	0	0%
2021	26.562,30	18.937,38	18.937,38	100%	0	0%
2022						
2023						
Totale	26.562,30	18.937,38	18.937,38	100%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.2.1 16.10.1

Titolo: Progetti di filiera organizzata

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2019	0	0	0	0%	0	0%
2020	0	0	0	0%	0	0%
2021	0	0	0	0%	0	0%
2022	0	0	0	0%	0	0%
2023	0	0	0	0%	0	0%
Totale	0	0	0	0%	0	0%

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

Misura N°: 19.4 "Costi di gestione ed animazione"

Titolo: Intervento a) costi di gestione

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2016	77.375,00	2.083,59	2.083,59	2,69%	2.083,59	2,69%
2017	77.375,00	1.170,83	1.170,83	1,51%	1.170,83	1,51%
2018	77.375,00	533,63	533,63	0,69%	533,63	0,69%
2019	77.375,00	301.117,57	301.117,57	389,17%	1.117,57	1,44%
2020	77.375,00	240.771,89	240.771,89	311,18%	121.957,87	157,62%
2021	77.375,00	12.695,39	12.695,39	16,41%	115.052,66	148,69%
2022	77.375,00					
2023	77.375,00					
Totale	619.000,00	558.372,90	558.372,90	90,21%	241.916,15	39,08%



**REGIONE
LAZIO**

**PSR
LAZIO**
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Titolo: Intervento b) Costi di animazione (1)

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE Importo	Impegni		Pagamenti		
		Importo	Importo	%	Importo	%
2016	24.855,16			0,00%		0,00%
2017	24.855,16			0,00%		0,00%
2018	24.855,16			0,00%		0,00%
2019	24.855,16			0,00%		0,00%
2020	24.855,16	188.704,80	759,22%	59.580,82	239,71%	
2021	24.855,16	6.232,52	25,08%	51.325,69	206,50%	
2022	24.855,16					
2023	24.855,16					
Totale	198.841,28	194.937,32	98,04%	110.906,51	55,78%	

(1) importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G06330 del 27/05/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.2 Stato di avanzamento fisico della Misura 19.2.1 al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. Attività Dimostrative	0	0	0	0,00%
	n. Azioni di Informazione	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. Progetti di Associazioni	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di aziende agricole sovvenzionate	6	6	6	0,00%
	n. di aziende zootecniche sovvenzionate	3	3	3	0,00%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di Trasformazione /commercializzazione sovvenzionate	1	1	1	0,00%
19.2.1 4.3.1	n. progetti di viabilità rurale	2	2	2	15,85%
	n. progetti di fontanili/cisterne	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.4.1	n. progetti di riqualificazione	2	2	4	0,00%
19.2.1 6.2.1	n. di imprese sovvenzionate	4	4	6	0,00%
19.2.1 7.2.1	n. progetti di vie di comunicazione locale	2	2	2	36,49%
	n. progetti di reti idrico / fognarie	0	0	2	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. progetti di strutture accesso e fruizione aree rurali e naturali	2	2	2	0,00%
	n. progetti di recupero manufatti rurali e storico culturali	1	1	1	0,00%
	n. progetti di itinerari tematici / percorsi attrezzati	2	2	4	5,66%
19.2.1 7.6.1	n. progetti di studio e analisi dell'ambiente e del patrimonio culturale	0	0	0	0,00%
	n. progetti di opere ed investimenti nel campo dell'ambiente e del patrimonio culturale	1	1	2	0,00%
19.2.1 8.3.1	n. progetti di infrastrutture di protezione	0	0	0	0,00%
	n. progetti di interventi di prevenzione	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.5.1	n. progetti di tutela ambientale	0	0	0	0,00%
	n. progetti di miglioramento di ecosistemi forestali	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.6.1	n. di aziende boschive sovvenzionate	0	0	0	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. progetti collettivi di cooperazione	1	1	2	0,00%
19.2.1 16.10.1	n. progetti collettivi di cooperazione	0	0	2	0,00%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 1.2.1	n. di ore di Attività Dimostrative	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.1.1	n. di aziende coinvolte	0	0	0	0,00%
19.2.1 3.2.1	n. di regimi di qualità coinvolti	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.1.1	n. di imprese sovvenzionate nella filiera agricola, zootecnica e attività connesse	9	9	9	0,00%
19.2.1 4.2.1	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera olivicola	1	1	1	0,00%
	n. di aziende di trasformazione / commercializzazione sovvenzionate nella filiera zootecnica	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.3.1	ml di viabilità rurale e forestale sistemati	3.275	3.275	3275	0,00%
	mc di capacità di vaso recuperati	0	0	0	0,00%
19.2.1 4.4.1	ml di muri a secco e terrazzamenti	822,15	822.15	706	0,00%
	ml di sentieri	0	0	3.529	0,00%
	ml di recinzioni	3.913	3.913	1.176	0,00%
19.2.1 6.2.1	Attività vendita prodotti agroalimentari tipici	0	0	0	0,00%
	Attività di turismo rurale	4	4	6	0,00%
19.2.1 7.2.1	ml di vie di comunicazione locale	0	0	1.333	34,96%
	ml di reti idrico / fognarie	0	0	0	0,00%
19.2.1 7.5.1	n. attività/iniziative incentivate	5	5	5	5,66%
19.2.1 7.6.1	n. attività/opere incentivate in campo ambientale	0	0	0	0,00%
	n. attività/opere incentivate in campo patrimonio culturale	1	1	2	0,00%
19.2.1 8.3.1	ha di superficie forestale protetta da infrastrutture	0	0	89	0,00%
	n. di interventi di prevenzione	2	2	2	0,00%
19.2.1 8.5.1	ha di superficie oggetto di interventi di tutela ambientale	0	0	25	0,00%
	ha di superficie oggetto di miglioramento	0	0	67	0,00%
19.2.1 8.6.1	n. di macchine / attrezzature / impianti sovvenzionate	0	0	0	0,00%
19.2.1 16.4.1	n. imprese cooperanti	3	3	3	0,00%
19.2.1 16.10.1	n. imprese cooperanti	0	0	0	0,00%

4.3 Stato avanzamento procedurale della Misura 19.2.1 al 31/12/2021

20	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 1.2.1 25.02.2021	0	0	15/03/2021	0	ND
19.2.1 3.1.1 20.04.2021	0	0	04/09/2020	0	ND
19.2.1 3.2.1 20.04.2021	0	0	04/09/2020	0	ND
19.2.1 4.1.1 20.04.2020	17 € 1.839.447,41	17	04/09/2021	11 (1) € 1.025.683,96 (1)	26/11/2020
19.2.1 4.2.1 20.04.2020	1 € 599.977,90	1	04/09/2020	1 € 1.499.944,77	20/10/2020
19.2.1 4.3.1 30.05.2020	4 € 759.676,26	4	04/09/2020	3 € 543.565,58	10/12/2020
19.2.1 4.4.1 04.05.2020	5 € 509.119,70	5	04/09/2020	3 236.796,11	26/11/2020
19.2.1 6.2.1 05.11.2020	7 € 350.000,00	7	13/01/2021	6 300.000,00	22/04/2021
19.2.1 7.2.1 30.05.2020	7 € 869.285,65	7	04/09/2020 23/02/2021	2 € 249.703,77	30/12/2020 22/04/2021
19.2.1 7.5.1 25.05.2020	7 € 1.149.376,84	7	04/09/2020	5 € 792.172,96	21/08/2020
19.2.1 7.6.1 25.05.2020	3 € 141.090,11	3	04/09/2020	3 € 139.530,60	10/12/2020
19.2.1 8.3.1 07.09.2020	5 € 978.956,95	5	31/12/2020	2 € 405.620,27	24/02/2021
19.2.1 8.5.1 07.09.2020	2 € 456.528,62	2	31/12/2020	2 € 454.052,95	24/02/2021
19.2.1 8.6.1 07.09.2020	0	0	31/12/2020	0	ND
19.2.1 16.4.1 07.05.2020	2 € 64.162,30	2	04/09/2020	2 € 57.062,20	24/02/2021
19.2.1 16.10.1 07.05.2020	0	0	04/09/2020	0	ND

(1) importo al netto delle rinunce intervenute post istruttoria



- Al rischio che la qualità dell'olio ottenuto non sia ottimale a causa della scarsa pulizia dei diaframmi.

A Minturno, centro confinante con Formia, sopravvivono due impianti, di cui uno tradizionale a presse e uno dotato di un vecchio impianto a ciclo continuo che utilizza ancora le antiche ruote di pietra per macinare le olive.

A Itri, a nord della città di Formia, esistono due frantoi: il primo, della Cooperativa Unagri, è un vecchio impianto a ciclo continuo; il secondo, della ditta Mancini, vanta un nuovo impianto Pieralisi a ciclo continuo che costituisce l'unico riferimento tecnologicamente avanzato nella zona.

Lo scenario, pertanto, è caratterizzato dalla presenza di vecchi frantoi discontinui a presse o a ciclo continuo ma con macchinari tecnologicamente superati.

L'idea alla base del progetto è dunque la creazione di un frantoio oleario che, per la tecnologia dei macchinari utilizzati e per la modernità delle soluzioni impiegate, come la razionale ed efficiente dislocazione dei macchinari all'interno dei locali dello stabilimento, sia uno dei più avanzati non solo nel Lazio ma anche in Italia.

A queste considerazioni si aggiunge quella che oggi si registra un processo di valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop, che attraverso la promozione derivante dalla partecipazione ai più importanti concorsi nazionali e internazionali da parte di alcune aziende produttrici, si afferma costantemente come uno degli oli di migliore qualità. Il riconoscimento del marchio "D.O.P." è avvenuto con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2010/259 della Commissione del 25.03.2010 e dalla costituzione del Consorzio di Tutela, avvenuto con Decreto Dirigenziale MiPAAF del 13.04.2018 è iniziata un'attività di tutela, promozione e valorizzazione con importanti ricadute economiche su tutti gli attori della filiera.

Sintesi del progetto

Il processo di produzione previsto dal progetto consisterà nelle seguenti fasi: ricevimento, pulizia e stoccaggio delle olive, molitura e gramolatura (procedimento utilizzato per mescolare la pasta di olive, che viene riscaldata fino a raggiungere la temperatura ottimale per separare olio ed acqua – non deve superare i 27 gradi per mantenerne le proprietà organolettiche), separazione delle fasi, conservazione ed imbottigliamento.

Si prevede, a regime, una molitura media annua di circa 10.000 quintali di olive, distribuita nei mesi da ottobre ad aprile, composti principalmente da Cultivar Itrana, che saranno acquistate direttamente dalla società (18,47%) o conferite in conto molitura da aziende selezionate in prevalenza nel circuito dei produttori di olive iscritti al Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extra Vergine di Oliva Colline Pontine Dop (81,53%). A queste si aggiungeranno anche quantitativi di olive non di Cultivar Itrana ma sempre di livello selezionato, per la produzione di un blend di alta qualità destinato ad un target di consumatori medio-alto.

Nel conto economico previsionale, per il primo anno di produzione (2022), che prevede il completamento del progetto entro il mese di maggio, è stata stimata prudenzialmente una lavorazione da ottobre a dicembre di circa 6.000 quintali di olive, di cui 5.000 quintali in conto lavorazione e 1.000 quintali in conto proprio, cioè di olive acquistate direttamente dai produttori primari.

Per quanto riguarda i ricavi, a quelli derivanti dalla molitura in conto terzi e dalla vendita dell'olio prodotto, si aggiungeranno i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti accessori, ovvero del nocciolino separato dalla sansa (per la parte non destinata a produrre energia integrativa alla caldaia) e dei contenitori che ne faranno richiesta.

Benefici attesi dal progetto.


I benefici attesi dal progetto sono principalmente tre:

- **Sviluppo e miglioramento della qualità dell'olio di oliva prodotto** (Olio extra Vergine di Oliva Colline Pontine DOP);
- **Vantaggi occupazionali** (il progetto prevede l'assunzione, a regime, di almeno tre nuovi addetti);
- **Utilizzo di tecnologie produttive innovative** (il progetto prevede tra l'altro l'acquisto di uno scambiatore di calore brevettato da meno di tre anni che, in base alla temperatura alla quale le olive arrivano in frantoio, è in grado di raffreddare o riscaldare automaticamente la pasta uscita dal frangitore, garantendo una migliore qualità del prodotto finale);
- **Impatto positivo sul clima e sull'ambiente, attraverso:**
 - a) la riduzione dei consumi energetici in un'ottica di economia circolare che favorisce il recupero e la riutilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive, in quanto l'acqua calda destinata alla lavorazione delle olive e dell'olio sarà prodotta attraverso una caldaia a biomassa, sfruttando gli scarti della lavorazione stessa;
 - b) l'area dello stabilimento destinata all'amministrazione e al pubblico sarà dotata di impianto di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria mediante pompa di calore integrata con pannelli solari e l'impianto di illuminazione sarà dotato di lampade a tecnologia LED.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può ritenere che il progetto presentato con la domanda di sostegno n. 04250081959 - Misura 19.2.1, Tipologia di intervento 4.2.1 presentata dalla Ditta "Pietra Erta S.r.l.", sia con riferimento all'innovatività del progetto in rapporto al territorio di incidenza ed al settore di riferimento, sia con riferimento allo spirito con cui sono state interpretate le finalità di sviluppo locale perseguite dal GAL "Il Territorio dei parchi" e le linee guida espresse dalla Comunità Europea e la Regione Lazio.

Infatti, trattandosi di neo impresa avviata da una giovane imprenditrice e di forte impatto innovativo sul territorio di riferimento, senz'altro deve essere portata ad esempio per le altre realtà econo-





REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROVAZIONE DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



niche locali, potendo costituire in futuro un valido ed importante riferimento della capacità imprenditoriale del territorio.

Associazione GAL Il Territorio dei Parchi

Il Presidente
Dottor Roberto Zannella

Il Direttore
Dottor Domenico Noviello Tommasino

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93