
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 769U del 06.12.2023 

ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi  

MISURA 19: “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”   

SOTTOMISURA 19.2.1: “Supporto strategia LEADER” 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 19.2.1 7.5.1: "Investimenti per uso pubblico in in-
frastrutture ricreative, informazione turisti-
ca e infrastrutture turistiche su piccola 
scala" 

BANDO PUBBLICO:  Approvato con verbale C.d.A. del 04/05/2020  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL 

N. 242 del 06/12/2023 

 

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi” – Sottomisura 

19.2.1  7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 

turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" – Bando pubblico approvato con 

verbale C.d.A. del 04/05/2020.   

Proposta  di approvazione domanda di proroga termine fine lavori domanda di soste-
gno cod. 04250083054 - Ditta Comune di Pico   

 

IL DIRETTORE  TECNICO DEL GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 

 

Visto: 

- Il verbale del C.diA. dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi” del 18/12/2019, con cui è stato conferito 
al Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico l’incarico di Direttore Tecnico del GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

 

Richiamati: 

- I principali riferimenti normativi e disposizioni unional1, nazionali e della Regione Lazio per l’ attuazione del 
PSR Lazio 2014/2020,  come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle “DI-
SPOSIZIONI PER L’ ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEA-
DER”, approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. G07457 del 08/06/2018,  che si intendono riportati a 
seguire, anche se non materialmente trascritti;   

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato approvato il 
Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle 
proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER; 

- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Re-
gione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di 
sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non am-
missibili;  

- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-
sonale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari 
e Lotta all’ Usura, concernente l’iscrizione dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro re-
gionale delle persone giuridiche private; 

- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Pro-
mozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 
Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Svilup-
po Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- Il verbale del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 04/05/2020 di approvazione del bando pubblico re-
lativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5.1 –“ Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricrea-
tive, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” SIAN 47064 secondo lo 
Schema di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G04885 del 28.4.2020 emanata dalla ADG compe-
tente; 

- Le lettere di incarico prot. 166/OUT del 21/07/2020, prot. 177/OUT del 28/07/2020 e prot. 210 /OUT del 
30/07/2020, con le quali si è provveduti alla contrattualizzazione degli Istruttori Tecnici dell’ Associazione 
GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- Le note prot. 146/IN del 14/08/2020, prot. 147/IN del 14/08/2020, prot. 148/IN del 14/08/2020, con le quali 
gli Istruttori Tecnici hanno dichiarato l’ inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento di at-
tività di Istruttore Tecnico del GAL e di attività di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA; 

- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgvo. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

- Il D.Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Dato atto: 

- Che con deliberazione prot. 752OUT del 30/12/2020 del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” è stata ap-
provazione la graduatoria unica e lo schema di provvedimento di concessione aiuti del bando pubblico rela-
tivo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5.1 – “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreati-
ve, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala “SIAN 47064; 

- Che con la deliberazione del CdA del C.d.A. del GAL “Il Territorio dei Parchi” prot. 927U del 03/06/2021  è 
stata approvata ed autorizzata la domanda di sostegno cod. 04250083054 – Ditta Comune di Pico, costo 
dell’investimento ammesso Euro 172.004,81, contributo pubblico concesso Euro 172.004,81; 

- Che in attuazione del deliberato di cui sopra è stato emesso a favore del beneficiario Comune di Pico, 
CUAA 81003670601, il provvedimento di concessione aiuti n. 05_19.2.1_7.5.1 del 13/01/2022, per la rea-
lizzazione degli interventi richiesti con domanda di sostegno cod. n. 04250083054,  notificato al beneficiario 
con nota in atti GAL prot. 100U del 13/01/2022 e dallo stesso ritrasmesso controfirmato per accettazione in 
data 24/01/2022 (prot. GAL 182E del 25/01/2022); 

- Che in attuazione delle prescrizioni del provvedimento di concessione aiuti il Beneficiario aveva l’ obbligo di 
avviare i lavori entro 5 mesi dall’ accettazione,  quindi entro la data del 24/05/2022,  termine poi prorogato 
a tutto il 23/07/2022 giusta deliberazione del CdA del GAL prot. 595U del 30/05/2022; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Che con nota in atti GAL prot. 771E del 25/07/2022 il beneficiario ha trasmesso il verbale di consegna dei 
lavori, da cui si evince che i lavori sono stati effettivamente avviati in data 18/07/2022, quindi nei termini; 

- Che con deliberazione del CdA del GAL prot. 963U del 22/09/2022 è stata approvata la variante da ribasso 
d’ asta cod. 2428002833,  per l’ importo di Euro 170.425,11; 

- Che con deliberazione del CdA del GAL prot. 474U del 10/08/2023 è stata approvata la domanda di paga-
mento cod. 34270022253,  per un importo liquidabile pari ad Euro 85.212; 

- Che con istanza del 04/082023, in atti GAL al prot. 455E del 05/08/2023, la Ditta beneficiaria ha  richiesto 
la concessione di ulteriore  proroga fino al 31/12/2023 del termine per la rendicontazione dei lavori, moti-
vando l’ impossibilità di rispettare la scadenza preventivata per cause correlate ai cambiamenti amministra-
tivi e di personale direttivo intervenuti bel periodo di riferimento; 

- Che l’ istanza di proroga di è stata trasmessa all’ Istruttore preposto all’ istruttoria della domanda di soste-
gno, il quale in esito alla verifica eseguita con nota del 08/08/2023, in atti GAL al prot. 463E, ha reso parere 
favorevole alla concessione della proroga di 160 giorni per la rendicontazione dei lavori; 

- Che, atteso l’ inesistenza nelle procedure amministrative di casistica concernente proroghe dei termini per 
l’ inserimento delle domande di pagamento,  con nota prot. 553E del 19/09/2023 il Direttore Tecnico del 
GAL ha richiesto al responsabile del procedimento un supplemento istruttorio finalizzato alla raccolta della 
documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto finanziato, per valutare lo stato dell’ arte del 
progetto e l’ iter procedurale applicato dal Comune di Pico nell’ attuazione dell’ intervento finanziato; 

- Che con nota del 13/10/2023, in atti GAL prot. 633U,  l’ Istruttore ha avviato il procedimento per la pronun-
cia della decadenza e revoca dei contributi riconosciuti; 

- Che con nota in atti GAL prot. 668E del 25/10/2023 il Comune di Pico ha preliminarmente precisato  l’ im-
propria richiesta di proroga della rendicontazione di cui alla comunicazione del 04/08/2023, in atti GAL prot. 
455E del 05/08/2023, di fatto riguardava una richiesta di proroga dei termini per il completamento dei lavo-
ri, causa i motivi già riferiti,  altresì precisando che per plurime sospensioni intervenute durante i lavori, per 
l’ Affidatario dei lavori residuavano ancora n. 16 giorni di esecuzione, pertanto chiedeva la proroga straor-
dinaria dei termini per il completamento dei lavori a tutto il 31/12/2023; 

- Che con nota in atti GAL prot. 669U del 25/10/2023 la documentazione pervenuto è stata inoltrata all’ 
Istruttore responsabile del procedimento; 

- Che con nota in atti GAL prot. 752E del 05/12/2023 l’ Istruttore responsabile del procedimento ha ritenuto 
superate le condizioni poste alla base del procedimento di decadenza, con relativa chiusura dello stesso; 

- Che con nota in atti GAL prot. 753E del 05/12/2023 l’ Istruttore responsabile del procedimento ha trasmes-
so al GAL il verbale di supplemento istruttorio con le quali materialmente conferma i contenuti di cui alla 
nota 752E del 05/12/2023; 

- Che con nota in atti GAL prot. 754E del 05/12/2023 l’ Istruttore responsabile del procedimento ha trasmes-
so parere favorevole alla concessione della proroga di 158 giorni per la rendicontazione dei lavori, con 
spostamento del nuovo termine alla data del 31/12/2023 

 

Considerato: 

- Che non trova riscontro nelle procedure amministrative relative all’ attuazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2019,  di converso anche nei Piani di Sviluppo Locale ad esso collegato, la casistica delle pro-
roghe dei termini per l’ inserimento delle domande di pagamento e/o per la rendicontazione dei lavori, do-
vendosi invece utilizzare la fattispecie delle proroghe del termine per il completamento dei lavori; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Che la concessione della proroga di che trattasi non lede eventuali diritti di terzi, atteso l’ inesistenza in 
graduatoria di altre domande di aiuto; 

- Di potersi concedere, pertanto, la proroga a tutto il 31/12/2023 del termine per il completamento dell’ inter-
vento; 

 

Visto: 

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 201  4/2020 e disposizioni attuative 
generali, approvate quale allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii: 

- Le “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE 
LEADER”, approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. G07457 del 08/06/218; 

- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste,  Area Produzioni Agricole, con quale è stata previ-
sta la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programma-
ti, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL  nell’ambito della Mi-
sura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell’ epidemia da Covid-19 
e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie 
prime, nonché  per un periodo congruo alla realizzazione dell’intervento, da valutare a cura dell’ ufficio 
istruttore, con scadenza non oltre il 31/12/2022; 

- La determinazione dirigenziale n. G06773 del 26/05/2022  della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste,  Area Produzioni Agricole con 
quale  l’ AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli 
investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1, 
per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell’intervento da valutare, a cura della competente 
Area, nel corso dell’istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 di-
cembre 2023; 

- Lo Statuto del GAL “Il Territorio dei Parchi”; 

- La legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgvo. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- Di proporre al C.diA. del GAL l’ approvazione a favore della ditta Comune di Pico di una proroga dei termini 
per il completamento degli investimenti programmati  a valere sulla Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5.1 – 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture tu-
ristiche su piccola scala” SIAN 47064),con fissazione del nuovo termine a tutto il 31/12/2023 

 

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL 

(Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO) 
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