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Prot.341U del 07.06.2024
ASSOCIAZIONE GAL: Il Territorio dei Parchi
MISURA 19: “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”
SOTTOMISURA 19.2.1: “Supporto strategia LEADER”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1 8.5.1 — “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio am-
bientale degli ecosistemi forestali natura-
ii” (Id SIAN n. 51341)

BANDO PUBBLICO: Approvato con verbale C.d.A. del 04/09/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO DEL GAL
N. 264 del 07.06.2024

OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi” — Sottomi-
sara 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali maturali” SIAN 51341 — Bando
pubblico approvato con verbale C.d.A. del 04/09/2020.

Concessione proroga del termine di fine lavori domanda di sostegno ceod.
14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651) — Ditta Comune di Le-
nola.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”

Richiamati e visti:

- 1l verbale del C.diA. dellAsscciazione GAL "Il Territoric dei Parchi” del 18/12/2019, con cui & stato conferito
al Dott. Agr. Noviello Tommasinc Domenico l'incarico di Direttore Tecnico del GAL ‘Il Territorio dei Parchi”;

- Hverbale del C.diA. dellAssociazione GAL "Il Territorio dei Parchi” del 27/05/2024, con cui & stato conferito
al Dotft. Agr. Noviello Tommasino Domenico quale Direttore Tecnico del GAL “lt Territorio dei Parchi” la fa-
colta ed il potere di approvare e concedere varianti & proroghe dei tempi di aftuazione degli interventi fi-
nanziati a favore dei beneficiari terzi del GAL nell' ambito dell attuazione della Tipologia di intervento
19.2.1;

- | principali riferimenti normativi e disposizioni unional1, nazionali e della Regione Lazio per | attuazione del
PSR Lazio 2014/2020, come indicativamente e non esaustivamente riportati nelle pag. da 4 a 6 delle “Di-
SPOSIZIONI PER L' ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEA-
DER’, approvato quale Allegato A alla DGR Lazio n. GO7457 del 08/06/2018, che si intendono riportati a
seguire, anche se hon materialmente trascritii,
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La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale & staio approvato il
Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle
proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19,
Sostegno allo sviluppo locale LEADER;

La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Re-
gione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di
sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non am-
missibili;

La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Per-
sonale e Sistemi Informativi — Area Politiche per lo Sviluppo Socio — Economico dei Comuni, Serviti Militari
e Lotta all' Usura, concernente [iscrizione dellAssociazione GAL "Il Territorio dei Parchi”, nel registro re-
gionale delle persone giuridiche private,

La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Pro-
mozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche,
Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione def Piano di Svilup-
po Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL “ll Territorio dei Parchi”;

Le lettere di incarico prot. 166 del 21/07/2020, prot. 177 del 28/07/2020 e prot. 210 del 30/07/2020, con le
quale si & provveduto alla contrattualizzazione degli Istruttori tecnici del’ Associazione GAL Il Territorio dei
Parchi”;

Le note prot. 146 del 14/08/2020, prot. 147 del 14/08/2020 e prot. 148 del 14/08/2020, con la quale gli
Istruttori Tecnici de! GAL hanno dichiarato l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse con lo svolgimento
delle attivita assegnate dal GAL e delle attivita di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA,

Le deliberazioni del C.diA. del GAL “Il Territorio dei Parchi” prot. 305 del 04/09/2020, prot. 574 del
04/11/2020 e prot. 701 del 10/12/2020, di approvazione e proroga det bando pubblico relativo alta Tipolo-
gia di Intervento 19.2.7 8.5.7 — “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” SIAN 51341, secondo lo Schema di Bando Allegato 1 alla
Determinazione n. G09992 del 31.8.2020 emanata datla ADG competente;

La deliberazione del CdiA. del GAL “Il Territorio dei Parchi” prot. 543Udel 15/03/2021, con la quale & stata
approvata la graduatoria unica delle domande ammissibili al finanziamento per la tipologia di operazione
19.2.1 8.5.1 “Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di miti-
gazione degli ecosistemi forestali” cod. identificativo SIAN 51341, con riserva di procedere mediante
successivo atto, atteso la insufficiente dotazione finanziaria, all' ammissione al finanziamento della doman-
da di sostegno del Comune di Lenola (cod. Domanda 04250294651) conseguenzialmente all’ integrazione
della dotazione finanziaria e previa approvazione della rimodulazione finanziaria del PSL da parte dell
ADG Regione Lazio;

La deliberazione deil CdA prot. 1447U del 09/11/2021, con la quale & stata approvata 'ammissione a finan-
ziamento della nuova domanda cod. 14250109734 (di rettifica domanda cod. 04250294651) rilasciata dal
Comune di Lenola ed acquisita dalla piattaforma informatica al prot. AGEA.ASR.2021.1214259 del
20/10/2021;

Il provvedimento di concessione aiuti n. 02_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021, emesso a favore della Ditta Co-
mune di Lenola, CUAA 81003310596 , per la realizzazione degli investimenti richiesti con domanda di so-
stegno cod. 14250109734 (di rettifica domanda cod. 04250294651), notificato alla Ditta beneficiaria in data
11/11/2021 prot.1467U;

L Dato atto:

-

Che nel rispetto delle disposizioni del bando pubbiico ed in adempimento alle disposizioni di cui alla DGR
Lazio n. 133/2017, come modificata ed integrata dall’ Allegato 1 alla Det. Regione Lazio n. G 08774 del
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17/07/2019, la Ditta beneficiaria di cui sopra ha provveduto all' acceitazione del decreto di concessione
aiuti previa sottoscrizione e ritrasmissione al GAL in data 12/11/2021, prot. GAL 1471E del 12/11/2021;

- Che in rapporto alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, alla Ditta beneficiaria conse-
guiva I' impegno di realizzare I intervento entro mesi 16 dall' accettazione, quindi entro la data del
12/05/2023, termine successivamente prorogato a tutto il 30/10/2023, giusta deliberazione del CdiA del
prot. 336U del 13/06/2023;

- Che per effetto delle disposizioni di cui al bando pubblico per la tipologia di intervento 79.2.17 8.5.7 — “So-

stegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi

forestali” SIAN 51341 e in refazione agli impegni contenuti ne provvedimente di concessione aiuti n.
01_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021, il beneficiario aveva I’ obbligo di inserire la domanda di pagamento per la
richiesta del saldo entro 60 giorni dalla data di formale approvazione dello state finale dei lavori;

- Che la Ditta Comune di Lencla ha presentato {rilasciata informaticamente), ai sensi dei Regolamento (UE)
1306/2013, PSR Lazio 2014/2020, la domanda di variante da ribasso d'asta cod. 34280036574 acquisita
dal sistema informativo SIAN con prot. AGEA ASR.2023.1408683 det 11.10.2023;

- Che la domanda di variante di cui sopra & stata formaimente approvata dal GAL "It Territorio dei Parchi”
con deliberazione del CdA prot. 211U del 05/04/2024;

- Che con note in atti GAL prot. 808E del 28/12/2023 e prot. 64E del 06/02/2024 il Comune di Lenola ha ri-
chiesto la proroga straordinaria a tutto it 30/06/2024 dei termini per la conclusione dell’ investimento, moti-
vando I' impossibile inserimento della domanda di saldo in quanto la piatiaforma SIAN risultava bloccante
all' operativita causa la mancata conclusione del procedimento istruttorio di cui alla domanda di variante da
ribasso d' asta cod. 34280036574,

- Che con note in atti GAL prot. 30U del 24/01/2024 e prot. 85U del 06/02/2024 le istanze di proroga sono
state inoltrate agli Istruttori preposti ai fini del parere di competenza;

- Che con nota in atti GAL prot. 204E del 04/04/2024 !’ Istruttore competente ha ritenute ricevibili le circo-
stanze invocate dal beneficiario ed ha accertato che il richiedente ha effettivamente realizzato alla data del-
la richiesta oltre il 30% dell’ avanzamento fisico — finanziario dell’ intervento ammesso a finanziamento, di
conseguenza ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta del termine per la fi-
ne dei lavori alla data del 30/06/2024;

Visto:

- Le linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative
generali, approvate quaie allegato 1 DGR Lazio del 05 aprile 2016 e ss.mm. ii;

- Le "DISPOSIZIONI PER L’'ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 SOSTEGNO ALLA SVILUPPO LOCALE
LEADER”, approvate quale Allegato A della DGR Lazio n. GO7457 del 08/06/218;

- La determinazione n. G16054 del 23/12/2021 della Regione Lazio, Direzione Agricoltura, Pramozione delia
Fitiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole, con quale & stata previ-
sta ta possibilitad di concedere una proroga straordinaria, per la realizzazione degli investimenti programma-
ti, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di operazioni ad investimento attivate dai GAL nell'ambito della Mi-
sura 19.2.1, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell' epidemia da Covid-19
e, per estensione, anche agli effetti da essa determinati nel tempo sul mercato del lavoro e sulle materie
prime, nonché per un periode congruo alla realizzazione dellintervento, da valutare a cura dell’ ufficio
istruttore, con scadenza non oltre if 31/12/2022:

- La determinazione dirigenziale n. GO6773 del 26/05/2022 della Regione Lazio, Direzione Agricoitura,
Promozione della Filiera e della coltura del cibo, Caccia, Pesca e Foreste, Area Produzioni Agricole con
quale I' AdG regionale ha reso possibile la concessione di proroghe straordinarie, per realizzazione degli
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investimenti programmati, anche ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio, 19.2.1,
per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dellintervento da valutare, a cura della competenie
Area, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria &, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 di-
cembre 2023;

La determinazione dirigenziale n. G00300 del 15/01/2024 della Regione Lazio, Direzione Agricoitura & So-
vranita Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Produzioni Agricole, con la quale si & stabilita la possibi-
litd di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, anche ai
soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1, 41.1, 413, 4.1.4, 421, 422,
423 431, 441,511,641, 642 711,721,741,751,771, 831,841, 86.1,1621 1641
16.10.1, nonché per le stesse Tipologie di operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL)
nel’ambite della Tipologia di operazione 19.2.1, a condizione che:

a) sia espressamente richiesta dal soggetto beneficiario;

b) il beneficiario abbia gia richiesto e usufruito della proroga dei tempi per la realizzazione dellintervento
indicati nel provvedimento di concessione, cosi come prevista dal bando pubblico efo dalle ulteriori di-
sposizioni regionali richiamate in premessa;

¢) il periodo di durata della proroga straordinaria non vada oltre il 31 ottobre 2024;

d) per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sia dimostrato l'avvenuto pagamento (quietanza), alla data
di presentazione dell'istanza di proroga, di almeno it 30% della spesa totale ammessa a finanziamento;

Lo Statuto del GAL “il territorio dei Parchi”,
La legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Il regolamento interno del GAL “It Territorio dei Parchi”,

I D.Lgvo. 36/2023 e ss.mm.ii_;

Ritenuto:

che relativamente alla Ditta Comune di Lenola ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Determinazione
Dirigenziale n. G00300 del 15/01/2024, come debitamente accertato ed attestato nella nota in atti GAL
prot. 204E del 04/04/2024 prodotta dall’ Istruttore tecnico del GAL preposto,

che |' esistenza alla data ultima stabilita per I' inserimento della domanda di pagamento a saldo del proce-
dimento istruttorio corretato alla domanda di variante da ribasso d’ asta ancora pendente di fatto era effetti-
vamente bloccante per I’ eventuale inserimento sulla piattaforma SIAN della domanda di pagamento a sal-
do, pertanto la Ditta beneficiaria comunque non poteva materialmente inserire la domanda di pagamento a
saldo;

che il blocco autornatico imposto dalla piattaforma SIAN, peraltro conseguente al mancato completamento
del procedimento istruttorio del controlio in loco da parte del GAL, inequivocabilmente costituisce per il be-
neficiario causa di forza maggiore e/o circostanza eccezionale indipendente dalla volonta delio stesso be-
neficiario, pertanto in essa sussistono sia I elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dal
beneficiario) e sia ' elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado {utta la diligenza usata), come
anche precisato dalla Commissione Europea con la comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988;

che non trova riscontro nelle procedure amministrative inerenti it PSR Lazio la casistica delle proroghe dei
termini per I’ inserimento delle domande di pagamento, dovendosi invece utilizzare la fattispecie delle pro-
roghe del termine per il completamento dei lavori,

di potersi concedere, pertanto, fa proroga a tutto il 30/10/2024 del termine per il completamento dell’ inter-
vento, anche in considerazione del lungo lasso temporale trascorso dalla data di presentazione della do-
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manda di variante da ribasso d' asta (11/10/2023) e la data di approvazione da parte del GAL
{05/04/2024);

- che la concessione della proroga di che traftasi non lede eventuali diritti di terzi, atteso ! inesistenza in gra-
duatoria di altre domande di aiuto;

DETERMINA
In conformita con ie premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di concedere a favore della Ditta Comune di Lenola, beneficiaria del provvedimento di concessione aiuti
02_19.2.1_8.5.1 del 11/11/2021 la proroga stracrdinaria del termine per il completamento degli investi-
menti di cui alla domanda di sostegno cod. 14250109734 (di rettifica della domanda n. 04250294651), fis-
sando quale nuovo termine utile per la fine lavori dell' intervento ammesso la data del 31/10/2024.

IL DIRETTORE TECNICO DEL GAL
(DottAgr. Do VIELLO TOMMASINO
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